

# HITOS

## Auditoría de las actividades de conservación vial realizadas sobre la ruta nacional 32, sección de control 40500, en el periodo 2022-2023.

**2020**

**SEPTIEMBRE**

Inicio de labores en el proyecto (movimiento de tierras).

**2021**

**JUNIO**

Suspensión del proyecto (a raíz de la finalización de los contratos de conservación vial).

**2022**

**ENERO**

Presentación del informe EIC-Lanamme-009-2021.

Esta auditoría abarca las labores realizadas previo a la suspensión. Además, se documentan los deterioros que aparecieron en el proyecto a causa de esta suspensión, entre junio de 2021 y enero de 2022.

**NOVIEMBRE**

Se reanudan las labores del proyecto con un alcance reducido.

El alcance se redujo en los siguientes aspectos:

- Se descarta la ampliación de la calzada y rehabilitación del pavimento en el tramo puente sobre el Río Virilla – Cruce de Barrio Socorro (900 m del proyecto).
- No se realizan mejoras al cruce de barrio socorro.
- Queda pendiente la construcción de muros anclados en el tramo: puente sobre el Río Virilla – Cruce de Barrio Socorro.

**2023**

**FEBRERO**

Finaliza la colocación de la capa de mezcla asfáltica en el proyecto.

**SEPTIEMBRE**

En este mes inician y finalizan las reparaciones para mejorar la regularidad superficial de la carretera.

**2024**

**ABRIL**

Presentación del informe EIC-Lanamme-166-2024.

**MAYO**

Se lleva a cabo la demarcación vial horizontal definitiva del proyecto (la falta de demarcación horizontal definitiva fue uno de los hallazgos señalados en el informe).