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9. Resumen  
 
Calidad del material de subbase granular y base granular colocados en el proyecto: Los resultados 
de granulometría reportados por los laboratorios de control de calidad y verificación de calidad para 
los materiales granulares de subbase y base evidencian incumplimientos en diversos tamices con 
relación a la granulometría establecida en las Especificaciones Especiales, para el periodo de 
estudio (noviembre 2011 a marzo de 2012). Con relación a los límites de consistencia, densidad y 
humedad en sitio e índice de soporte (CBR), demuestran cumplimiento de las especificaciones 
establecidas.  
 
Calidad del material de base estabilizada colocado en el proyecto: Los resultados de los ensayos 
granulométricos realizados por los laboratorios de control de calidad y verificación de calidad para 
el material granular para base estabilizada muestran incumplimientos para diversos tamices 
establecidos en la curva granulométrica contractual, durante el periodo de análisis (noviembre 2011 
a marzo de 2012). Asimismo se determina que los resultados de resistencia a la compresión de la 
base estabilizada con cemento, reportados por los laboratorios de control de calidad y verificación 
de calidad, fueron variables con relación a la resistencia requerida en el diseño para el mismo 
periodo de análisis.   
 
Especificaciones para subbase granular y base granular: Los resultados de calidad reportados por 
los laboratorios de control de calidad y verificación de calidad, para los materiales granulares de 
subbase, base y base estabilizada fueron valorados con especificaciones distintas a las 
establecidas en el Cartel de Licitación.  
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9

9

9

44

44

44
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muestra (n)

12

12

12
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7.Pago de obra ej

Promedio, %
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estánd

47 4,

13 3,

6,0 1,

47 3,

14 3,

6 1,

39 4,

16 3,

8 2,

43 5,

21 3,

10 3,

45 3,

21 1,

9 1,
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Desvia
estánd

100,00 0,0

41,25 7,1

7,42 6,2

2,50 3,5

100,00 0,0

45,69 8,5

4,77 2,5

1,35 1,5

Fecha de

ística de ni

stadística de 
rial de base e

mayor al permiti
jecutada en func

stadística de 
erial de base 

mayor al permiti
jecutada en func

ación 
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Límite inferio

2 50

2 20

7 5

5 50

9 20

9 5

1 50

5 20

8 5

0 50

6 20

0 5

5 50

7 20

5 5
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dar, %

Límite inferio

000 100

137 50

259 20

584 5

000 100

597 50

519 20

521 5
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0,707
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0,576

0,919

1,638

0,496

2,764

1,219

1,059

1,362
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1,672

1,376

0,452
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NA

1,226
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100 1

70 1

35 1

100 1

70 1
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35

100 1

70 2
35 1
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LSE
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100

100

70

35
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100

70 2

35 2
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Incumplimient

inferior (Pi)

12,492 75%

17,922 97%

17,088 29%

15,051 82%

14,413 95%

15,682 31%

15,049 99%

15,441 88%

9,568 15%

11,326 91%

13,680 43%

8,249 5%

15,614 90%

29,699 33%

17,797 2%
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NA NA
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NA NA

6,317 69%
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0%
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0%
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NA

0,00%

0,00%
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mplimiento 

(NI)
Categoría

75% II

97% II

29% II

82% II

95% II

31% II

99% II

88% II

15% II

91% II

43% II

5% II

90% II

33% II

2% II
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Categoría

NA II

88% II

97% II

75% II

NA II

69% II

100% II
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