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1. Introducción

El término “lecciones aprendidas” se observa con frecuencia en diferentes instituciones como una de las 
estrategias para efectuar gestión del conocimiento y mejorar los procesos a través de la experiencia vivida 
(Weber et al., 2000). En otras palabras, al ocurrir un evento de manera positiva, se debe buscar repetir o amplificar; 
por otro lado, si se generan impactos adversos, estas acciones se convierten en eventos por mejorar o evitar en 
el futuro. Debido a esto, muchas organizaciones inician su gestión de mejora del conocimiento a través de la 
gestión de lecciones aprendidas, haciendo uso de las mejores prácticas registradas en anteriores proyectos con 
la finalidad de mejorar la toma de decisiones en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto.
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2. Lecciones aprendidas 

3. Gestión de lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas son una forma típica de recopilar y retener el conocimiento de los proyectos; sin 
embargo, ¿Qué son las "lecciones" y cómo podemos juzgar si realmente hemos "aprendido" algo?

De acuerdo con la guía PMBOK, las lecciones aprendidas se definen como el conocimiento adquirido durante 
un proyecto que muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos del proyecto, con la 
finalidad de mejorar el desempeño (PMI, 2021).

El uso de las lecciones aprendidas es un componente principal de la cultura organizacional, que forma parte del 
mejoramiento continuo y la gestión del cambio. Los mecanismos de lecciones aprendidas buscan comunicar 
efectivamente el conocimiento y garantizar que la información sea en beneficio de la planeación, los procesos 
y actividades llevadas en cualquier organización (White y Cohan, 2015).

Registrar las lecciones aprendidas debe ser un esfuerzo continuo a lo largo de la vida del proyecto para descubrir 
errores y aciertos que se convierten en oportunidades de mejora. No es necesario esperar hasta el final del 
proyecto para que se produzca el aprendizaje, las lecciones se pueden identificar en cualquier momento 
durante el proyecto (Rowe y Sikes, 2006). 

Entonces podemos decir que, para realmente “aprender” una lección, se necesitan tres ingredientes:

• Una experiencia de la que aprender (por observación o por participación directa).

• Un patrón de hacer cosas en situaciones similares.

• Una meta para mejorar algo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que la sistematización de las lecciones aprendidas debe 
formar parte del trabajo diario en cualquier etapa de la vida proyecto. Esta inicia con la internalización de un 
nuevo conocimiento, el cual es producto de la experiencia operacional y/o corporativa que se tiene en cualquier 
fase del ciclo del proyecto y continúa en un ciclo de gestión de lecciones aprendidas (BID, 2011). El proceso 
consiste en cuatro etapas como muestra la Figura 1.
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Figura 1. Ciclo de gestión de lecciones aprendidas (BID, 2011)

Figura 2. Proceso de lecciones aprendidas (PMI, 2004)

• Identificación:  Consiste en reconocer y explicitar la probabilidad de que exista una relación causal entre los 
resultados de una experiencia y/o proceso y los factores críticos que condujeron a dicho resultado.

• Documentación: Es aquí donde se plasma el nuevo conocimiento, así como el contexto en el que fue 
identificado, sus causas, consecuencias y generar acciones para su posterior implementación.

• Diseminación: Consiste en la difusión o comunicación del nuevo conocimiento generado, con el fin que se 
pueda implementar en casos similares.

• Re-uso: Consiste en la implementación de la lección aprendida generada, contando con los recursos 
apropiados y la libertad de consulta de los interesados en la misma.

Los mecanismos o procesos utilizados para recopilar, compartir y difundir las lecciones aprendidas pueden 
variar; el PMI por su parte, define un proceso que se compone de cinco elementos principales que consisten 
en: definición del proyecto, recopilación de información, verificación de la aplicabilidad, almacenamiento y 
difusión. La figura 2 representa el proceso de lecciones aprendidas.

• Definición del proyecto: en este paso se define la necesidad específica y el propósito de las lecciones 
aprendidas durante todo el proyecto. En él se debe definir el equipo que interactuará con las diferentes 
áreas y el acoplamiento con sus demás entes colaboradores, y dónde el conocimiento y la experiencia 
serán herramientas fundamentales para la selección de personal. Los interesados deberán estar de acuerdo 
y definir los formatos que serán utilizados en el producto, la metodología, la recopilación de datos, los 
procesos y la estrategia de difusión.
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• Recolección: el proceso consiste en recopilar las lecciones aprendidas previstas y evidenciadas durante los 
procesos que se desarrollan en cada etapa del proyecto. Estará basado tanto en procesos estructurados y 
no estructurados como en las críticas del proyecto, las formas escritas y las reuniones que se realicen para el 
seguimiento de las actividades. Para algunos proyectos en particular, el proceso de recopilación de lecciones 
aprendidas en colaboración con los interesados puede ser tanto o más importante como la documentación 
de la misma.

• Verificación y síntesis: el proceso sirve para verificar y sintetizar las lecciones aprendidas, sus enseñanzas 
y su posible aplicabilidad en el proyecto o en futuros proyectos. Se establecerán juicios de expertos, para 
determinar si es o no una lección aprendida relevante y que pueda perdurar en los demás proyectos.

• Almacenar: el almacenamiento de las lecciones aprendidas consiste en la recopilación de la información 
generada en una base de datos para un posible intercambio o difusión. El almacenamiento debe ser de fácil 
acceso para que los usuarios puedan identificarlas con facilidad.

• Difusión: las lecciones aprendidas son de poca utilidad si no son al menos difundidas y utilizadas por otras 
personas que tienen un interés común. La difusión puede abarcar al menos la revisión de un proceso de 
trabajo, la formación de cómo se hace, la rutina de lo hecho y la distribución a través de una variedad de 
medios de comunicación.

Se puede afirmar entonces que el propósito principal de la documentación de las lecciones aprendidas es el de 
compartir y usar el conocimiento, para promover que se repitan los buenos resultados y evitar la recurrencia  
de los negativos. El manejo de lecciones aprendidas le ayuda al equipo a descubrir puntos débiles y fuertes 
en el desarrollo del proyecto e invita a discutir acerca de los resultados y acontecimientos, antes, durante y 
después del proyecto. También se llega a un análisis que puede llevar al equipo a identificar: otros métodos para 
el mejor desarrollo de las actividades, la raíz de los problemas presentados y la manera de evitar la aparición de 
problemas recurrentes en etapas posteriores del proyecto (White y Cohan, 2015).

Debido a que las lecciones aprendidas, incluyen experiencias de éxito como de fracaso, pueden ser utilizadas 
en la gestión de riesgos, toma de decisiones, gestión de problemas y en la planificación de tareas y recursos. 
Son aprovechadas para realizar mejoras de los procesos, productos o servicios. Compartir las lecciones 
documentadas contribuye a que los proyectos similares o futuros puedan beneficiarse mediante su consulta 
para ejecutar las tareas (Díaz y Prieto, 2021).

4. Recopilación de lecciones aprendidas 
Como parte de las evaluaciones de elementos de gestión en los proyectos de obra vial que realiza la Unidad 
de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional del PITRA-LanammeUCR (UGERVN) se inició un proyecto de 
recopilación de lecciones aprendidas en distintos proyectos. El ejercicio inicial consistió en buscar fuentes o 
registros oficiales donde tales experiencias fueran registradas; sin embargo, al ser estas fuentes inexistentes, 
se procede a realizar entrevistas con algunos profesionales encargados de distintos proyectos tales como el 
Programa de Inversión de Infraestructura Vial (PIIV), proyecto Cañas – Liberia y Rehabilitación y ampliación a  
4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón con el fin 
de iniciar un proceso de recopilación de lecciones aprendidas y con el propósito colateral de fomentar el uso de 
esta herramienta como fuente de información para impactar positivamente la gestión de los proyectos viales 
en todas sus etapas del ciclo de vida.

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas. 

La Tabla 1, presenta el registro de lecciones aprendidas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT).
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ÁREA DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES

Administrativa, Técnica
Falta de claridad en la  

forma de evaluar.

Se deben establecer criterios mínimos de 
solvencia técnica y económica y una vez 

superados adjudicar al precio menor.

Administrativa

Falta de control en los 
requerimientos impuestos 

al contratista sobre la 
experiencia mínima.

Se debe controlar a los subcontratistas y exigir 
experiencias parecidas a las del contratista 

principal. Se debe establecer una capacidad 
financiera mínima y respetar el flujo de caja de 

la obra y establecer claramente  
las obligaciones.

Técnica, Administrativa
Falta de claridad en la forma 
de evaluar las características 
del personal y maquinaria.

Las características del personal y maquinaria 
se deben especificar en el cartel exigiendo los 
CV y el cumplimiento de esas características 
a posteriori. En caso de incumplimiento en el 

plazo exigido se pasaría al 2º clasificado  
y así sucesivamente.

Técnica, Administrativa

Problemas a raíz de 
imprecisiones en las 

aclaraciones solicitadas a  
los documentos de la 

licitación y apelaciones  
a la Adjudicación.

Las exigencias deben ser claras y sencillas para 
evitar aclaraciones y apelaciones. 

En los TdR debe exigirse no sólo la calidad 
de materiales sino de la ejecución, tanto en 
construcción como en supervisión de obras.

Técnica, Administrativa

Maquinaria adecuada que 
no cumple con los términos 
medioambientales al igual 
que operarios inexpertos.

La recepción de la maquinaria en obra debe 
llevar la aceptación por UEP, la cual puede 
delegar en la supervisión. La maquinaria 

debe cumplir los términos Medioambientales 
y debe especificarse las penalizaciones por 
incumplimiento. Además, deben exigirse 

operarios expertos.

Técnica, Administrativa
Se requería establecer zonas 
de acopio provisionales para 

residuos tierra-escombro.

Se debe exigir la aprobación previa por 
la Supervisión, la aclaración previa de la 

adecuación, la distinción tierra-escombro. 
Además, debe estudiarse la posibilidad de 
disposición de tierra en el derecho de vía.

Técnica, Administrativa, 
Económica

Necesidad de 
reacondicionamiento de 

caminos utilizados, su 
restitución a su estado 

original y evaluar las 
consecuencias de  

su incumplimiento.

Se debe exigir el reacondicionamiento de 
caminos utilizados y su restitución a su estado 
original. La Supervisión debe levantar la línea 

base de estos aspectos. Se deben vigilar temas 
como el polvo, la limitación de velocidad de 

traslados, etc. 
Estudiar la posibilidad de retenciones y 

retrasos en los pagos.

Tabla 1. Registro de lecciones aprendidas - MOPT
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ÁREA DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES

Expropiaciones, Legal, 
Económico

Problemas con terrenos 
a expropiar, demolición y 

reposición de vallados.

La demolición y reposición de los vallados la 
debe realizar el contratista previa aprobación de 

la administración (Gerente de Proyecto). También 
se debe considerar el posible reuso de troncos no 

maderables para la reposición del vallado. 
Debe realizarse una identificación previa 

de las vallas publicitarias para poder prever 
problemas de expropiaciones o retrasos.

Técnico, Administrativo

Problemas con la calidad 
asfáltica y reclamos a raíz 

de que los medios auxiliares 
de construcción no estaban 

incluidos en los precios 
correspondientes.

Los medios auxiliares de construcción deben 
estar incluidos en los precios correspondientes. 

Debe reconsiderarse la carpeta asfáltica en 
puentes. La normativa sólo contempla el uso 
de G-20 en la carpeta asfáltica, lo que no es 

apropiado en capas de rodadura de pequeño 
espesor. Podría solucionarse con carpeta 

hidráulica o especificar otras características.

Técnico

Dificultades en la obtención 
y la calidad del concreto, al 
igual que problemas en su 
puesta en obra debido al 

viento y altas temperaturas.

Se debe acotar el tiempo para el 
planteamiento de la fórmula de fabricación 
del concreto y definir claramente la forma 

de medida.  Debe considerarse la obligación 
del uso de toldos, la obtención de un buen 
curado, ir directamente al gráfico y afinar 

pliego. Se debe exigir un método constructivo 
continuo garantizando la viabilidad ambiental 

y penalizar las paradas y mala construcción.

Técnico
Deficiente señalización 

provisional de obras durante 
las obras de Cañas-Liberia.

Se debe definir claramente un pliego de 
señalización y desvíos provisionales. Se puede 

usar como referencia el Manual de SIECA y 
adaptar de otros que se conozcan. Se deben 
definir las protecciones para los peatones así 

como las pinturas de las ciclovías.

Ambiental, Legal, técnico

Poca claridad en la 
proveniencia del dinero  
para la reposición de la  

tala de árboles.

Se deben realizar convenios con parques 
Nacionales como medida compensatoria. 

Prever dinero. Que no sea responsabilidad del 
Contratista extraerlo del presupuesto aparte.

Técnico, Administrativo
Deficiencia en Señalización 

de Obras, Control y Vigilancia 
y Seguridad nocturna.

Iluminación en zonas urbanas o periurbanas. 
En situaciones provisionales, luminarias 

portátiles. Registro de accidentes y de trabajo.

Administrativo

Se requiere capacitación y 
formación en habilidades 

para aquellos proyectos que 
sean financiados por el BID.

Se debe realizar una inducción a las políticas 
del BID, solicitar capacitación e incluir a 
contratistas, supervisión, UEP, UA, etc.
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AREA DESCRIPCIÓN
RECOMENDACIONES O ACCIONES 

IMPLEMENTADAS

Expropiaciones

Atrasos debido a que no se 
avanzó con la expropiación  
de predios previo al inicio  

de los proyectos.

Se debe realizar pre inversión para poder 
determinar los predios que requieren ser 

expropiados y avanzar antes de que inicien los 
proyectos con estas labores ya que en muchas 

situaciones se volvieron ruta crítica de los proyectos, 
y sufrieron atrasos considerables por estos aspectos.

Socio-Ambiental

Necesidad de desarrollar el 
aspecto socio ambiental de 
los proyectos y los Planes de 
Reasentamiento Involuntario 

por parte del MOPT.

Producto del préstamo se conformó en el MOPT 
la Unidad de Gestión Ambiental y Social del 
MOPT, esto ha permitido desarrollar puntos 

vitales para la ejecución del proyecto y los Planes 
de Reasentamiento Involuntario, llegando a 

conclusiones aplicables y canalización de recursos 
más óptimos.

Control y monitoreo 
de proyectos

Se requería dar seguimiento 
de avance de los proyectos 

internos en la Unidad 
Ejecutora (UE), tal que se 

brinden alertas tempranas 
de imprevistos, atrasos y/o 

inconvenientes que pueden 
perjudicar la sana gestión  

de proyectos.

Se ejecutó un seguimiento interno de avance 
de los proyectos en la UE, además se trabajó en 

coordinación del control y monitoreo de proyectos 
para optimizar los trámites y detectar a tiempo 

actividades que puedan afectar proyectos mediante 
un Programa de Ejecución de Proyectos (PEP).

Financiero

Se observaron diferencias 
entre los montos aprobados 
inicialmente y pagados por 
el Ministerio de Hacienda, 

debido a que se fija un tipo de 
cambio inicial.

Se aprendió que se debe gestionar el 
reconocimiento del diferencial bancario que se 

generan en la ejecución de este tipo de programas. 
Se debe solicitar el reconocimiento del diferencial 

cambiario todos los años para que al final del 
Programa no se tengan atrasos e inconvenientes 

por este tema.

Técnico

Necesidad de una revisión 
rápida y asertiva de los 

diseños de los proyectos y del 
seguimiento en la ejecución 

de los mismos.

Se realizaron contrataciones de personal que 
permite a la Unidad Ejecutora tener una revisión 

rápida y asertiva de los diseños de los proyectos y 
del seguimiento en la ejecución de los mismos.

La Tabla 2, presenta el registro de lecciones aprendidas realizadas por el Consejo Nacional de  
Vialidad (CONAVI).

Tabla 2. Registro de lecciones aprendidas - CONAVI



8Lecciones aprendidas en proyectos de infraestructura vial

AREA DESCRIPCIÓN
RECOMENDACIONES O ACCIONES 

IMPLEMENTADAS

Técnico

Surge incertidumbre si 
implementar el contrato de 
diseño y el de construcción  

de manera conjunta en  
los proyectos.

Se debe implementar el contrato del modelo 
de diseño y construcción siempre y cuando 

exista un anteproyecto detallado acorde con 
los requerimientos contractuales y los alcances 

establecidos por la Administración.

Administrativo

Se requería la capacitación 
del personal en programas 
de control y ejecución de 

proyectos, en áreas técnicas  
y administrativas de  

los mismos.

Se implementó una mejor capacitación del personal 
en programas de control y ejecución de proyectos, 
en áreas técnicas y administrativas de los mismos.

Socio-Ambiental

Surge la necesidad de 
desarrollar el aspecto socio 

ambiental de los proyectos y 
los Planes de Reasentamiento 

Involuntario por parte  
del MOPT.

Producto del préstamo se conformó en el MOPT 
la Unidad de Gestión Ambiental y Social del 
MOPT, esto ha permitido desarrollar puntos 

vitales para la ejecución del proyecto y los Planes 
de Reasentamiento Involuntario, llegando a 

conclusiones aplicables y canalización de recursos 
más óptimos.

Administrativo

Se requería la capacitación 
del personal en programas 
de control y ejecución de 

proyectos, en áreas técnicas  
y administrativas de  

los mismos.

Se implementó una mejor capacitación del personal 
en programas de control y ejecución de proyectos, 
en áreas técnicas y administrativas de los mismos.

Este compendio de “lecciones aprendidas” constituye una muestra recopilada entre los años 2016 y 2018 y 
revela información significativa para la mejora de los procesos registrados en futuros proyectos. 

5. Conclusiones
En el proceso de recopilación de estas lecciones aprendidas y de la construcción de esta base de datos inicial 
surgen varias conclusiones relevantes en relación con la importancia de este tipo de herramienta de gestión. 
Estas conclusiones son las siguientes:

• La conformación de bases de datos con lecciones aprendidas de proyectos de obra vial en Costa Rica no 
existe y menos aún, ha sido estandarizada ni incorporada como una buena práctica de aplicación obligatoria 
en los proyectos viales de Costa Rica.

• La falta de registros de lecciones aprendidas para proyectos de obra vial en Costa Rica que sean accesibles y 
bien estructurados, contribuyen a la constante reiteración de errores, fallos y re-procesos innecesarios en los 
proyectos, muchos de los cuales podrían haberse evitado o minimizado en su impacto negativo por medio 
de un adecuado estudio y comprensión de estas experiencias.
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• La experiencia, tanto negativa como positiva, adquirida en las distintas fases de los proyectos (Inicio-
planificación-ejecución-integración-monitoreo y control y finalización), se mantiene únicamente en la 
memoria de los encargados de los distintos procesos, por lo cual, en el momento de traslados de personal, 
migración de los mismos a otros proyectos o instituciones o al finalizar el proyecto en desarrollo, esta 
experiencia se pierde.
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