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7.Resumen 
 
El Informe de Auditoría Técnica EIC-Lanamme-INF-0107-2023 recopila hallazgos y observaciones 
sobre la auditoría externa ejecutada en el proyecto “Rehabilitación y Ampliación de Ruta Nacional No. 
32, Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional No. 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”, 
específicamente relacionados con la evaluación y la gestión de la calidad de los materiales utilizados 
para la construcción de la estructura de pavimentos como la base estabilizada con cemento, el ligante 
asfáltico y la mezcla asfáltica en el periodo comprendido entre enero 2020 y agosto 2022.  
 
En específico sobre la base estabilizada se identificaron incumplimientos en el límite superior de la 
resistencia a la compresión, con aproximadamente un 25 % de las muestras por encima de la 
especificación. Asimismo, se identificó que el Contratista incluyó el uso de un aditivo retardante de 
fragua para la base estabilizada producida en el sector de Rama 1 sin cuantificar mediante un 
documento de diseño actualizado su efecto en la resistencia del material, contrario a lo indicado por 
el certificado del fabricante del aditivo.  
 
Por su parte sobre el ligante asfáltico, se identificó en las muestras obtenidas por el LanammeUCR 
que estas presentan una tendencia al cumplimiento en las pruebas de recuperación elástica y punto 
de ablandamiento las cuales buscan esbozar el efecto del agente modificante del ligante asfáltico. 
Mientras que, en las pruebas de clasificación por grado de desempeño (PG), se identificaron algunos 
incumplimientos de la temperatura superior del PG establecida por el diseño de mezcla asfáltica, lo 
cual puede provocar un comportamiento mecánico distinto al proyectado para ese material.  
 
En cuanto a la mezcla asfáltica, se identificaron incumplimientos en parámetros volumétricos tanto 
para la mezcla con tamaño máximo nominal de 19,0 mm como la de 12,5 mm. Por su parte, sobre la 
estructura granulométrica, se evidenció que para ambos tipos de mezcla existe una tendencia a 
ubicarse dentro de los límites de tolerancia establecidos. En cuanto al desempeño del material, no se 
identificaron incumplimientos en las pruebas que evalúan la deformación permanente, sin embargo, 
para las pruebas de fatiga se detectaron incumplimientos, donde para las mezclas de 19,0 mm 
únicamente una muestra satisface el requerimiento contractual. Finalmente, con base en los informes 
de verificación de calidad se detectó que para algunos ensayos de la mezcla y ligante asfáltico se 
realizaron menos pruebas que las requeridas en el plan de verificación de calidad. Lo cual puede 
limitar la posibilidad de identificar deficiencias y cuantificar apropiadamente la calidad del material. 
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8. Valoración de resultados: 
(En el anexo A2 se describe el proceso realizado por el Equipo Auditor para desarrollar esta valoración) 

 
Hallazgo/observación Prioridad de atención 

Hallazgo 1 

A partir de resultados de la Supervisión y del 
LanammeUCR, se identificaron algunos 

incumplimientos de resistencia en la base 
estabilizada, con un 25 % de las muestras que 
presentan resistencias por fuera del rango de 
tolerancia establecido contractualmente según 

datos de la supervisión. 

 

Observación 
1 

Se evidenció que el contratista incluyó el uso de un 
aditivo retardante de fragua en la producción de la 

base estabilizada sin actualizar el diseño de 
mezcla del material. 

 

Hallazgo 2 

Se evidenció el cumplimiento en los parámetros de 
control de calidad de punto de ablandamiento y el 
porcentaje de recuperación elástica en la mayoría 
de las muestras del asfalto modificado a excepción 
de las muestras tomadas el 19 de enero del 2021 y 

08 de junio del 2021. 

 

Hallazgo 3 

Se evidenciaron incumplimientos en muestras 
aleatorias de ligante asfáltico modificado respecto 

al grado de desempeño alto requerido para el 
proyecto. 

 

Hallazgo 4 

Se identificaron incumplimientos en algunos 
parámetros volumétricos de la mezcla asfáltica con 

TMN de 19,0 mm y de 12,5 mm a partir de los 
resultados obtenidos por el laboratorio de 

verificación de la calidad y el LanammeUCR. 

 

Hallazgo 5 

Se identificó que la estructura granulométrica de 
las muestras obtenidas por el LanammeUCR y por 

la Supervisión presentan una tendencia a 
encontrarse dentro de las tolerancias permitidas 

por el CR-2010 para cada tipo de mezcla. 
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Hallazgo 6 

Se evidenció que las muestras tomadas por el 
LanammeUCR cumplen con los requisitos de 
desempeño para las pruebas de deformación 
permanente de Rueda de Hamburgo y APA. 

 

Hallazgo 7 

Se evidenció que existen muestras de mezcla 
asfáltica con TMN de 12,5 mm y 19,0 mm tomadas 

por el LanammeUCR que no satisfacen los 
requerimientos de fatiga del proyecto. 

 

Hallazgo 8 

Se determinó que existen incumplimientos en la 
frecuencia de ejecución de ensayos realizados por 
el laboratorio de verificación relacionados con el 

ligante asfáltico y el desempeño de la mezcla 
asfáltica según el plan de verificación de la calidad 

aprobado. 

 

 
 

9. Palabras clave 
Auditoría Técnica, Ruta 32, Mezcla Asfáltica, 
Base Estabilizada, Ligante Asfáltico, Calidad.  

10. Nivel de seguridad: 
Ninguno 

11. Núm. de páginas 
101 
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INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA EXTERNA 
Evaluación de la gestión de calidad de los materiales para pavimentos utilizados en el proyecto: 

Rehabilitación y Ampliación de Ruta Nacional No. 32, Carretera Braulio Carrillo, Sección 
Intersección Ruta Nacional No. 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón. 

 
Departamento encargado del proyecto: Unidad Ejecutora Ruta 32, CONAVI 

Supervisión del proyecto: Consorcio Supervisor RN32 CACISA-Camacho Fernández 

Laboratorio de verificación de calidad: CACISA 

Empresa contratista: CHEC China Harbour Engineering Company 

Laboratorio de control de calidad: OJM Consultores de Calidad y Laboratorios. 

Monto original del contrato: US $ 465.593.387,06 

Plazo original de ejecución: 42 meses  

Plazo actual del proyecto: 83 meses (abril, 2023) 

Fecha de inicio del diseño: 14 de diciembre del 2016 

Fecha de inicio de la construcción: 20 de noviembre del 2017 

Proyecto: Rehabilitación y Ampliación de Ruta Nacional No. 32, Carretera Braulio Carrillo, Sección 
Intersección Ruta Nacional No. 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón. 

Longitud del proyecto: 107,24 km 

Director General LanammeUCR:  

Ing. Rolando Castillo Barahona, Ph.D. 

Asesoría Legal:  

Lic. Nidia Segura Jiménez 
Lic. Giovanni Sancho Sanz 

Coordinadora Unidad de Auditoría Técnica LanammeUCR:  

Ing. Wendy Sequeira Rojas, MSc. 

Auditores: 

Ing. Alvaro Cerdas Murillo, Auditor Técnico Líder 
Ing. Francisco Fonseca Chaves, Auditor Técnico Adjunto 
Ing. Diego Herra Gómez, Auditor Técnico Adjunto 
Ing. Víctor Cervantes Calvo, Auditor Técnico Adjunto 

 

 
  



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 6 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

TABLA DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 12 

OBJETIVO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS TÉCNICAS .................................................. 12 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA TÉCNICA ................................................ 13 

ALCANCE DEL INFORME ................................................................................................... 13 

ANTECEDENTES ................................................................................................................. 14 

METODOLOGÍA ................................................................................................................... 19 

AUDIENCIA A LA PARTE AUDITADA PARA EL ANÁLISIS DEL INFORME EN SU VERSIÓN 

PRELIMINAR ........................................................................................................................ 21 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 22 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA TÉCNICA ..................................................................... 23 

Sobre la base estabilizada ............................................................................................... 23 

Hallazgo No. 1. A partir de resultados de la Supervisión y del LanammeUCR, se identificaron 

algunos incumplimientos de resistencia en la base estabilizada, con un 25 % de las muestras 

que presentan resistencias por fuera del rango de tolerancia establecido contractualmente 

según datos de la Supervisión. .......................................................................................... 23 

Observación No. 1. Se evidenció que el Contratista incluyó el uso de un aditivo retardante de 

fragua en la producción de la base estabilizada sin actualizar el diseño de mezcla del 

material. ............................................................................................................................. 32 

Sobre el ligante asfáltico ................................................................................................. 37 

Hallazgo No. 2. Se evidenció el cumplimiento en los parámetros de control de calidad de 

punto de ablandamiento y el porcentaje de recuperación elástica en la mayoría de las 

muestras del asfalto modificado a excepción de las muestras tomadas el 19 de enero del 

2021 y 08 de junio del 2021. .............................................................................................. 37 

Hallazgo No. 3. Se evidenciaron incumplimientos en muestras aleatorias de ligante asfáltico 

modificado respecto al grado de desempeño alto requerido para el proyecto. ................... 42 

Sobre la mezcla asfáltica ................................................................................................. 47 

Hallazgo No. 4. Se identificaron incumplimientos en algunos parámetros volumétricos de la 

mezcla asfáltica con TMN de 19,0 mm y de 12,5 mm a partir de los resultados obtenidos por 

el laboratorio de verificación de la calidad y el LanammeUCR. .......................................... 48 

Hallazgo No. 5. Se identificó que la estructura granulométrica de las muestras obtenidas por 

el LanammeUCR y por la Supervisión presentan una tendencia a encontrarse dentro de las 

tolerancias permitidas por el CR-2010 para cada tipo de mezcla. ...................................... 67 

Hallazgo No. 6. Se evidenció que las muestras tomadas por el LanammeUCR cumplen con 

los requisitos de desempeño para las pruebas de deformación permanente de Rueda de 

Hamburgo y APA. .............................................................................................................. 73 

Hallazgo No. 7. Se evidenció que existen muestras de mezcla asfáltica con TMN de 12,5 mm 

y 19,0 mm tomadas por el LanammeUCR que no satisfacen los requerimientos de fatiga del 

proyecto. ............................................................................................................................ 79 



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 7 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

Sobre la gestión de la calidad en el proyecto ................................................................ 86 

Hallazgo No. 8. Se determinó que existen incumplimientos en la frecuencia de ejecución de 

ensayos realizados por el laboratorio de verificación relacionados con el ligante asfáltico y el 

desempeño de la mezcla asfáltica según el plan de verificación de la calidad aprobado. .. 86 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 93 

Sobre la base estabilizada ................................................................................................. 93 

Sobre el ligante asfáltico .................................................................................................... 93 

Sobre la mezcla asfáltica ................................................................................................... 94 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 95 

Sobre la base estabilizada ................................................................................................. 95 

Sobre el ligante asfáltico .................................................................................................... 96 

Sobre la mezcla asfáltica ................................................................................................... 96 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 97 

ANEXOS ............................................................................................................................... 99 

Anexo A.1. Resultados del ensayo AASHTO T321 realizados por la Supervisión .............. 99 

Anexo A.2. Valoración de resultados ............................................................................... 100 

Anexo A.3. Descargo del informe preliminar EIC-Lanamme-INF-0107-2023 .................... 101 

Anexo A.4. Análisis del descargo del informe preliminar EIC-Lanamme-INF-0107-2023 . 101 

 
  



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 8 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RN NO. 32 ................................................. 22 
FIGURA 2. RESUMEN DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA BASE ESTABILIZADA PARA LAS 

MUESTRAS OBTENIDAS POR LA SUPERVISIÓN. FUENTE: INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO: 

ENERO 2020 – JUNIO 2022. ............................................................................................................... 25 
FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE AGRIETAMIENTO PARA 

EL TRAMO DE RAMA 3 A CARGO DEL SUB-CONTRATISTA HSOLÍS SEGÚN LOS DATOS DE SUPERVISIÓN. ... 26 
FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE AGRIETAMIENTO PARA 

LOS SECTORES ENCARGADOS AL SUB-CONTRATISTA MECO SEGÚN LOS DATOS DE SUPERVISIÓN. ........ 27 
FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE AGRIETAMIENTO PARA 

EL SECTOR DE CHEC RAMA 2 SEGÚN LOS DATOS DE SUPERVISIÓN...................................................... 28 
FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE AGRIETAMIENTO PARA 

EL SECTOR DE CHEC RAMA 1 SEGÚN LOS DATOS DE SUPERVISIÓN...................................................... 29 
FIGURA 7. RESUMEN DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA BASE ESTABILIZADA PARA LAS 

MUESTRAS OBTENIDAS POR EL LANAMMEUCR. PERIODO: ENERO 2020 – JUNIO 2022. ......................... 30 
FIGURA 8. (A) CAMIONES CON MEZCLA DE BASE ESTABILIZADA EN ESPERA EST. 81+070, (B) BOLETA DE SALIDA 

DEL CAMIÓN NO. 85. FECHA: 18 DE MARZO DEL 2022 .......................................................................... 33 
FIGURA 9. (A) COLOCACIÓN DE CAMIÓN NO. 78 EN EST. 78+680 LI (B) BOLETA DE SALIDA DEL CAMIÓN NO. 78. 

FECHA: 29 DE MARZO DEL 2022 ......................................................................................................... 34 
FIGURA 10. LÍNEA DE TIEMPO SOBRE INCLUSIÓN DE ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUA EN LA BASE ESTABILIZADA.

 ......................................................................................................................................................... 35 
FIGURA 11. RESUMEN DE RESULTADOS DE RECUPERACIÓN ELÁSTICA PARA LOS MUESTREOS DE ASFALTO 

REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. ................................... 38 
FIGURA 12. RESUMEN DE RESULTADOS DE RECUPERACIÓN ELÁSTICA PARA LOS MUESTREOS DE ASFALTO 

REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN. ..................................................................................................... 39 
FIGURA 13. RESUMEN DE RESULTADOS DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO PARA LOS MUESTREOS DE ASFALTO 

REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. ................................... 39 
FIGURA 14. RESUMEN DE RESULTADOS DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO PARA LOS MUESTREOS DE ASFALTO 

REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN. ..................................................................................................... 41 
FIGURA 15. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO VMA PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA 

TMN 19,0 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. FUENTE: 

INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO: JUNIO 2020-JUNIO 2022. ......................................... 49 
FIGURA 16.  RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO VMA PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA 

TMN 19,0 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. PERIODO 

JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ................................................................................................................. 50 
FIGURA 17. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO VFA PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA TMN 

19,0 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. FUENTE: 

INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ........................................ 51 
FIGURA 18. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO VFA PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA TMN 

19,0 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. PERIODO 

JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ................................................................................................................. 52 
FIGURA 19. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO DE CONTENIDO DE VACÍOS PARA LOS MUESTREOS DE 

MEZCLA ASFÁLTICA TMN 19,0 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN. FUENTE: INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO JUNIO 2020 – JUNIO 2022. .... 53 



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 9 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

FIGURA 20. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO DE CONTENIDO DE VACÍOS PARA LOS MUESTREOS DE 

MEZCLA ASFÁLTICA TMN 19,0 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN. PERIODO JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ............................................................................. 54 
FIGURA 21. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO DE CONTENIDO DE ASFALTO PARA LOS MUESTREOS DE 

MEZCLA ASFÁLTICA TMN 19,0 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN. FUENTE: INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO JUNIO 2020 – JUNIO 2022. .... 55 
FIGURA 22. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO DE CONTENIDO ASFALTO PARA LOS MUESTREOS DE 

MEZCLA ASFÁLTICA TMN 19,0 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ............................................................................ 56 
FIGURA 23. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA RELACIÓN POLVO/ASFALTO PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA 

ASFÁLTICA TMN 19,0 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. 

FUENTE: INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ......................... 57 
FIGURA 24. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA RELACIÓN POLVO/ASFALTO PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA 

ASFÁLTICA TMN 19,0 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN. .................................................................................................................................... 58 
FIGURA 25. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO VMA PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA 

TMN 12,5 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. FUENTE: 

INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ....................................... 59 
FIGURA 26. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO VMA PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA 

TMN 12,5 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. 

PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ................................................................................................. 60 
FIGURA 27. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO VFA PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA TMN 

12,5 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. FUENTE: 

INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ....................................... 60 
FIGURA 28. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO VFA PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA TMN 

12,5 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. PERIODO: 

JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ................................................................................................................. 61 
FIGURA 29. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CONTENIDO DE VACÍOS PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA 

TMN 12,5 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. FUENTE: 

INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ....................................... 62 
FIGURA 30. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CONTENIDO DE VACÍOS PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA ASFÁLTICA 

TMN 12,5 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. 

PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ................................................................................................. 63 
FIGURA 31. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO DE CONTENIDO DE ASFALTO PARA LOS MUESTREOS DE 

MEZCLA ASFÁLTICA TMN 12,5 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN. FUENTE: INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ... 63 
FIGURA 32. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PARÁMETRO DE CONTENIDO DE ASFALTO PARA LOS MUESTREOS DE 

MEZCLA ASFÁLTICA TMN 12,5 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ............................................................................ 64 
FIGURA 33. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA RELACIÓN POLVO/ASFALTO PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA 

ASFÁLTICA TMN 12,5 MM REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. 

FUENTE: INFORMES DE VERIFICACIÓN, CACISA. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ......................... 65 
FIGURA 34. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA RELACIÓN POLVO/ASFALTO PARA LOS MUESTREOS DE MEZCLA 

ASFÁLTICA TMN 12,5 MM REALIZADOS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN. PERIODO: JUNIO 2020 – JUNIO 2022. ............................................................................ 65 
FIGURA 35. RESULTADOS DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO REALIZADO POR EL LANAMMEUCR PARA LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE LAS MUESTRAS CON TMN DE 12,5 MM. ................................ 67 



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 10 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

FIGURA 36. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO REALIZADO POR EL LANAMMEUCR PARA 

LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE LAS MUESTRAS CON TMN DE 19,0 MM. ......................... 70 
FIGURA 37. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO APA PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 19,0 MM 

PARA LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. . 74 
FIGURA 38. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO APA PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 12,5 MM 

TOMADAS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. ................................. 76 
FIGURA 39. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO RUEDA DE HAMBURGO PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN 

DE 19,0 MM TOMADAS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. ............... 77 
FIGURA 40. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO RUEDA DE HAMBURGO PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN 

DE 12,5 MM TOMADAS POR EL LANAMMEUCR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. ............... 78 
FIGURA 41. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXO TRACCIÓN A UN NIVEL DE DEFORMACIÓN DE 400 

E-6 MM/MM PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 12,5 MM TOMADAS POR EL LANAMMEUCR DE LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................. 80 
FIGURA 42. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXO TRACCIÓN A UN NIVEL DE DEFORMACIÓN DE 600 

E-6 MM/MM PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 12,5 MM TOMADAS POR EL LANAMMEUCR DE LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................. 80 
FIGURA 43. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXO TRACCIÓN A UN NIVEL DE DEFORMACIÓN DE 400 

E-6 MM/MM PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 12,5 MM TOMADAS POR LA SUPERVISIÓN DE LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................. 81 
FIGURA 44. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXO TRACCIÓN A UN NIVEL DE DEFORMACIÓN DE 600 

E-6 MM/MM PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 12,5 MM TOMADAS POR LA SUPERVISIÓN DE LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................. 82 
FIGURA 45. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXO TRACCIÓN A UN NIVEL DE DEFORMACIÓN DE 400 

E-6 MM/MM PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 19,0 MM TOMADAS POR EL LANAMMEUCR DE LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................. 83 
FIGURA 46. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXO TRACCIÓN A UN NIVEL DE DEFORMACIÓN DE 600 

E-6 MM/MM PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 19,0 MM TOMADAS POR EL LANAMMEUCR DE LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................. 83 
FIGURA 47. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXO TRACCIÓN A UN NIVEL DE DEFORMACIÓN DE 400 

E-6 MM/MM PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 19,0 MM TOMADAS POR LA SUPERVISIÓN DE LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................. 84 
FIGURA 48. RESUMEN DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE FLEXO TRACCIÓN A UN NIVEL DE DEFORMACIÓN DE 600 

E-6 MM/MM PARA LAS MUESTRAS MAC CON TMN DE 19,0 MM TOMADAS POR LA SUPERVISIÓN DE LAS 

DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCIÓN. .............................................................................................. 84 
FIGURA 49. LÍNEA DE TIEMPO PARA LAS VERSIONES DE LA NORMA AASHTO T321. ...................................... 86 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
TABLA 1. RESUMEN DE OFICIOS ENVIADOS A LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍA* ....... 15 
TABLA 2. PERSONAL PRESENTE EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR EIC-LANAMME-INF-

0107-2023 DEL 30 DE MAYO DEL 2023. .............................................................................................. 21 
TABLA 3. REQUISITOS DE RESISTENCIA A LOS 7 DÍAS PARA LA BASE ESTABILIZADA. FUENTE: OM NO. 6 ......... 24 
TABLA 4. RANGOS DE RIESGO DE AGRIETAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA BASE ESTABILIZADA. 

FUENTE: ARCE, 2011 ......................................................................................................................... 26 
TABLA 5. RESULTADOS DE RESISTENCIA SEGÚN EL TIPO DE PRODUCCIÓN DE LA BASE ESTABILIZADA. PERIODO: 

ENERO 2020 – JUNIO 2022. ............................................................................................................... 31 



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 11 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

TABLA 6. INFORMES DE DISEÑO DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO ACTUALIZADOS. FUENTE: CSRN32-0988-

2022. ................................................................................................................................................ 34 
TABLA 7. REQUISITOS PARA EL LIGANTE ASFÁLTICO MODIFICADO. FUENTE: CR-2010 ................................... 37 
TABLA 8. REQUISITOS PARA EL GRADO DE DESEMPEÑO (PG) ALTO DEL LIGANTE ASFÁLTICO MODIFICADO. 

FUENTE: INFORMES DE DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA ......................................................................... 42 
TABLA 9. CLASIFICACIÓN POR GRADO DE DESEMPEÑO DE MUESTRAS DE LIGANTE ASFÁLTICO MODIFICADO 

TOMADAS POR LA SUPERVISIÓN. ......................................................................................................... 43 
TABLA 10. CLASIFICACIÓN POR GRADO DE DESEMPEÑO DE MUESTRAS ALEATORIAS DE LIGANTE ASFÁLTICO 

MODIFICADO DE RAMA 1 TOMADAS POR EL LANAMMEUCR. .................................................................. 43 
TABLA 11. CLASIFICACIÓN POR GRADO DE DESEMPEÑO DE MUESTRAS ALEATORIAS DE LIGANTE ASFÁLTICO 

MODIFICADO DE RAMA 2 TOMADAS POR EL LANAMMEUCR. .................................................................. 44 
TABLA 12. CLASIFICACIÓN POR GRADO DE DESEMPEÑO DE MUESTRAS ALEATORIAS DE LIGANTE ASFÁLTICO 

MODIFICADO DE RAMA 3 TOMADAS POR EL LANAMMEUCR. .................................................................. 45 
TABLA 13. PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA QUE SE UTILIZAN EN EL PROYECTO SEGÚN 

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA. ..................................................................................................... 48 
TABLA 14. PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA QUE SE UTILIZAN EN EL PROYECTO SEGÚN 

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA ...................................................................................................... 48 
TABLA 15. PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTOS DE DIFERENTES PARÁMETROS 

VOLUMÉTRICOS. ................................................................................................................................. 66 
TABLA 16. LISTADO DE MUESTRAS DE TMN DE 12,5 MM QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTOS EN SU ESTRUCTURA 

GRANULOMÉTRICA A PARTIR DE DATOS DE LA SUPERVISIÓN. ................................................................ 69 
TABLA 17. LISTADO DE MUESTRAS DE TMN DE 19,0 MM QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTOS EN SU ESTRUCTURA 

GRANULOMÉTRICA A PARTIR DE DATOS DE LA SUPERVISIÓN. ................................................................ 71 
TABLA 18. RESULTADOS DE DEFORMACIÓN PERMANENTE SEGÚN EL ENSAYO APA DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS 

POR LA SUPERVISIÓN EN DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN ......................................................... 75 
TABLA 19. RESULTADOS DE DEFORMACIÓN PERMANENTE SEGÚN EL ENSAYO DE RUEDA DE HAMBURGO DE LAS 

MUESTRAS OBTENIDAS POR LA SUPERVISIÓN EN DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN ...................... 78 
TABLA 20. REQUISITOS DE DESEMPEÑO PARA LA PRUEBA DE FLEXO TRACCIÓN SEGÚN EL TIPO DE MEZCLA. 

ADAPTADO DEL CR-2010. .................................................................................................................. 79 
TABLA 21. FRECUENCIA DE MUESTREO PARA LA SUPERVISIÓN PARA ENSAYOS DE DESEMPEÑO EN LA MEZCLA 

ASFÁLTICA Y DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO, RECUPERACIÓN ELÁSTICA Y PG PARA EL LIGANTE ASFÁLTICO. 

ADAPTADO DEL “PLAN DE MUESTREOS Y ENSAYOS DE LA SUPERVISIÓN” ............................................... 87 
TABLA 22. MESES QUE CUENTAN CON MUESTREOS DE MAC CON TMN DE 19,0 MM SEGÚN CENTRO DE 

PRODUCCIÓN EN EL PERIODO ENERO 2020 – JUNIO 2022 Y MESES QUE CUENTAN CON DATOS DEL ENSAYO 

DE FATIGA.......................................................................................................................................... 88 
TABLA 23. MESES QUE CUENTAN CON MUESTREOS DE MAC DE TMN 12,5 MM SEGÚN CENTRO DE PRODUCCIÓN 

EN EL PERIODO ENERO 2020 – JUNIO 2022 Y MESES QUE CUENTAN CON DATOS DEL ENSAYO DE FATIGA 88 
TABLA 24. NÚMERO DE PRUEBAS DE FATIGA REQUERIDAS SEGÚN EL PLAN DE MUESTREO VERSUS EL NÚMERO DE 

PRUEBAS REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN. ........................................................................................ 89 
TABLA 25. NÚMERO DE PRUEBAS DE APA REQUERIDAS SEGÚN EL PLAN DE MUESTREO VERSUS EL NÚMERO DE 

PRUEBAS REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN PARA LAS MUESTRAS DE MAC DE 19,0 MM. ........................ 89 
TABLA 26. NÚMERO DE PRUEBAS DE RUEDA DE HAMBURGO REQUERIDAS SEGÚN EL PLAN DE MUESTREO VERSUS 

EL NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN PARA LAS MUESTRAS DE MAC DE 12,5 MM. . 90 
TABLA 27. NÚMERO DE PRUEBAS DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO Y LIGANTE ASFÁLTICO REQUERIDAS SEGÚN EL 

PLAN DE MUESTREO VERSUS EL NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN. ...................... 90 
TABLA 28. NÚMERO DE PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN POR PG REQUERIDAS SEGÚN EL PLAN DE MUESTREO 

VERSUS EL NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN. ..................................................... 91 



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 12 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA EXTERNA 

Evaluación de la gestión de calidad de los materiales para pavimentos utilizados en el 

proyecto: Rehabilitación y Ampliación de Ruta Nacional No. 32, Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional No. 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón. 

INTRODUCCIÓN 

La Auditoría Técnica externa a proyectos en ejecución para el sector vial, se realiza de 

conformidad con las disposiciones del artículo 6 de la Ley N°8114 de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias y su reforma mediante la Ley N°8603, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 

de la Unidad de Auditoría Técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR). 

Asimismo, el proceso de Auditoría Técnica se fundamenta en el pronunciamiento C-087-2002 

del 4 de abril del 2002, de la Procuraduría General de la República, que indica: 

“...la fiscalización que realiza la Universidad a través del Laboratorio es una fiscalización 

externa, que trasciende los contratos de mérito, y por ende, obras específicas, para abarcar 

la totalidad de la red nacional pavimentada (por ende, proyectos ya finiquitados) y que 

incluso podría considerarse “superior”, en el sentido en que debe fiscalizar también los 

laboratorios que realizan análisis de calidad, auditar proyectos en ejecución, entre otros 

aspectos, evaluar la capacidad estructural y determinar los problemas de vulnerabilidad y 

riesgos de esa red. Lo cual implica una fiscalización a quienes podrían estar fiscalizando 

proyectos concretos.” (El subrayado no es del texto original) 

OBJETIVO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS TÉCNICAS 

El propósito de las auditorías técnicas que realiza el LanammeUCR en cumplimiento de las 

tareas asignadas en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley Nº 8114, es el de emitir 

informes que permitan a las autoridades del país, indicadas en dicha ley, conocer la situación 

técnica, administrativa y financiera de los proyectos viales durante todas o cada una de las 

etapas de ejecución: planificación, diseño y especificaciones; cartel y proceso licitatorio; 

ejecución y finiquito. Asimismo, la finalidad de estas auditorías consiste en que la 

Administración, de manera oportuna tome decisiones correctivas y ejerza una adecuada 

comprobación, monitoreo y control de los contratos de obra, mediante un análisis comprensivo 

desde la fase de planificación hasta el finiquito del contrato. 

Para este informe en particular se busca de forma general evaluar la calidad de los materiales 

utilizados para la estructura de pavimentos y la gestión de estos por parte de la Supervisión 

dentro del proyecto comprendido en el contrato de: “Rehabilitación y Ampliación de Ruta 

Nacional No. 32, Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional No. 4 

(Cruce a Sarapiquí)-Limón”, lo anterior con el fin de fiscalizar la eficiencia en la gestión y 

ejecución del proyecto así como el control de los riesgos potenciales a la calidad, desempeño 

y durabilidad de los diferentes materiales utilizados en el proceso de pavimentación como lo 

son el ligante asfáltico, la base estabilizada y la mezcla asfáltica, esto en el cumplimiento de 
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las normas y especificaciones establecidas en el Contrato del proyecto así como con las 

mejores prácticas de la ingeniería de carreteras requeridas por la obra. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA TÉCNICA  

• Evaluar el cumplimiento de las especificaciones de los materiales utilizados para la 

construcción de la estructura de pavimentos a partir de muestreos puntuales realizados por 

el LanammeUCR, de conformidad a la normativa establecida en el Contrato del proyecto y 

las buenas prácticas de la ingeniería. 

• Informar a la Administración sobre los resultados de ensayo que se realicen a los materiales 

analizados para la construcción de la estructura de pavimentos (base estabilizada, ligante 

asfáltico y mezcla asfáltica). 

• Evaluar y analizar los resultados de ensayos de calidad de Verificación de Calidad del 

proyecto para determinar conformidad con las especificaciones establecidas en el Contrato 

del proyecto y las buenas prácticas de la ingeniería. 

• Evaluar la gestión de la Administración en el proceso de ejecución del proyecto relacionado 

con la calidad de los materiales, según las disposiciones contractuales y las buenas 

prácticas de ingeniería. 

 

ALCANCE DEL INFORME 

El alcance del estudio que desarrolla esta Auditoría Técnica, consistió en recopilar todos los 

hallazgos y observaciones que se evidenciaron durante el periodo de ejecución de la Auditoria 

relacionadas con la evaluación y gestión de la calidad de los diferentes materiales utilizados en 

el proceso de pavimentación como el ligante asfáltico, la base estabilizada y la mezcla asfáltica.  

La evaluación de la calidad de estos materiales se realizó mediante diferentes muestreos 

realizados en el plazo de ejecución del proyecto de manera aleatoria y de conformidad con la 

normativa establecida en el Contrato del proyecto. El periodo de análisis de este informe de 

Auditoría contempla los meses comprendidos entre enero 2020 y junio 2022 durante la etapa 

constructiva del proyecto.  

Aunado a lo anterior se destaca que, a lo largo de la ejecución de la Auditoría, el Equipo Auditor 

ha emitido continuamente oficios y notas informes en aras de comunicar oportunamente las 

evidencias detectadas, por lo cual, en la gestión del proyecto evaluada, se consideró el proceso 

de documentación y recopilación de la información y oficios remitidos por parte de la 

Administración y la Supervisión del proyecto. 

Respecto a la calidad de los materiales, los hallazgos y observaciones consideraron todas las 

evidencias recopiladas por el Equipo Auditor con base en los resultados obtenidos, tanto por el 

laboratorio de verificación como por el LanammeUCR para la base estabilizada con cemento, 

ligante asfáltico y mezcla asfáltica, así como la revisión de los diseños de materiales y 

especificaciones contempladas a nivel contractual. 
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Es importante mencionar que la auditoría técnica que realiza el LanammeUCR, no puede 

compararse, ni considerarse como una actividad de control de calidad, la cual, le compete 

exclusivamente al Contratista como parte de su obligación contractual. Tampoco puede 

conceptualizarse como una labor de verificación de calidad y supervisión que es de entera 

responsabilidad de la Administración.  

ANTECEDENTES  

El proyecto auditado corresponde a la “Ampliación de la Ruta 32, sección: Intersección Ruta 

Nacional No. 4 (Cruce de Sarapiquí)-Limón”, la cual se encuentra a cargo de la Unidad 

Ejecutora Ruta Nacional No. 32 (UE32) del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Este 

proyecto forma parte de la Ley No. 9293: Aprobación del financiamiento al proyecto 

rehabilitación y extensión de la Ruta Nacional No. 32 sección cruce Ruta 4-Limón, en la cual 

se facultó oficialmente al CONAVI a formalizar el contrato comercial con la empresa China 

Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) como la empresa designada para la elaboración 

de diseños y la construcción de las obras. Se debe destacar que, el 18 de febrero del 2013 el 

CONAVI y la empresa CHEC firmaron el Memorándum de acuerdo, que luego se oficializaría 

mediante la firma del Contrato entre ambas partes el 03 de junio del 2013. 

Para este proyecto en específico, el Contratista a cargo de las labores de diseño y de 

construcción de las obras en su totalidad corresponde a la empresa China Harbour Engineering 

Company Ltd. (CHEC), sin embargo, el proyecto fue dividido en tres sectores principales 

denominados Rama 1 (49+500 al 110+400), Rama 2 (110+400 al 135+200) y Rama 3, este 

último fue posteriormente subcontratado a dos empresas distintas por parte del Contratista 

CHEC (Constructora HSolís 135+200 al 144+465 y Constructora MECO 144+465 al 153+500) 

así como el tramo comprendido entre el 99+880 al 110+400 a Constructora MECO. Por su 

parte, las empresas CACISA y Camacho Fernández Ingenieros Consultores conforman el 

consorcio supervisor del proyecto en apoyo a la Unidad Ejecutora. 

Asimismo, se destaca que, como parte del proceso de Auditoría Técnica, el Equipo Auditor ha 

emitido los siguientes informes:  

• LM-INF-IC-D-0014-20: “Análisis de los estudios previos y la calidad de los materiales 

del Proyecto Ampliación de la Ruta 32, sección: Intersección Ruta Nacional No4 (Cruce 

de Sarapiquí)- Limón” (ver informe en: 

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/2201)  

• EIC-Lanamme- INF-0509-2022: “Prácticas constructivas, desempeño y seguridad vial 

de trabajos ejecutados del proyecto: Ampliación de la Ruta 32, sección: Intersección 

Ruta Nacional No. 4 (Cruce de Sarapiquí)-Limón” (ver informe en 

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/2415)  

Se debe destacar que el alcance del informe LM-INF-IC-D-0014-20 abarca el periodo 

comprendido entre junio 2018 y setiembre 2020, este se enfocó en la evaluación de los estudios 

preliminares, el análisis de calidad de distintos materiales utilizados a la fecha y la evaluación 

de algunos procesos de ensayo. 

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/2201
https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/handle/50625112500/2415
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Mientras que el informe EIC-Lanamme- INF-0509-2022 abarca el periodo comprendido entre 

setiembre del 2020 y agosto del 2022 durante la etapa constructiva del proyecto y se enfoca 

principalmente en las prácticas constructivas, riesgos a la seguridad vial y desempeño de 

algunos tramos de pavimento concluidos a nivel de segunda capa asfáltica. 

Adicionalmente, como parte de la Auditoría Técnica que el LanammeUCR realiza al proyecto y 

en aras de contribuir al mejoramiento continuo de la gestión de la Administración, durante el 

desarrollo de este proceso se emitieron aproximadamente 48 oficios y/o notas informe, según 

contenido de la Tabla 1; en los cuales se trataron temas relacionados con el contenido de este 

informe y los informes emitidos anteriormente, con el fin de evidenciar situaciones relevantes, 

identificadas por el Equipo Auditor durante la etapa de ejecución de la Auditoría e informarlos 

oportunamente a la UE32; de  previo a la emisión de este informe.  

Tabla 1. Resumen de oficios enviados a la Administración durante el proceso de auditoría*  

Oficio / Nota informe Fecha de emisión Asunto 
Oficio de respuesta de 

la administración 

LM-IC-D-0921-20 23/11/2020 
Resultado de ensayos a varillas de 

acero 
UE-DRA-RN32-009-

2020-2259 (179) 

LM-IC-D-1077-2020 04/12/2020 
Remisión de informe preliminar 

LM-INF-IC-D-0014B-2020 
UE-DRA-RN32-009-

2021-064 (179) 

LM-IC-D-1078-2020 07/12/2020 
Resultado de ensayos de base 
estabilizada y mezcla asfáltica 

UE-DRA-RN32-009-
2021-069 (171) 

LM-IC-D-1093-2020 10/12/2020 
Colocación de mezcla asfáltica en 

Rama 1 
UE-DRA-RN32-009-

2021-065 (171) 

LM-IC-D-0016-21 07/01/2021 
Observaciones de gira del 17 de 

diciembre 
UE-DRA-RB32-009-

2021-141 (171) 

LM-IC-D-0031-21 07/01/2021 
Respuesta a Oficio DMAT 239-

2020 
No requiere respuesta 

LM-IC-D-0072-2021 28/01/2021 
Reubicación de poliducto de 

RECOPE 
UE-DRA-RN32-009-

2021-0240 (179) 

LM-IC-D-0089-2021 28/01/2021 
Resultado de ensayos de base 
estabilizada y mezcla asfáltica 

UE-DRA-RN32-009-
2021-0280(171) 

LM-EIC-D-0227-2021 16/03/2021 
Denuncia sobre el poliducto de 
RECOPE en la ampliación de la 

Ruta 32 
No requiere respuesta 

LM-IC-D-0158-2021 22/02/2021 

Envío de informe final "Análisis de 
los estudios previos y la calidad de 

los materiales del Proyecto 
Ampliación de la Ruta 32, sección: 
Intersección Ruta Nacional No 4 
(Cruce de Sarapiquí) - Limón" 

UE-DRA-RN32-009-
2021-0678 (179) 

LM-IC-D-0154-2021 01/03/2021 
Resultado de ensayos de mezcla 
asfáltica y solicitud de información 

Respuesta por correo 
electrónico 

LM-IC-D-0181-21 05/03/2021 
Respuestas a consultas 

planteadas por la Comisión de la 
Provincia de Limón 

No requiere respuesta 

LM-IC-D-0090-21 25/03/2021 
Resultado de ensayo de 

regularidad en la primera capa de 
Mezcla asfáltica 

UE-DRA-RN32-009-
2021-0680 (171) 
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Oficio / Nota informe Fecha de emisión Asunto 
Oficio de respuesta de 

la administración 

LM-EIC-D-0272-2021 26/03/2021 

Resultados de ensayos de base 
estabilizada y colocación de base 

estabilizada en el proyecto 
“Rehabilitación y Ampliación de la 

Ruta Nacional No. 32 

UE-DRA-RN32-009-
2021-0677 (179) 

LM-EIC-D-0287-2021 05/04/2021 

Resultados de ensayos al asfalto 
en el proyecto “Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional 

N°32" 

UE-DRA-RN32-001-
2021-0754 (179) 

LM-EIC-D-0323-2021 14/04/2021 

Resultados de ensayos de mezcla 
asfáltica y ligante asfáltico 
modificado en el proyecto 

"Rehabilitación y Ampliación de la 
Ruta Nacional N°32" 

UE-DRA-RN32-009-
2021-0764 (179) 

LM-EIC-D-0317-2021 14/04/2021 
Resultado de ensayos de base 

estabilizada, Informe I-0428-2021 
UE-DRA-RN32-009-

2021-0790(179) 

LM-EIC-D-0318-2021 15/04/2021 

Resultados de ensayos de base 
estabilizada y prácticas 

constructivas en el proyecto 
"Rehabilitación y Ampliación de la 

Ruta Nacional N°32" 

UE-DRA-RN32-009-
2021-0790  

LM-EIC-D-0366-2021 29/04/2021 

Resultados de muestreo mezcla 
asfáltica y ligante asfáltico 

modificado proyecto 
"Rehabilitación y Ampliación de la 

Ruta Nacional N° 32" 

UE-DRA-RN32-009-
2021-0894 (179) 

LM-EIC-D-383-2021 02/06/2021 
Resultados de ensayo y solicitud 

de información 
CSRN32-0731-2021 

LM-EIC-D-0501-2021 16/06/2021 

Medidas de protección contra la 
socavación en puente sobre río 

Dos Novillos, uso de traba y 
resultados de asfalto 

UE-DRA-RN32-009-
2022-092 (179) 

LM-EIC-D-0578-2021 05/07/2021 

Resultados de ensayos de mezcla 
asfáltica y núcleos proyecto 

"Rehabilitación y Ampliación de la 
Ruta Nacional N° 32" 

UE-DRA-RN32-002-
2021-1629  

LM-EIC-D-0589-2021 14/07/2021 

Respuesta consulta sobre 
singularidades en el proyecto 

"Rehabilitación y Ampliación de la 
Ruta Nacional N°32" 

No requiere respuesta 
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Oficio / Nota informe Fecha de emisión Asunto 
Oficio de respuesta de 

la administración 

LM-EIC-D-0643-2021 04/08/2021 

Recomendaciones y 
observaciones sobre: 

compactación de mezcla asfáltica 
bajo lluvia, capacidad hidráulica 

del drenaje longitudinal, erosión de 
estructura de pavimento existente 
y la ampliación, manejo temporal 
de aguas pluviales, perfilado de 

carpetas asfáltica en est 121+800 
y solicitud de información 

UE-DRA-RN32-009-
2022-016 (179) 

LM-EIC-D-0709-2021 27/08/2021 

Intervención de la socavación en 
puente 

sobre río Dos Novillos y 
colocación de base estabilizada 

UE-DRA-RN32-009-
2022-094 (179) 

EIC-Lanamme-831-
2021 

04/10/2021 

Agrietamiento losa del puente 
sobre el río Reventazón y 

ausencia de compactación de 
mezcla asfáltica mediante llanta 

de hule 

 UE-DRA-RN32-009-
2021-1950 (179) 

EIC-Lanamme-997-
2021 

17/11/2021 
Respuesta sobre la no aplicación 

de ensayos de Fatiga en el 
proyecto 

UE-DRA-RN32-009-
2022-018-(171) / UE-
DRA-RN32-002-2022-

0312 

EIC-Lanamme-131-
2022 

08/03/2022 

Resultados de la evaluación de 
desempeño de las estructuras de 
pavimento terminados (a nivel de 

segunda capa) al día 
18 de octubre del 2021 en el 

proyecto “Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional 

N°32” 

UE-DRA-RN32-009-
2022-0547 (179) 

EIC-Lanamme-178-
2022 

01/04/2022 

Solicitud de información y 
observaciones sobre trabajos de 

colocación de base 
estabilizada/mezcla asfáltica los 
días 24 – 25 de febrero y 17 – 18 

de marzo del 2022 

UE-DRA-RN32-009-
2022-0817 (179) 

EIC-Lanamme-88-2022 04/04/2022 
Respuesta a oficio UE-DRA-

RN32- 
009-2022-018 (171) 

UE-DRA-RN32-002-
2022-0312 

EIC-Lanamme-349-
2022 

03/05/2022 

Observaciones sobre trabajos de 
colocación de base 

estabilizada/mezcla asfáltica y 
respuesta a oficio UE-DRARN32- 

009-2022-0547 (179) 

UE-DRA-RN32-009-
2022-0859 (179) 

EIC-Lanamme-386-
2022 

11/05/2022 
Respuesta a oficio UE-DRA 

RN32-002-2022-0312 

UE-DRA-RN32-009-
2022-0877 (179) / UE-
DRA-RN32-002-2022-

1345 
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Oficio / Nota informe Fecha de emisión Asunto 
Oficio de respuesta de 

la administración 

EIC-Lanamme-411-
2022 

30/05/2022 

Remisión de informes de 
resultados de ensayos de mezcla 

asfáltica y 
ligante asfáltico del proyecto 

“Rehabilitación y Ampliación de 
Ruta Nacional N° 32, 

Carretera Braulio Carrillo, Sección 
Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a 
Sarapiquí) - Limón" y respuesta a 
UE-DRA-RN32-009-2022-0817 

(179) 

UE-DRA-RN32-009-
2022-0992 (179) 

EIC-Lanamme-512-
2022 

17/06/2022 

Remisión de informes de 
resultados de ensayos de mezcla 

asfáltica y 
ligante asfáltico del proyecto 

“Rehabilitación y Ampliación de 
Ruta Nacional N° 32, 

Carretera Braulio Carrillo, Sección 
Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a 
Sarapiquí) - Limón" y 

observaciones de gira del 08 y 09 
de junio del 2022 

UE-DRA-RN32-009-
2022-1099 (179) 

EIC-Lanamme-577-
2022 

11/07/2022 

Remisión de informes de 
resultados de ensayos de mezcla 

asfáltica y 
ligante asfáltico del proyecto 

“Rehabilitación y Ampliación de 
Ruta Nacional N° 32, 

Carretera Braulio Carrillo, Sección 
Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a 
Sarapiquí) - Limón" y atención a 
oficio UE-DRA-RN32-009-2022-

0992 (179) 

UE-DRA-RN32-009-
2022-1234 (179) 

EIC-Lanamme-613-
2022 

19/07/2022 

Observaciones de Gira 12 y 13 de 
julio 

2022 y remisión de informes de 
laboratorio 

UE-DRA-RN32-009-
2022-1370 (179) 

EIC-Lanamme-634-
2022 

03/08/2022 
Pérdida de material granular en 

diferentes elementos constructivos 
del proyecto 

UE-DRA-RN32-009-
2022-1441 (179) 

EIC-Lanamme-639-
2022 

08/08/2022 
Atención a oficio UE-DRA-RN32-

009-2022-1234 (179) 
UE-DRA-RN32-009-

2022-1434 (179) 

EIC-Lanamme-731-
2022 

24/08/2022 

Respuesta a oficio UE-DRA-
RN32-002-2022-1345 y solicitud 

de 
informes de ensayos a las 
almohadillas de neopreno 

UE-DRA-RN32-009-
2022-1611 (179) 

EIC-Lanamme-782-
2022 

21/09/2022 

Atención a oficio UE-DRA-RN32-
009-2022-1370 (179) y 

observaciones de la gira realizada 
el 06 y 07 de setiembre del 2022 

UE-DRA-RN32-009-
2022-1735 (179) 
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Oficio / Nota informe Fecha de emisión Asunto 
Oficio de respuesta de 

la administración 

EIC-Lanamme-822-
2022 

26/09/2022 
Remisión de informe preliminar 

EIC-Lanamme-INF-0509-B-2022 

UE-DRA-RN32-009-
2022-1813 (179) 

UE-DRA-RN32-009-
2022-1857 (179) 

EIC-Lanamme-879-
2022 

07/10/2022 
Atención a oficio UE-DRA-RN32-

009-2022-1611 (179) 
UE-DRA-RN32-009-

2022-1858 (179) 

EIC-Lanamme-1002-
2022 

24/11/2022 
Consulta sobre estado de puentes 

y 
solicitud de información 

UE-DRA-RN32-009-
2022-2153 (177) 

UE-DRA-RN32-009-
2022-2205 (179) 

EIC-Lanamme-1040-
2022 

06/12/2022 
Remisión de informes de 

laboratorio 
UE-DRA-RN32-009-

2022-2206 (179) 

EIC-Lanamme-60-2023 03/02/2023 

Solicitud de información, remisión 
de información sobre apoyos 

elastómericos y atención de oficio 
UE-DRA-RN32-009-2022-2205 

(179) 

UE32-DRA-09-2023-
0098 (0397) 

UE32-DRA-09-2023-
0116 (0397) 

UE32-DRA-09-2023-
0181 (0397) 

EIC-Lanamme-162-
2023 

31/03/2023 

Observaciones giras del 07 y 22 
de febrero y 07 y 14 de marzo del 
2023 al proyecto de Ampliación de 

la Ruta 32 

UE32-DRA-09-2023-
0334 (0397) 

EIC-Lanamme-177-
2023 

09/03/2023 
Muestreos de materiales de 

demarcación en Ampliación Ruta 
32 

UE32-DRA-09-2023-
0285 (0397) 

EIC-Lanamme-249-
2023 

31/03/2023 
Atención del oficio UE32-DRA-09-

2023-0285 (0397) 
No requiere respuesta 

*Este resumen incluye oficios de distintos temas que son considerados para este y otros informes de auditoría realizados para el 

proyecto 

METODOLOGÍA 

La labor que se efectúa en un proceso de auditoría técnica se orienta en recopilar y analizar 

evidencias durante un periodo definido, así como identificar posibles elementos y aspectos que 

puedan afectar la calidad y durabilidad del proyecto. Este informe se realizó siguiendo los 

procedimientos de la Unidad de Auditoría Técnica del LanammeUCR, mediante la solicitud y 

revisión de la documentación del proyecto, así como distintas visitas a los frentes de trabajo 

durante el proceso constructivo. 

El inicio de la ejecución de la auditoría se comunicó a la Unidad Ejecutora por medio del oficio 

LM-AT-137-17 del 8 de noviembre del 2017, donde se convocó a las partes involucradas a una 

reunión el 21 de noviembre del 2017, en la cual se expuso el alcance, los criterios de evaluación 

del estudio y se solicitó acceso a la información del proyecto durante la fase constructiva.  

Las actividades que fueron desarrolladas por el Equipo Auditor consistieron en visitar los 

diversos frentes de trabajo, revisar los documentos contractuales y de diseño del proyecto, 

programar muestreos a los materiales y analizar los resultados de los ensayos desarrollados a 
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lo largo de la ejecución del proyecto por parte de la verificación de la calidad de los materiales 

y del LanammeUCR. Se destaca que durante el lapso que comprende está auditoría se han 

realizado 34 muestreos de ligante asfáltico, 21 muestreos de base estabilizada y 22 muestreos 

de mezcla asfáltica. Además, se han realizado más de 76 visitas técnicas al proyecto.  

En relación con los criterios utilizados en la ejecución del estudio, estos corresponden con la 

normativa técnica especificada en el siguiente listado de documentos, el cual se encuentra 

establecida de la misma forma en el Contrato. 

• Especificaciones generales para la construcción de caminos, carreteras y puentes (CR-

2010). 

• El código de construcción.1 

• La norma “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications”, de la American Association 

of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), edición 2010 o última versión. 

• El documento titulado: “Tomo de disposiciones para la construcción y conservación 

vial”, contiene las disposiciones generales emitidas por el Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).  

• Estudio de Impacto Ambiental 

• Manual de construcción para caminos, carreteras y puentes (MC-2012).1  

• Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes. 

• El Código de Cimentaciones de Costa Rica, edición 2009. 

• Las Normas para la colocación de dispositivos de seguridad para protección de obras 

y demás disposiciones contractuales 

• Manual de diseño estándar para la construcción de carreteras, caminos y puentes de 

Costa Rica (DE-2010) o última versión.1 

• Reglamento de disposiciones de seguridad para protección de obras, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 103 del 30 de mayo de 1997, Decreto No. 26041-MOPT. 

• Manual técnico de dispositivos de seguridad y control temporal de tránsito para la 

ejecución de trabajos en las vías. 

• Dispositivos obligatorios de visualización de MOPT. 

• Manual Centroamericano de Gestión del Riesgo en Puentes, Edición 2010. 

• Manual Centroamericano de Normas para Diseño Geométrico de carreteras (SIECA, 

3a edición-2011). 

• Manual Centroamericano de dispositivos uniformes para el control del tránsito 

(SIECA,2000). 

• Pesos y Dimensiones, Decreto N° 33773-MOPT, publicado en La Gaceta N° 99 de 

fecha 24 de mayo de 2007 y sus modificaciones. 

• Componentes de seguridad vial, implementación regulada mediante Decreto Ejecutivo 

No. 33148 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 100 del 25 de mayo del 2006. 

 
1 Esta normativa se indica tal cual, en el documento del Contrato, no obstante, corresponden a documentos no oficializados, por lo que no fueron 

contemplados por el Equipo Auditor. 
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• Normas y diseños para la construcción de carreteras del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, Plan Vial.  

Finalmente, se destaca que, cuando el Equipo Auditor identificó una evidencia que se consideró 

necesario alertar oportunamente a la Administración previo a la emisión de este informe final, 

se emitieron notas informes donde se indicaron las situaciones observadas. En cada nota 

informe emitida se brindó un periodo hábil para que la Administración, en caso de ser requerido, 

se refiriera al contenido de la nota. Una vez analizadas las respuestas de la Administración, se 

procedió a la confección de este informe. 

AUDIENCIA A LA PARTE AUDITADA PARA EL ANÁLISIS DEL INFORME EN SU 

VERSIÓN PRELIMINAR 

De acuerdo con los procedimientos de esta auditoría técnica del LanammeUCR, este informe 

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 en versión preliminar fue remitido y recibido por la Unidad 

Ejecutora del proyecto (UE32) el día 15 de mayo del 2023 mediante el oficio EIC-Lanammme-

390-2023 para que fuese analizado y donde se indicó que la presentación del informe se 

realizaría el día 30 de mayo del 2023 de forma virtual. A partir de la fecha de envío del informe 

preliminar, y según consta en el documento EIC-Lanammme-390-2023, se le otorgó un plazo 

de 15 días hábiles a los auditados para que se refirieran al informe preliminar de forma escrita, 

estableciéndose como plazo máximo el día 09 de junio del 2023. 

La presentación del informe preliminar se realizó el día 30 de mayo del 2023 de manera virtual, 

y fue dirigida a la parte auditada con el fin de que se conocieran con mayor claridad y se 

expusieran los puntos que se requirieran ampliar según el contenido del informe.  

En dicha presentación participó personal del CONAVI, el Consorcio Supervisor del proyecto y 

del LanammeUCR. En la Tabla 2 se presenta la lista de asistencia a la reunión del día 30 de 

mayo del 2023. 

Tabla 2. Personal presente en reunión de presentación de informe preliminar EIC-Lanamme-INF-0107-

2023 del 30 de mayo del 2023. 

Institución / Organización Nombres y Apellidos 

LanammeUCR Wendy Sequeira Rojas 

LanammeUCR Álvaro Cerdas Murillo 

LanammeUCR Francisco Fonseca Chaves 

LanammeUCR Víctor Cervantes Calvo 

LanammeUCR Luis Diego Herra Gómez 

Conavi Greivin Jiménez Esquivel 

Conavi Ronny Sánchez Chaves 

Conavi Valeria Bonilla Ramírez 

Supervisión Salvador Velásquez Sevilla 

Supervisión Juan De León Fonseca 

Supervisión Ángel Meléndez 

Conavi Berny Quirós 

Conavi Reynaldo Vargas Soto 
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El día 08 de junio del 2023 se recibe el descargo emitido por la UE32 mediante el oficio UE32-

DRA-09-2023-0522 (0397) donde se incluye la respuesta del Gestor del Proyecto al informe 

preliminar mediante el oficio CSRN32-0429-2023. Además, se destaca que, ambos oficios 

fueron analizados por el Equipo Auditor y considerados para realizar aclaraciones y mejoras al 

informe con el fin de que sea de mayor claridad para la Administración. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del contrato es realizar la ampliación de la calzada existente y la rehabilitación del 

pavimento existente en la Ruta Nacional N°32, en la sección comprendida entre: Intersección 

Ruta Nacional N°4 (Cruce de Sarapiquí) - Limón (Figura 1). El proyecto tiene una longitud de 

107,24 km e incluye las siguientes actividades:  

• 107,24 kilómetros de ampliación a cuatro carriles sobre la base de siete secciones 

transversales típicas, incluyendo ciclovías y aceras  

• 5 intersecciones de dos niveles  

• 36 puentes nuevos y los existentes a ser rehabilitados  

• 23 puentes peatonales  

• 176 bahías para autobuses  

• 18 accesos a calles existentes  

• 26 kilómetros de marginales de 4 metros de ancho 

Las obras fueron desarrolladas a partir de las actividades y procesos constructivos como: 

movimiento de tierras, muros de concreto, elementos estructurales, obras de protección 

geotécnicas, topografía, obras de drenaje, pavimentos, señalización vial e iluminación, mismos 

que fueron auditados por el LanammeUCR y que dan sustento al presente Informe. 

Figura 1. Localización del proyecto de ampliación de la RN No. 32 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA TÉCNICA 

Los hallazgos y observaciones señalados por el Equipo Auditor en este informe de auditoría se 

fundamentan en evidencias representativas, veraces y objetivas, respaldadas en la experiencia 

técnica de los profesionales miembros del Equipo Auditor participante en la auditoría, el propio 

testimonio del auditado, el estudio de los resultados de los ensayos realizados a las muestras 

extraídas y la recolección y análisis de evidencias. 

Se entiende como hallazgo de auditoría técnica, un hecho que hace referencia a una 

normativa, informes anteriores de auditoría técnica, principios, disposiciones y buenas 

prácticas de ingeniería o bien, hace alusión a otros documentos técnicos y/o legales de orden 

contractual, ya sea por su cumplimiento o su incumplimiento. 

Por otra parte, una observación de auditoría técnica se fundamenta en normativas o 

especificaciones que, a pesar de no ser necesariamente de carácter contractual, pero que 

obedecen a las buenas prácticas de la ingeniería, principios generales, medidas basadas en 

experiencia internacional o nacional. No obstante, se destaca que estas tienen la misma 

relevancia técnica que un hallazgo. 

Las recomendaciones que se derivan del análisis de los hallazgos y observaciones deberían 

ser valoradas por parte de la Administración, planteando acciones correctivas y preventivas, 

que mitiguen el riesgo potencial de incumplimientos en el proyecto auditado y para proyectos 

futuros, como parte de un proceso integral de mejora continua. 

SOBRE LA BASE ESTABILIZADA 

HALLAZGO NO. 1. A PARTIR DE RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN Y DEL LANAMMEUCR, SE 

IDENTIFICARON ALGUNOS INCUMPLIMIENTOS DE RESISTENCIA EN LA BASE ESTABILIZADA, CON 

UN 25 % DE LAS MUESTRAS QUE PRESENTAN RESISTENCIAS POR FUERA DEL RANGO DE 

TOLERANCIA ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE SEGÚN DATOS DE LA SUPERVISIÓN. 

Como parte del proceso de fiscalización que realiza el LanammeUCR, se han realizado 

diferentes muestreos del material de base estabilizada con cemento, asimismo, para este 

hallazgo se toman en consideración los diferentes muestreos que se han realizado por la 

Supervisión del proyecto como parte del estudio y verificación que esta lleva a cabo sobre la 

calidad del material durante el periodo entre enero del 2020 a junio del 2022.  

El uso de bases estabilizadas con cemento como parte del pavimento permite obtener una 

mejora de las propiedades mecánicas, de plasticidad y durabilidad de una capa de la estructura 

del pavimentos, no obstante, se debe garantizar el adecuado desempeño de esa capa de 

material mediante la verificación de los diferentes parámetros que inciden en la calidad de la 

base, en especial al tratarse de un material con una rigidez mayor, que es propenso a sufrir 

agrietamientos por contracción debido a resistencias a la compresión elevadas.  

De acuerdo a lo anterior, uno de los principales parámetros de calidad que se controla en la 

base estabilizada corresponde a la resistencia a la compresión simple a los siete días; para el 

caso particular del proyecto de ampliación de la RN No. 32 se establecen los límites de 
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resistencia en la Orden de Modificación No. 6 realizada el 18 de mayo del 2020, en la cual se 

especifica el límite superior y los requisitos de granulometría que debe cumplir el material, sobre 

este se destaca que, inicialmente la resistencia máxima para la base estabilizada era de 39 

kg/cm2, sin embargo, este valor se pasó a 55 kg/cm2 mediante esta orden de modificación. 

Por su parte para el límite inferior de resistencia se toma en consideración el valor estipulado 

en la sección 302 del CR-2010, en la Tabla 3 se puede observar el resumen con los límites de 

resistencia. 

Tabla 3. Requisitos de resistencia a los 7 días para la base estabilizada. Fuente: OM No. 6 

Parámetro Límite inferior Límite superior 

Resistencia a la compresión a los 7 
días 

21 kg/cm2 (2,1 Mpa) 55 kg/cm2 (5,5 Mpa) 

Por otro lado, es importante mencionar que al igual que para la mezcla asfáltica, la producción 

y colocación de base estabilizada se encuentra dividida en varios sectores de acuerdo con el 

contratista o subcontratista que ejecute las obras, razón por la cual, para el presente análisis 

se consideran diseños de base distintos, con fuentes de agregado y porcentajes de dosificación 

diferentes. 

Además se destaca que existen procesos de producción y colocación en sitio distintos ya que, 

para los sectores de Rama 1 y Rama 2, el contratista realiza la producción de la base mediante 

planta de mezclado y se coloca en sitio mediante el uso de pavimentadoras, lo cual, tal y como 

se indicó en el informe EIC-Lanamme-INF-0509-2022, a criterio del Equipo Auditor corresponde 

a una buena práctica constructiva; por su parte, para el sector de Rama 3, así como, en un 

tramo específico de Rama 1, los subcontratistas realizan la producción y mezclado en sitio 

mediante el uso de recuperadoras. Sin embargo, en términos de requisitos contractuales, para 

todos los diseños se debe garantizar el rango de resistencia que se menciona en la Tabla 3. 

En relación con los resultados, se muestra en la Figura 2 los datos de resistencia a la 

compresión obtenidos por la Supervisión para el periodo de análisis, en el cual estos han 

realizado aproximadamente 459 muestreos del material. 



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 25 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

Figura 2. Resumen de resultados de resistencia a la compresión de la base estabilizada para las 

muestras obtenidas por la Supervisión. Fuente: Informes de verificación, CACISA. Periodo: enero 2020 

– junio 2022. 

 

A partir de la figura anterior, se puede apreciar que a nivel general existen algunos 

incumplimientos en este parámetro, siendo que en su mayoría estos se presentaron debido a 

resistencias superiores al límite de 55 kg/cm2 para los distintos sectores del proyecto, mientras 

que, únicamente las muestras tomadas el 05/02/2020 para Rama 2 y las muestras del 

25/05/2021, del 06/02/2022 y 08/02/2022 para Rama 1 son las que presentan incumplimientos 

en el límite inferior de la especificación.  

Por su parte, se puede observar en la Figura 2 que el sector donde se presentó el mayor 

porcentaje de incumplimientos corresponde al tramo de Rama 3 a cargo del Sub-Contratista 

HSolís, en el cual el 43 % de los datos registró una resistencia superior a 55 kg/cm2, lo que 

corresponde a 16 de 37 muestreos realizados por la Supervisión, donde además se destacan 

algunas resistencias de hasta 118 kg/cm2 (valor que duplica el límite superior).  

En ese mismo orden de ideas, si se toman en consideración los rangos de riesgo de 

agrietamiento mencionados por Arce (2011) contenidos en la Tabla 4, se puede observar en la 

Figura 3, la distribución de frecuencia de resultados de verificación de la calidad para el sector 

de Rama 3 a cargo del Sub-Contratista HSolís. En esa figura se aprecia que los datos se ubican 

en su mayoría en las categorías de riesgo de agrietamiento de “alto a severo” (43 %) la cual 

corresponde precisamente a los datos que presentan incumplimientos por resistencias altas y 

de “moderado a alto” con un 41 % de los datos.  
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Tabla 4. Rangos de riesgo de agrietamiento en función de la resistencia de la base estabilizada. Fuente: 

Arce, 2011 

Clase Rango  Clasificación 

1 < 21 kg/cm2 Incumplimiento de especificación 

2 21 - 30 kg/cm2 Agrietamiento de muy leve a leve 

3 30 - 40 kg/cm2 Agrietamiento de leve a moderado 

4 40 - 55 kg/cm2 Agrietamiento de moderado a alto 

5 > 60 kg/cm2 Agrietamiento de alto a severo  

 

Figura 3. Distribución de frecuencias de resultados en función del riesgo de agrietamiento para el tramo 

de Rama 3 a cargo del Sub-Contratista HSolís según los datos de Supervisión.  

 

Por su parte, para el sector de Rama 3 encargado al Subcontratista MECO, se identificó que el 

porcentaje de muestras que no satisfacen el rango permitido es de un 14%, con un valor 

máximo de 63,7 kg/cm2 el cual corresponde a más del doble de la resistencia de diseño de una 

base del tipo BE-25 (3,0 MPa). Para las muestras de este sector se aprecia la distribución de 

resultados en la Figura 4, a partir de la cual se evidencia una tendencia a resistencias 

superiores a 30 kg/cm2, con un riesgo de agrietamiento en las categorías de “leve a moderado” 

(26%), de “moderado a alto” (60%) y “alto a severo” (14%). 
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Figura 4. Distribución de frecuencias de resultados en función del riesgo de agrietamiento para los 

sectores encargados al Sub-Contratista MECO según los datos de Supervisión.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos por la Supervisión para el sector de Rama 2, se puede 

apreciar en la Figura 2 un mayor porcentaje de los datos dentro de los límites de la 

especificación, en este caso se obtuvo una resistencia promedio para el año 2020 de 41,3 

kg/cm2 con una desviación estándar de 12,2 kg/cm2 y un 13 % (4 de 30) de las muestras con 

incumplimientos; para el año 2021 se registró un promedio de resistencias de 45,2 kg/cm2 con 

una desviación estándar de 10,5 kg/cm2, si bien la dispersión de los resultados disminuyó para 

este año el porcentaje de muestras con incumplimientos subió a 24 % (10 de 42); finalmente 

para el año 2022, se obtuvo una resistencia promedio de 42,4 kg/cm2 con una desviación 

estándar inferior respecto al 2020 y 2021 de 6,4 kg/cm2 con únicamente 1 de 42 muestras con 

incumplimiento del límite superior.  

Lo anterior puede ser indicativo que para este sector se obtuvo una mejora en el proceso de 

estabilización y un mejor control del contenido de cemento y de los insumos que componen 

este material, al obtener una menor dispersión de los datos, además, se destaca que para este 

sector fue donde se identificaron la menor cantidad de incumplimientos con un 12% de las 

muestras para los tres años analizados. 

De igual manera, se presenta en la Figura 5 la distribución de resultados de resistencia según 

los rangos de riesgo del agrietamiento que se puede presentar en la base estabilizada para las 

muestras obtenidas por la Supervisión en el Sector de CHEC Rama 2, a partir del cual se 

destaca que la mayoría de resultados se encuentra en la categoría de riesgo de agrietamiento 

de “moderado a alto” con un 54 % de las muestras, mientras que el 33 % de las muestras 

presenta una resistencia entre 21 kg/cm2 y 40 kg/cm2 con un riesgo de agrietamiento entre muy 

leve a moderado. 
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Figura 5. Distribución de frecuencias de resultados en función del riesgo de agrietamiento para el sector 

de CHEC Rama 2 según los datos de Supervisión.  

 

Para los datos obtenidos en el sector de Rama 1, se evidencia en la Figura 2 que un 30% de 

las muestras incumple el rango de tolerancia permitido, lo cual equivale a 83 de 273 muestreos 

realizados por la Supervisión en ese sector. Se destaca que la resistencia promedio obtenida 

corresponde a 48,7 kg/cm2 con una desviación estándar de 11,6 kg/cm2, asimismo, en la Figura 

2 es posible apreciar que para el año 2020 se presentaron resistencias más altas de hasta 80,3 

kg/cm2 con un porcentaje de incumplimiento del 25 %, para el año 2021 el porcentaje de 

muestras con inconsistencias correspondió al 30 % con resistencias menores a 70,2 kg/cm2, 

mientras que para el primer semestre del 2022 se obtuvo un 34 % de los datos con resistencias 

elevadas, con un valor máximo de 82,3 kg/cm2. Esto evidencia que para este diseño de base 

estabilizada es posible realizar un ajuste del contenido de cemento para evitar incumplimientos 

en términos de resistencia. 

Adicionalmente, se presenta en la Figura 6 la distribución de los resultados, donde se aprecia 

que el 29% de los datos se encuentra en la categoría de riesgo de agrietamiento de alto a 

severo y un 49% en la categoría de moderado a alto, además, se destaca un 1 % de los datos 

por debajo del límite inferior de 21 kg/cm2, porcentaje que corresponde a las 3 muestras 

mencionadas anteriormente.  
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Figura 6. Distribución de frecuencias de resultados en función del riesgo de agrietamiento para el sector 

de CHEC Rama 1 según los datos de Supervisión.  

 

De manera general para todos los tramos evaluados (Rama 1, Rama 2 y Rama 3), se identificó 

que un 75 % de las muestras obtenidas, se encuentran dentro de las tolerancias definidas 

contractualmente, sin embargo, para el 25 % restante se registraron resistencias que varían 

entre los 55 y 113 kg/cm2, con resultados que presentan hasta dos veces la resistencia máxima 

permitida contractualmente (55 kg/cm2).  

Por su parte, como parte del proceso de fiscalización el LanammeUCR realizó muestreos en 

diferentes puntos del proyecto con el objetivo de evaluar la resistencia a la compresión simple 

de la base estabilizada. Es importante destacar que, debido a que los muestreos que realiza el 

LanammeUCR no se desarrollan con la finalidad de cumplir como la Verificación de la calidad 

ni como el Autocontrol del Contratista, la cantidad de muestreos es menor al compararse con 

los datos de la Supervisión, sin embargo, estos representan un insumo importante para la 

Administración durante el desarrollo del proyecto, siendo que todos los informes de ensayo con 

resultados del LanammeUCR han sido remitidos previamente a la UE32 para su análisis. Se 

puede apreciar un resumen con los resultados obtenidos por el LanammeUCR en la Figura 7. 
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Figura 7. Resumen de resultados de resistencia a la compresión de la base estabilizada para las 

muestras obtenidas por el LanammeUCR. Periodo: enero 2020 – junio 2022. 

 

Sobre los resultados obtenidos por el LanammeUCR, se debe mencionar que para el periodo 

que comprende el proceso de fiscalización de este informe no fue posible obtener muestras del 

Sub-Contratista HSolís. Por su parte, para el sector de Rama 1 se identificó una resistencia 

promedio de 50,6 kg/cm2 con una dispersión de 14,6 kg/cm2, en este sector se destaca que 5 

de 12 muestras (42% de los datos) presentaron una resistencia superior a los 55 kg/cm2 siendo 

que para el año 2020 fue donde se registraron una mayor cantidad de muestras (3 muestras) 

fuera del rango de tolerancia. 

Para el caso de CHEC Rama 2, se obtuvieron únicamente 4 muestreos, de los cuales las 

muestras tomadas en los estacionamientos 114+260 y 115+130 presentaron una resistencia a 

la compresión promedio de 61,5 kg/cm2 y 57,7 kg/cm2 respectivamente, los cuales son 

superiores al límite establecido contractualmente, no obstante, la resistencia promedio obtenida 

fue de 49,9 kg/cm2 con una desviación estándar de 11,4 kg/cm2, evidenciando un mejor control 

de la producción al obtenerse menor variabilidad en este parámetro respecto al plantel de Rama 

1, se destaca que, esta tendencia también se presentó en los resultados de la Supervisión.  

Por su parte, para el sector de Rama 3 adjudicado al Subcontratista MECO, es importante 

destacar que únicamente fue posible obtener muestreos para los años 2020 y 2021. En este 

caso, se estableció una resistencia promedio de 48,3 kg/cm2 con una desviación estándar de 

20,1 kg/cm2, asimismo, se destaca que solamente la muestra tomada el 05/03/2021 en el 

estacionamiento 148+960 aproximadamente fue la que presentó una resistencia superior al 

límite establecido con un valor de 76,3 kg/cm2.  

En el caso de los resultados obtenidos por el LanammeUCR, se determinó de manera general 

que un 62 % de las muestras obtenidas, se encuentran dentro de las tolerancias definidas 

contractualmente, no obstante, para el 38 % restante se registraron resistencias que varían 

entre los 55 y 76 kg/cm2, con resultados que presentan hasta dos veces la resistencia de diseño 

(3,0 MPa).  

Ahora bien, con relación a la variabilidad obtenida en función del método de producción de la 

BE, se puede observar en la Tabla 5, el promedio y desviación de los resultados obtenidos 

tanto por la Supervisión como por el LanammeUCR, según la metodología de producción. A 
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partir de esto, se puede observar que, para los datos de la Supervisión, se obtuvo una 

resistencia promedio menor para los muestreos realizados en las zonas donde se hace la 

producción en planta.  

Asimismo, las muestras de la base estabilizada producida en planta presentan una desviación 

estándar ligeramente inferior en comparación con las muestras de la base estabilizada en sitio, 

lo cual puede ser indicativo de un mejor control del proceso productivo y de una mejora en 

términos de variabilidad de los resultados, lo cual permitiría reducir incumplimientos en ese 

parámetro, no obstante, también se debe tomar en consideración que el número de muestras 

analizadas para la producción de base estabilizada en planta es mayor, en comparación al 

método de producción en sitio lo cual puede tener un efecto en la variabilidad obtenida, 

además, según lo indica el Gestor del Proyecto en el documento de descargo CSRN32-0429-

2023 se utilizan diferentes tipos de cemento para la base estabilizada lo cual puede tener un 

efecto en la variabilidad indicada.  

Tabla 5. Resultados de resistencia según el tipo de producción de la base estabilizada. Periodo: enero 

2020 – junio 2022. 

Tipo de 
producción  

Contratita o 
Subcontratista 

Resultados de la Supervisión 
Resultados del 
LanammeUCR 

Promedio 
(kg/cm2) 

Desviación 
estándar 
(kg/cm2) 

Promedio 
(kg/cm2) 

Desviación 
estándar 
(kg/cm2) 

Producción en 
planta 

CHEC Rama 1 
CHEC Rama 2 

47,1 (387) 11,6 (387) 50,4 (16) 13,5 (16) 

Producción en 
sitio 

MECO - HSolís 51,2 (72) 15,1 (72) 48,3 (5) 20,1 (5) 

() número de muestras que se consideraron en el análisis 

Ahora bien, en específico para las muestras que presentaron incumplimientos del rango 

especificado (119 muestras), se identificó que en su mayoría corresponden a resultados por 

encima del límite superior del proyecto, lo cual se puede deber a alteraciones en la tasa de 

dosificación del cemento durante la producción en planta o a la incorrecta distribución y 

homogenización del cemento cuando se produce en sitio, generando zonas con segregación 

del material que influyen en este parámetro. De acuerdo con Ávila et al (2012) otro aspecto que 

influye en la resistencia de la BE corresponde a la calidad de la base granular por utilizar, en el 

tanto que bases con granulometrías bien gradadas y con baja plasticidad presentan un 

comportamiento mejor.  

Para este proyecto en particular, se debe mencionar que no se aplica la evaluación estadística 

de los resultados de resistencia según la sección 107.05 del manual CR-2010, según lo 

indicado en la sección 302 en ese mismo manual, sino que, tal y como se establece en el 

apartado 7.5 del Contrato se sigue lo siguiente:  

“Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los 

diseños, materiales y obras se consideran defectuosos o de otra forma no acordes al 

Contrato, el Gerente de Proyecto podrá rechazarlos mediante notificación al Contratista 

con la justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará el defecto 
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en el plazo otorgado por la Gerencia de Proyecto y se asegurará que el elemento 

rechazado se ajuste al Contrato.” 

A partir de lo anterior, se destaca que cuando se identifican incumplimientos en parámetros de 

calidad de la base estabilizada, se han establecido dos protocolos de atención en función del 

tipo de incumplimiento registrado. Se destaca que según lo indicado en el oficio CSRN032-

0444-2022 del 02 de mayo del 2022 y en el oficio CSRN032-0647-2022 del 10 de junio del 

2022 cuando se presentan incumplimientos de parámetros de compactación, proceso 

constructivo o para el caso en el cual se determina que la resistencia es inferior al mínimo 

establecido, el Contratista realiza la remoción del paño afectado y se vuelve a realizar el 

proceso constructivo de la zona intervenida. Sin embargo, se destaca que el Equipo Auditor 

desconoce si para los tramos donde se identificaron resistencias inferiores, destacados al inicio 

de este análisis, se ha realizado el proceso de remoción del material. 

Mientras que, para el caso en el cual se obtienen resistencias superiores al límite máximo se 

ha establecido realizar el proceso de prefisurado en la zona de influencia de dicho muestreo, 

al respecto mediante el oficio UE-DRA-RN32-009-2021-0790 (179) del 27 de abril del 2021 en 

el cual se hace referencia al documento CSRN32-0487-2021, la Supervisión indica que el 

Contratista realiza cortes controlados a una profundidad de 7 cm, sobre los cuales se aplica el 

riego de imprimación y material de secado.  

Si bien el proceso de prefisurado corresponde a una metodología válida para el tratamiento de 

paños con resistencias altas, mediante el informe EIC-Lanamme-INF-0509-2022 se indicaron 

diferentes aspectos constructivos y recomendaciones sobre el proceso de prefisurado que se 

realiza en el proyecto en relación con la posibilidad del reflejo de los cortes a las capas 

superiores en el mediano o largo plazo.  

Finalmente, se destaca que, aquellas secciones donde se obtuvieron resultados de resistencia 

a la compresión superiores al límite recomendado, constituyen una base más rígida y con 

mayor susceptibilidad a presentar agrietamientos que se pueden reflejar posteriormente sobre 

la carpeta asfáltica colocada, incidiendo de manera negativa en el desempeño de la estructura 

de pavimento. Por el contrario, aquellas secciones en las que se obtuvo una resistencia a la 

compresión inferior al mínimo establecido representan zonas con una capacidad estructural 

menor a la supuesta en el diseño de pavimentos, lo que repercute en la durabilidad del 

pavimento ante la aplicación de las cargas de tránsito. 

OBSERVACIÓN NO. 1. SE EVIDENCIÓ QUE EL CONTRATISTA INCLUYÓ EL USO DE UN ADITIVO 

RETARDANTE DE FRAGUA EN LA PRODUCCIÓN DE LA BASE ESTABILIZADA SIN ACTUALIZAR EL 

DISEÑO DE MEZCLA DEL MATERIAL. 

Durante la visita técnica realizada el día 18 de marzo del 2022, el Equipo Auditor evidenció en 

algunos frentes de base estabilizada en el sector denominado como Rama 1 la presencia de 

varios camiones con material estabilizado (mezclado en planta) a la espera de su colocación, 

razón por la cual, se procedió a consultar sobre el periodo de transporte y colocación de dicho 

material. Al inspeccionar las boletas de salida de la planta, fue posible determinar que algunos 
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camiones tenían tiempos de transporte superiores a una hora desde su salida de la planta 

(Figura 8). 

Figura 8. (a) Camiones con mezcla de base estabilizada en espera Est. 81+070, (b) boleta de salida del 
camión No. 85. Fecha: 18 de marzo del 2022 

  
(a) (b) 

Estas observaciones se remitieron a la UE32, mediante el oficio EIC-Lanamme-178-2022 del 

01 de abril del 2022, indicando que la normativa nacional mediante el CR-2010 en la sección 

302, establece que el tiempo máximo de transporte permitido para bases estabilizadas 

mezcladas en planta es de 30 minutos desde el momento en el que se adiciona el agua a la 

mezcla. Ante lo cual, la Supervisión del proyecto indicó mediante el documento CSRN32-0444-

2022 del 02 de mayo del 2022, que para la producción de la base estabilizada en Rama 1 y 

Rama 2 se estaba empleando el uso de un aditivo retardante de la fragua, debido a que se 

había detectado que el tiempo de viaje de los camiones desde las plantas al sitio de colocación 

podría exceder el lapso permitido contractualmente pero que se ha velado por evitar superar el 

lapso mencionado.  

No obstante, durante la visita del 29 de marzo del 2022 el Equipo Auditor pudo apreciar que 

para algunos camiones, el tiempo superaba las dos horas desde la salida de planta, a manera 

de ejemplo se alude a la situación comprobada para el camión No. 78, el cual salió de planta a 

las 6:57 am y se colocó en sitio a las 9:17 am, momento al cual habían transcurrido 2:20 horas, 

aunado a esto se debe considerar el tiempo requerido para la distribución y compactación del 

material, tal y como se aprecia en la Figura 9.  
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Figura 9. (a) Colocación de camión No. 78 en Est. 78+680 LI (b) Boleta de salida del camión No. 78. 
Fecha: 29 de marzo del 2022 

  
(a) (b) 

Esto se comunicó a la UE32 mediante el oficio EIC-Lanamme-411-2022 del 30 de mayo del 

2022, donde se expresó que el tiempo máximo es de 2 horas cuando se utilizan aditivos 

retardantes de la fragua, además, se solicitó la ficha técnica o certificado del fabricante del 

aditivo utilizado. Posteriormente, mediante el oficio UE-DRA-RN32-009-2022-0992 (179) del 

13 de junio del 2022, se remitió al Equipo Auditor la ficha técnica del aditivo utilizado y se 

destacó que la Supervisión ha tomado las acciones correspondientes cuando se identifican 

estos incumplimientos del tiempo permitido mediante el levantamiento de No Conformidades y 

Memorándums. 

Sobre la inclusión del aditivo, el Equipo Auditor realizó la revisión de los informes de diseño de 

la base estabilizada con cemento utilizada por el Contratista en los sectores de Rama 1 y Rama 

2, sin embargo, no fue posible identificar información relacionada con el uso del aditivo en la 

fórmula de trabajo, forma de incorporación a la mezcla base-cemento, porcentaje de 

dosificación ni su efecto en la resistencia, trabajabilidad y tiempos de fraguado de la base 

estabilizada. Esto se notificó mediante el oficio EIC-Lanamme-577-2022 del 11 de julio del 

2022, donde además se solicitaron los informes actualizados que contemplan esta información.  

Por su parte, la Supervisión del proyecto remitió su respuesta mediante el oficio CSRN32-0988-

2022 del 17 de agosto del 2022 en el cual se adjuntaron los informes actualizados de base 

estabilizada que se destacan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Informes de diseño de base estabilizada con cemento actualizados. Fuente: CSRN32-0988-

2022. 

Informe Laboratorio encargado del diseño Sector 

E2-10-03-2021 OJM Rama 1 

E2-74-025-2020 OJM Rama 2 

Sin embargo, al realizar una revisión detallada de estos informes, fue posible identificar que 

estos corresponden a una actualización de documentos, realizada el día 15 de julio del 2022, 

posterior a la remisión de la nota EIC-Lanamme-577-2022 donde precisamente el Equipo 

Auditor realizó la solicitud de actualización. Además, se destaca que en estos informes 

únicamente se modifica una sección respecto al informe original donde se incluye la 
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información del tipo de aditivo, porcentaje de dosificación y método de incorporación a la 

mezcla base-cemento.  

No obstante, no se evalúa el efecto de ese aditivo en los parámetros de resistencia a la 

compresión, tampoco se evalúa su efecto en la trabajabilidad del material o en la densidad de 

la base estabilizada, en el tanto de que ambos informes hacen referencia a las muestras de 

ensayo de la base estabilizada y de las probetas utilizadas para determinar la resistencia a la 

compresión que fueron incluidas en el informe original, incluso se presentan los mismos 

resultados obtenidos para los diferentes contenidos de cemento, lo cual implica que no se 

realizaron pruebas de densidad y resistencia en pastillas de la mezcla base-cemento con la 

inclusión del aditivo. 

Además, en los informes de diseño tampoco se hace referencia al respaldo técnico que permite 

garantizar que el porcentaje de dosificación del aditivo permite retardar el inicio del proceso de 

fraguado por un lapso de hasta dos horas, lo cual genera incertidumbre sobre la efectividad de 

este aditivo. 

Aunado a lo anterior, al realizar el análisis de las fechas planteadas entre la remisión del oficio 

CSRN32-0444-2022 (02/05/2022), la solicitud de los informes actualizados mediante la nota 

EIC-Lanamme-577-2022 (11/07/2022) y la fecha de actualización de los diseños (15/07/2022), 

se evidencia que existe un periodo en el cual se realizó la colocación de base estabilizada y no 

se contaba con la información técnica que respalde el uso del aditivo mediante un documento 

formal de diseño del material, tal y como se evidencia en la Figura 10.  

Figura 10. Línea de tiempo sobre inclusión de aditivo retardante de fragua en la base estabilizada. 

 

Al respecto, es criterio del Equipo Auditor que, el uso de un aditivo retardante puede ser una 

decisión técnicamente adecuada para poder prolongar el tiempo de transporte y colocación y 

aunque la decisión de incorporar el aditivo retardante se pudo haber tomado después de que 

se presentaron los diseños iniciales, sin embargo se debió contar con la documentación técnica 

que respalde el efecto del aditivo sobre las condiciones contempladas en el diseño y el 

comportamiento del material en campo, además, se debe tener claridad sobre las proporciones 



   

EIC-Lanamme-INF-0107-2023 Agosto, 2023 Página 36 de 101 

Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa Rica | Tel: (506) 2511-2500 
direccion.lanamme@ucr.ac.cr | www.lanamme.ucr.ac.cr 

 

de cada material incluido el aditivo. Sobre esto, el CR – 2010 establece en la sección 302 Base 

granular estabilizada con cemento lo siguiente: 

 
“Adicionalmente, junto con el diseño de mezcla, el contratista deberá entregar al menos 

la siguiente información, según corresponda:  

 

(a) Para cada diseño de mezcla, la fórmula de trabajo que indique:  

• Fuente de material a utilizar  

• Resultados de los ensayos aplicables (granulometría, límites de Atterberg, 

contenido de cemento, proporción del agregado virgen de adición -si el diseño 

lo requiere- entre otros)  

• Porcentaje óptimo de cemento  

• Si la base estabilizada es reciclada deberá indicar si es necesario la 

incorporación de agregado virgen y fuente de donde se extraerá  

• La dosificación de cada material” (El resaltado no es del original) 

Además, se debe tomar en cuenta lo indicado en el certificado del fabricante (ficha técnica) del 

aditivo retardante de fragua utilizado por el Contratista, en el cual se destaca lo siguiente en el 

apartado de precauciones:  

“La dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los materiales y las 

condiciones de la obra. Considerar que es un aditivo retardante y las pruebas previas 

son indispensables para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del concreto 

con las dosis elegidas.” (El resaltado no es del original) 

Adicionalmente, se debe destacar que, la inclusión de un material adicional a la fórmula de 

trabajo del material, implica una modificación de las condiciones consideradas inicialmente en 

el diseño, lo cual puede provocar una afectación de la resistencia de diseño considerada para 

el material o un retraso significativo en el periodo de fragua, reduciendo el efecto de 

estabilización del material granular de base, provocando una menor rigidez en esa capa de 

pavimento o una mayor susceptibilidad ante el fenómeno de desgaste de la base estabilizada 

al afectar los enlaces químicos entre el cemento y las partículas de material granular.  

A partir de lo anterior se evidencia que el Contratista debió realizar una valoración del efecto 

que conlleva la inclusión del aditivo en los diferentes parámetros de control de calidad que se 

consideran para la base estabilizada, además, debió respaldar técnicamente la fórmula de 

trabajo propuesta de manera que sea posible para la Supervisión verificar la propuesta de 

modificación previo a la utilización de ese material en la producción de la base estabilizada con 

cemento. 
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SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO 

HALLAZGO NO. 2. SE EVIDENCIÓ EL CUMPLIMIENTO EN LOS PARÁMETROS DE CONTROL DE 

CALIDAD DE PUNTO DE ABLANDAMIENTO Y EL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN ELÁSTICA EN LA 

MAYORÍA DE LAS MUESTRAS DEL ASFALTO MODIFICADO A EXCEPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

TOMADAS EL 19 DE ENERO DEL 2021 Y 08 DE JUNIO DEL 2021. 

El presente análisis se fundamenta en los diferentes muestreos de ligante asfáltico modificado 

y sin modificar que realizó el Equipo Auditor como parte del plan de fiscalización durante el 

periodo de estudio que abarca este informe, esto con la finalidad de evaluar el cumplimiento 

de los parámetros establecidos en el CR-2010. Además, se destaca que este análisis 

contempla los resultados obtenidos para los muestreos realizados por el LanammeUCR y los 

resultados que se encontraban adjuntos a los informes de verificación de la calidad realizados 

por el Gestor del proyecto en el periodo entre enero 2020 y junio 2022. 

Como parte de los ensayos que se establecen en la subsección 702.02 del CR-2010 para el 

control de calidad, cuando se utilizan asfaltos modificados para la producción de mezcla 

asfáltica, se encuentran el punto de ablandamiento y el porcentaje de recuperación elástica, en 

la Tabla 7 se pueden observar los valores establecidos.  

Tabla 7. Requisitos para el ligante asfáltico modificado. Fuente: CR-2010 

Parámetro Norma Requisito 

Porcentaje de recuperación elástica ASTM D6084 Mín. 50 %  

Cambio en el punto de ablandamiento ASTM D36 aumento de al menos 5°C 

 
Respecto a la prueba de recuperación elástica evaluada mediante el ductilómetro, esta permite 

medir la capacidad que tiene el ligante de recuperarse después de haber sido sometido a una 

deformación, para los asfaltos modificados, la muestra se somete a una velocidad de 

deformación de 5 cm/min a una temperatura establecida. Para el periodo que contempla esta 

auditoría se han realizado 34 pruebas de recuperación elástica, en la siguiente figura se 

presentan gráficamente los resultados obtenidos en los muestreos realizados por el 

LanammeUCR. 
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Figura 11. Resumen de resultados de recuperación elástica para los muestreos de asfalto realizados 

por el LanammeUCR en diferentes plantas de producción. 

 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 11, la totalidad de los resultados obtenidos se 

encuentran por encima del porcentaje de recuperación mínimo requerido. Para la planta de 

producción del Contratista CHEC en el sector Rama 2, se destaca el valor obtenido para el 

muestreo realizado el día 19 de enero del 2021 el cual se encuentra cercano al límite inferior 

con un valor de 51,8 %. Se evidencia también un comportamiento similar en el caso del 

muestreo realizado el 08 de junio del 2021 en el plantel de producción del Contratista HSolís 

obteniéndose un resultado de 50,3%, valor que se encuentra cercano al mínimo requerido.  

Por su parte, las muestras tomadas en la planta de producción del Contratista MECO para los 

muestreos del 28 de julio y del 09 de agosto del 2022 evidencian resultados cercanos al límite 

inferior con valores de 53,7 % y 52,5 % respectivamente, si bien estos se encuentran por 

encima de la especificación, lo anterior toma relevancia al tratarse de muestras que no cumplen 

con el requisito de temperatura superior del grado de desempeño tal y como se resalta en el 

Hallazgo No. 3. 

Por otro lado, en la Figura 12 se pueden observar los resultados obtenidos por el laboratorio 

de verificación del proyecto, en donde se presentan únicamente cuatro datos para esta prueba, 

los cuales se obtuvieron en los informes correspondientes a los meses de junio del 2020, abril 

y mayo del 2022. En este caso, todos los resultados satisfacen el criterio del 50% mínimo de 

recuperación elástica, siendo que la mayoría de muestras (3 de 4) presenta un valor superior 

a 70%. Sin embargo, cabe destacar que en la información incluida en los informes de 

verificación de la calidad no se documenta con claridad las fechas de muestreo, ni el plantel 

donde se tomaron las muestras, por lo cual no es posible asociar estos resultados a una fecha 

ni a un plantel específico de producción de mezcla asfáltica, sobre este particular se 

desarrollará un análisis en el Hallazgo No.8 de este informe. 
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Figura 12. Resumen de resultados de recuperación elástica para los muestreos de asfalto realizados 

por la Supervisión. 

 

Por otro lado, la prueba del punto de ablandamiento (incluida en la sección 702.02 como se 

aprecia en la Tabla 7) se utiliza para definir la temperatura a la cual un determinado ligante 

asfáltico presenta una tendencia a fluir. A nivel nacional, el uso de este ensayo permite 

cuantificar la influencia que tiene el agente modificante sobre el asfalto convencional, esto ya 

que la especificación establece un aumento mínimo en 5°C para este valor, respecto al asfalto 

original.  

Durante el periodo que contempla este informe, el LanammeUCR realizó ensayos de punto de 

ablandamiento en 33 pares de muestras de ligante asfáltico virgen y modificado, cuyos 

resultados se pueden observar gráficamente en la Figura 13.  

Figura 13. Resumen de resultados de punto de ablandamiento para los muestreos de asfalto realizados 

por el LanammeUCR en diferentes plantas de producción. 
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Se evidenciaron dos casos específicos en los que se registró el incumplimiento en el cambio 

del punto de ablandamiento, en primer lugar, la muestra obtenida el día 19 de enero del 2021 

en el plantel de producción de CHEC Rama 2 (informe I-0355-2021 del LanammeUCR), donde 

se determinó un cambio de 2,9°C respecto al asfalto original, resultado que se encuentra por 

debajo del mínimo establecido contractualmente de 5 °C. Asimismo, para la muestra del día 08 

de junio del 2021 proveniente del plantel del Contratista HSolís (informes I-0840-2021/I-0772-

2021 del LanammeUCR), se obtuvo un cambio en el punto de ablandamiento de tan solo 1,4°C, 

valor que es inferior al mínimo establecido por la especificación. Se destaca que como se indicó 

anteriormente, estos muestreos presentaron una baja recuperación elástica, lo cual puede ser 

indicio de un proceso de modificación inadecuado del asfalto. 

Aunado a esto, al igual que para las pruebas de recuperación elástica, algunas muestras de 

asfalto modificado tomadas en el plantel del Contratista MECO, registraron resultados de punto 

de ablandamiento cercanos a la especificación establecida con valores de 5,2°C para la 

muestra del 21 de junio del 2022 y de 5,4°C para la muestra del 28 de julio del 2022. Cabe 

señalar que, para la muestra tomada el 09 de agosto del 2022 en el plantel de MECO no se 

tienen resultados del ensayo de punto de ablandamiento debido a que para esa fecha no se 

pudo obtener una muestra del ligante asfáltico sin modificar como referencia. Se destaca que, 

estas muestras presentaron incumplimientos de la temperatura superior del grado de 

desempeño especificada por los diseños de mezcla tal y como se desarrolla más adelante en 

el Hallazgo No.3.  

Para el caso del plantel de producción de Rama 1, se puede asegurar de forma general que 

los resultados de laboratorio obtenidos para los ligantes asfálticos modificados utilizados en 

esta planta de producción evidencian que el proceso de modificación del asfalto convencional 

fue adecuado en la mayoría de las muestras ensayadas. De manera que para el caso particular 

de este sector se obtiene la mejora contractualmente requerida para los 16 pares de muestras 

(convencional y modificado) obtenidas en el proceso de auditoría.  

En cuanto a los resultados de la Supervisión para este, únicamente fue posible identificar datos 

del cambio en el punto de ablandamiento en los informes de abril y mayo del 2022, estos 

resultados se pueden observar gráficamente en la Figura 14, se destaca que una de las 

muestras presentó un cambio en el punto de ablandamiento de 4,5°C el cual es inferior al 

mínimo requerido contractualmente de 5 °C, este corresponde a la muestra 1104-22 en el 

informe CR-LAB-SI-2022-005. Al igual que para las pruebas de recuperación elástica, los datos 

que se incluyen en estos informes, no permiten identificar claramente las fechas de muestreo 

y el plantel de proveniencia de estos datos.  
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Figura 14. Resumen de resultados de punto de ablandamiento para los muestreos de asfalto realizados 

por la Supervisión. 

 

Por otro lado, se debe comprender que, el cumplimiento de estos parámetros no está 

directamente relacionado con el cumplimiento de la especificación por grado de desempeño 

que se establece para los distintos sectores del proyecto, esto debido a que, a pesar de su 

importancia, las pruebas de recuperación elástica y punto de ablandamiento corresponden a 

ensayos empíricos que no pueden ser correlacionados directamente con pruebas reológicas 

(utilizadas para determinar el grado de desempeño del asfalto). 

Además, tal y como se mencionó anteriormente, la intención principal de estas pruebas 

consiste en poder identificar de manera sencilla el cambio en el proceso de modificación del 

asfalto durante la producción de la mezcla asfáltica, de modo que, los incumplimientos 

detectados en el sector de Rama 2 y Rama 3 se pueden asociar a una alteración en la 

modificación del asfalto.  

El incumplimiento de los requisitos establecidos de aumentar al menos en 5°C el punto de 

ablandamiento y un mínimo de 50 % en la recuperación elástica puede ser provocado entre 

otras razones por una dosificación incorrecta en el agente modificante, deficiencias en el 

modificante, cambios en el ligante asfáltico base, en la velocidad de la reacción o el tipo y 

tiempo de agitación, cabe destacar que esto representa un cambio respecto a la condición que 

fue considerada desde el diseño de mezcla asfáltica y según lo solicitado en los documentos 

contractuales.  

Ese cambio puede provocar un comportamiento distinto en la mezcla asfáltica haciendo que 

esta sea más susceptible a deterioros prematuros como ahuellamientos, desnudamiento, daño 

por humedad o agrietamientos por fatiga, en especial al considerar las condiciones ambientales 

y de tránsito en el proyecto.  
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HALLAZGO NO. 3. SE EVIDENCIARON INCUMPLIMIENTOS EN MUESTRAS ALEATORIAS DE 

LIGANTE ASFÁLTICO MODIFICADO RESPECTO AL GRADO DE DESEMPEÑO ALTO REQUERIDO PARA 

EL PROYECTO. 

Como parte del plan de fiscalización, el LanammeUCR ha realizado distintos muestreos 

aleatorios de ligante asfáltico convencional y modificado con la finalidad de realizar ensayos de 

determinación del grado de desempeño según la clasificación PG. Lo anterior debido a que en 

el proyecto se utilizan mezclas asfálticas con asfaltos modificados, por lo que se debe 

garantizar que el uso de los agentes modificantes representa un beneficio en la calidad y 

comportamiento de los materiales utilizados. Asimismo, se incluyen en este análisis los 

resultados de la verificación, los cuales se obtuvieron de los informes mensuales realizados 

por el Gestor del proyecto en el periodo entre enero 2020 y agosto 2022. 

De manera general, se realizaron 34 muestreos de asfalto modificado para el control del grado 

de desempeño por parte del LanammeUCR, tomadas en los diferentes centros de producción 

de mezcla asfáltica utilizados en el proyecto, para los cuales existen distintas especificaciones 

en la temperatura superior del grado de desempeño requerida para el asfalto, en función del 

tipo de mezcla que se produce, debido a esto se muestran en la Tabla 8 los requisitos de la 

temperatura superior del grado de desempeño para cada diseño de mezcla, donde se destaca 

que únicamente la mezcla con tamaño máximo nominal (TMN) de 19 mm a utilizarse en el 

sector denominado como Rama 2 requiere una temperatura superior del grado de desempeño 

distinta a los demás.  

Tabla 8. Requisitos para el grado de desempeño (PG) alto del ligante asfáltico modificado. Fuente: 
Informes de diseño de mezcla asfáltica 

Sector Planta de producción TMN del diseño de mezcla 
Temperatura alta de 

clasificación PG 
requerida* 

Rama 1 CHEC K49 
19 mm 76 

12,5 mm 76 

Rama 2 CHEC BARBILLA 
19 mm 70 

12,5 mm 76 

R3 (135+200 
al 144+465) 

HSolís Guápiles 
19 mm 76 

12,5 mm 76 

R3 (144+465 
al153+500) 

MECO 
19 mm 76 

12,5 mm 76 

*Información según diseño de mezcla aprobado  

Adicionalmente se destaca que, si bien el contrato del proyecto no establece el grado de 

desempeño PG que se requiere para el asfalto modificado, es el mismo Contratista el que 

establece en los documentos de diseño de las mezclas asfálticas la temperatura superior PG 

que debe cumplir el asfalto modificado. Cabe señalar que las características especificadas en 

estos diseños al ser aprobados por la Supervisión pasan a formar parte de los requisitos 

contractuales del proyecto, razón por la cual, la información que se recopiló en la Tabla 8 es 

considerada por el Equipo Auditor como parte de las especificaciones contractuales.  

Asimismo, se debe mencionar que para el parámetro de temperatura inferior del grado 

desempeño, los informes de diseño del material no establecen un requisito sobre el mismo, 
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razón por la cual, esta información se presenta en las Tabla 9, 10, 11 y 12 de manera 

informativa por lo que no se analizan esos resultados en este estudio. 

En cuanto a los resultados obtenidos por la Supervisión, en la Tabla 9 se muestra el resumen 

con los ensayos realizados. Para este parámetro de evaluación se destaca que únicamente se 

identificaron resultados en los informes de junio del 2020; enero y abril del 2021; así como abril 

y mayo del 2022. Se puede apreciar que para todos los muestreos se cumple con la 

temperatura superior del grado de desempeño especificado en los diferentes diseños utilizados 

para los distintos sectores del proyecto. Adicionalmente, se debe aclarar que no fue posible 

establecer con certeza la fecha de muestreo y la planta de proveniencia de la mayoría de las 

muestras tomadas, debido a la ausencia de esta información en los informes de verificación de 

la calidad. 

Tabla 9. Clasificación por grado de desempeño de muestras de ligante asfáltico modificado tomadas por 
la Supervisión. 

Informe 
Fecha de 
muestreo 

Número de 
muestra 

Tipo de 
asfalto 

PG 
Superior 

PG inferior 

CR-LAB-SI-2020-004 NI 20/7105 Modificado 76 -16 

CR-LAB-SI-2021-001 NI NI Modificado 76 -16 

CR-LAB-SI-2021-004 NI 371-21 Modificado 76 -22 

CR-LAB-SI-2022-004 25/10/2021 2251-21 Modificado 76 -16 

CR-LAB-SI-2022-005 NI 1104-22 Modificado 76 -16 

CR-LAB-SI-2022-005 NI 1143-22 Modificado 76 -16 

Ahora bien, sobre los resultados obtenidos por el LanammeUCR, se puede apreciar en la Tabla 

10 un resumen con los ensayos realizados a las muestras tomadas en el sector denominado 

como Rama 1, en este caso se realizaron 17 muestreos aleatorios de ligante asfáltico 

modificado.  

Tabla 10. Clasificación por grado de desempeño de muestras aleatorias de ligante asfáltico modificado 
de Rama 1 tomadas por el LanammeUCR. 

Informe de laboratorio 
Fecha de 
muestreo 

Número de 
muestra 

Tipo de 
asfalto 

PG 
Superior 

PG 
inferior 

I-0744-2020 02/10/2020 M-1044-2020 Modificado 70 -22 

I-0360-2021 04/03/2021 M-0327-2021 Modificado 76 -22 

I-0413-2021 24/03/2021 M-0480-2021 Modificado 76 -22 

I-0460-2021 07/04/2021 M-0522-2021 Modificado 76 -22 

I-0542-2021 29/04/2021 M-0695-2021 Modificado 76 -22 

I-0613-2021 07/05/2021 M-0769-2021 Modificado 76 -22 

I-0656-2021 19/05/2021 M-0821-2021 Modificado 70 -28 

I-0742-2021 26/05/2021 M-0882-2021 Modificado 76 -22 

I-0773-2021 03/06/2021 M-1000-2021 Modificado 76 -22 

I-0898-2021 23/06/2021 M-1097-2021 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-0642-2022 30/05/2022 M-0715-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-0836-2022 06/05/2022 M-0620-2022 Modificado 76 -16 

EIC-Lanamme-INF-1008-2022 12/07/2022 M-1160-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-1096-2022 28/07/2022 M-1296-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-1303-2022 09/08/2022 M-1327-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-1408-2022 10/08/2022 M-1367-2022 Modificado 76 -22 
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Informe de laboratorio 
Fecha de 
muestreo 

Número de 
muestra 

Tipo de 
asfalto 

PG 
Superior 

PG 
inferior 

EIC-Lanamme-INF-1458-2022-M 15/09/2022 M-1618-2022 Modificado 76 -22 

() Datos resaltados representan muestras con incumplimiento del valor especificado 

Se destaca que en su mayoría los resultados obtenidos evidencian que para el plantel de 

producción de CHEC Rama 1 se cumplió el valor de grado de desempeño alto especificado por 

los diseños de mezcla asfáltica con un 88% de las muestras que presentan una clasificación 

en la temperatura superior del PG de 76. No obstante, para la muestra del 02 de octubre del 

2020 se obtuvo una clasificación PG70-22 y para la muestra del 19 de mayo del 2021 se obtuvo 

una clasificación PG70-28, ambos resultados con un grado de desempeño que no satisface el 

requerido, sobre estos resultados se destaca que, para ambas muestras del asfalto 

convencional utilizado como referencia, se obtuvo una clasificación en el PG superior de 64.  

Por lo cual, las muestras mencionadas anteriormente con una clasificación PG distinta (menor) 

evidencian un incumplimiento de lo especificado contractualmente, esto debido a que tanto el 

diseño vigente de mezcla con TMN de 19,0 mm (Informe OJM-E1-10-28-2022) como el de 12,5 

mm (Informe OJM-10-19-2022) utilizados en Rama 1 destacan para el ligante asfáltico 

modificado lo siguiente: 

“Por lo tanto, de acuerdo con los valores obtenidos y en aras de garantizar la durabilidad 

de la obra al utilizar la condición más critica que se pueda presentar en el proyecto se 

establece el PG 76 como requerimiento aplicable para el asfalto a utilizar; 

garantizando de esta manera en las condiciones más críticas el adecuado desempeño 

de la mezcla asfáltica.” (El destacado no es del original) 

Por su parte, para las muestras obtenidas en el plantel de producción de CHEC Barbilla Rama 

2, se pueden observar los resultados obtenidos por el LanammeUCR en la Tabla 11. 

Tabla 11. Clasificación por grado de desempeño de muestras aleatorias de ligante asfáltico modificado 
de Rama 2 tomadas por el LanammeUCR. 

Informe de laboratorio 
Fecha de 
muestreo 

Número de 
muestra 

Tipo de 
asfalto 

PG 
Superior 

PG 
inferior 

I-0355-2021 19/1/2021 M-0077-2021 Modificado 70 -22 

I-0482-2021 20/4/2021 M-0622-2021 Modificado 76 -22 

I-0586-2021 30/4/2021 M-0730-2021 Modificado 76 -22 

I-0612-2021 07/5/2021 M-0767-2021 Modificado 76 -22 

I-0657-2021 19/5/2021 M-0824-2021 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-0600-2022 15/4/2022 M-0622-2022 Modificado 76 -16 

EIC-Lanamme-INF-0641-2022 18/5/2022 M-0722-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-0775-2022 22/6/2022 M-0842-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-0820-2022 21/6/2022 M-0996-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-1014-2022 12/7/2022 M-1162-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-1094-2022 27/7/2022 M-1287-2022 Modificado 76 -22 

EIC-Lanamme-INF-1418-2022 09/8/2022 M-1330-2022 Modificado 76 -22 

Para este sector los informes de diseño de mezcla asfáltica establecen requisitos distintos para 

el grado de desempeño según el TMN de la mezcla, tal y como se evidencia en la Tabla 8, la 

mezcla con TMN de 19,0 mm requiere un asfalto de clasificación 70 para el grado superior, 
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mientras que las mezclas con TMN de 12,5 mm se requiere un asfalto de clasificación 76 para 

el grado superior. 

No obstante, llama la atención del Equipo Auditor que la temperatura superior del grado de 

desempeño requerida para el diseño de mezcla de 19,0 mm (diseño E1-10-12-2020) solicite 

un valor menor al requerido para la mezcla de 12,5 mm (diseño OJM 10-27-2021) ya que al 

tratarse de mezclas colocadas en el sector de Rama 2, los valores de entrada para la selección 

del grado de desempeño no deberían variar entre una mezcla y otra, siendo que la temperatura 

promedio del pavimento, el nivel de confianza, y las condiciones de velocidad y tránsito son 

exactamente las mismas. Sobre esto, se destaca que, de acuerdo con lo indicado en el 

documento de descargo CSRN32-0429-2023, esa diferencia se debe a que para la mezcla de 

19,0 mm no se realizó el análisis para la condición de flujo lento, sin embargo, no se establece 

el criterio que privó para no ejecutar dicho análisis en el diseño. 

Los resultados de ensayo para el asfalto modificado tomado en este plantel de producción 

evidencian que para la muestra M-0077-2021 tomada el 19 de enero del 2021 se registró una 

clasificación de PG70-22, si bien el valor obtenido se encuentra dentro de la especificación 

establecida en el caso de utilizarse para el diseño de mezcla de TMN de 19,0 mm, se debe 

tomar en consideración que tal y como se detalló en el hallazgo anterior para ese muestreo se 

registró un incumplimiento en el ensayo del punto de ablandamiento, por lo cual siendo que los 

resultados muestran una tendencia a un grado de desempeño mayor, esto puede representar 

un proceso de modificación deficiente para ese muestreo específico. 

No obstante, para ese sector las muestras tomadas posteriormente presentan una clasificación 

de PG para el grado superior de 76, lo cual es indicativo de que se realizaron ajustes a la 

modificación del ligante asfáltico convencional para el cumplimiento de las especificaciones 

contractuales.  

Por otro lado, en el sector denominado como Rama 3, se realizaron muestreos de ligante 

asfáltico en dos plantas de producción, en primer lugar del Contratista HSolís quien ejecuta las 

obras en el tramo comprendido entre los estacionamientos 135+200 al 144+465 y el Contratista 

MECO quien se encarga del tramo entre el 144+465 y el 153+500, así como un tramo en el 

sector de Rama 1 entre el 99+880 al 110+400, razón por la cual, el requisito de grado de 

desempeño en la temperatura superior que aplica para estos dos planteles de producción de 

mezcla es de 76. En la Tabla 12 se observan los resultados obtenidos para estos muestreos.  

Tabla 12. Clasificación por grado de desempeño de muestras aleatorias de ligante asfáltico modificado 
de Rama 3 tomadas por el LanammeUCR. 

Informe de laboratorio Sector 
Fecha de 
muestreo 

Número de 
muestra 

Tipo de 
asfalto 

PG 
Superior 

PG 
inferior 

I-0772-2021 R3 (HS) 03/06/2021 M-0996-2021 Modificado 70 -22 

EIC-Lanamme-INF-0704-
2022 

R3 (MECO) 14/06/2022 M-0834-2022 Modificado 70 -22 

EIC-Lanamme-INF-0819-
2022 

R3 (MECO) 21/06/2022 M-0991-2022 Modificado 70 -22 

EIC-Lanamme-INF-1095-
2022 

R3 (MECO) 28/07/2022 M-1294-2022 Modificado 70 -22 
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Informe de laboratorio Sector 
Fecha de 
muestreo 

Número de 
muestra 

Tipo de 
asfalto 

PG 
Superior 

PG 
inferior 

EIC-Lanamme-INF-1400-
2022 

R3 (MECO) 09/08/2022 M-1332-2022 Modificado 70 -22 

() Datos resaltados representan muestras con incumplimiento del valor especificado 

Según los datos anteriores, se puede apreciar que para el caso del plantel del Contratista 

HSolís, únicamente se realizó un muestreo, el cual presentó una temperatura superior según 

la clasificación PG que es inferior a la requerida contractualmente, además, se destaca que 

esta muestra fue la que presentó el incumplimiento en la prueba de punto de ablandamiento 

tal y como se indicó en el hallazgo anterior. Al respecto, el Gestor del proyecto indicó en el 

oficio CSRN32-0893-2022 del 28 de julio del 2022 que los resultados de la verificación también 

reflejaron incumplimientos en el ligante asfáltico del día 03/06/2021 por lo cual se realizó la 

apertura de una No Conformidad (NC-435). A la fecha no se tiene conocimiento del cierre de 

esta no conformidad por parte de la Ingeniería de Proyecto. 

Por otro lado, se evidencia en la Tabla 12 que las cuatro muestras obtenidas del plantel del 

Contratista MECO presentaron una clasificación por grado de desempeño de PG70-22, no 

obstante, tal y como se indicó en la Tabla 8 el grado de desempeño superior requerido es de 

76, asimismo, tanto el diseño ITP-008-22 (MAC con TMN de 19 mm) como el CD-ITP-115-

2022-05-C02 (MAC con TMN de 12,5 mm) son claros en establecer lo siguiente para la 

modificación del asfalto convencional:  

El ligante asfáltico base AC-30 se modificó con 1,2% de ELVALOY (terpolímero 

elastomérico reactivo RET, DuPont Packaging & Industrial Polymers, ver Anexo 2) y 

0,2% de ácido poli fosfórico (en adelante PPA) en el laboratorio para realizar la 

clasificación por grado de desempeño PG acorde al procedimiento de clasificación 

AASHTO M-320 “Standard Specification for Performance-Graded Asphalt Binder”. El 

objetivo de esta fase fue comprobar que la dosis de ELVALOY y PPA fueran las 

adecuadas para alcanzar un grado por desempeño PG 76, de acuerdo con las 

solicitaciones del proyecto.” (El destacado no es del original) 

Por lo cual, a partir de los resultados obtenidos se puede indicar que los cuatro muestreos 

realizados en ese plantel, incumplen con el valor de PG superior requerido para esos tramos 

del proyecto. Asimismo, se debe señalar que el Equipo Auditor advirtió sobre estos 

incumplimientos, mediante la nota EIC-Lanamme-613-2022 del 19 de julio del 2022, en la cual 

se remitió el informe de laboratorio EIC-Lanamme-INF-0819-2022 informando sobre el 

incumplimiento del asfalto modificado.  

En respuesta, la Supervisión indicó por medio del oficio CSRN32-0893-2022 del 28 de julio del 

2022 que a partir de los resultados de la Verificación no se habían detectado incumplimientos 

de este parámetro, pero que debido a los resultados que habían sido enviados por el Equipo 

Auditor, han comunicado al contratista y a los subcontratistas la necesidad de mantener un 

control de los procesos de modificación; pese a esta información se debe mencionar que para 

muestras posteriores ensayadas por el LanammeUCR también se presentaron 

incumplimientos en ese parámetro tal y como es el caso de la muestra M-1332-2022 del 09 de 

agosto del 2022.  
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Además, se destaca que, mediante el oficio CSRN32-1229-2022 del 04 de octubre del 2022, 

el Gestor del proyecto indicó que, para el caso particular del Contratista MECO, este se 

encontraba realizando pruebas con el objetivo de modificar el porcentaje de polímero que se 

adiciona a la mezcla, no obstante, a la fecha de cierre de este informe el Equipo Auditor no ha 

recibido notificación de alguna modificación aprobada. 

En relación con los incumplimientos detectados en el grado de desempeño se debe destacar 

que, la elección del grado de desempeño con el que debe cumplir el ligante asfáltico 

corresponde a un proceso de diseño, que debe contemplar las diferentes características del 

proyecto que se está ejecutando, en función del clima predominante, el tipo de tránsito y la 

velocidad de operación esperada durante la vida útil de la carretera. 

Razón por la cual, resulta fundamental verificar regularmente si se está alcanzando el grado 

de desempeño requerido, o por lo contrario analizar los distintos factores que pueden afectar 

el proceso de modificación tales como, la velocidad de agitación, la condición y tipo del agente 

modificante e inclusive las características del ligante asfáltico base que se modifica, de manera 

que sea posible identificar cambios de previo a la producción de la mezcla asfáltica y su 

colocación en sitio.  

La clasificación del ligante asfáltico modificado con el que se produce la mezcla constituye una 

de las distintas características que puede influir en el desempeño final de este material, en el 

sentido de que el grado de desempeño superior representa la temperatura máxima a la cual el 

ligante asfáltico exhibe un comportamiento adecuado ante las condiciones climáticas y de 

tránsito del proyecto, por lo cual, los incumplimientos detectados representan una mayor 

susceptibilidad ante fenómenos de deterioro de deformación permanente como 

ahuellamientos, corrugaciones y desplazamientos.  

SOBRE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

El presente análisis de la calidad de la mezcla asfáltica producida para el proyecto se 

fundamenta en los resultados obtenidos por el Laboratorio de Verificación de la Calidad y en 

los muestreos realizados por el LanammeUCR como parte del proceso de fiscalización externa. 

El periodo de evaluación para este análisis contempla el lapso comprendido entre los meses 

de junio del 2020 a junio del 2022. Por otro lado, se destaca que la información de la 

Supervisión se fundamenta en la revisión de los informes de verificación de la calidad que han 

sido remitidos al Equipo Auditor durante el periodo de la auditoría.  

Este proyecto en particular está dividido en diferentes sectores en función del contratista o 

subcontratista que ejecuta las obras, en la siguiente tabla se pueden apreciar los tramos que 

abarca cada sector, así como la planta de producción de mezcla asfáltica que se utiliza para 

esas zonas: 
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Tabla 13. Plantas de producción de mezcla asfáltica que se utilizan en el proyecto según contratista o 

subcontratista. 

Sección Tramo 
Contratista o 

Subcontratista 
Plantel de producción de mezcla asfáltica 

Rama 1 49+500 - 99+880 CHEC Plantel CHEC Río Frio 

Rama 1 99+880 - 110+400 MECO Plantel MECO La Marina 

Rama 2 110+400 - 135+200 CHEC Plantel CHEC Barbilla 

Rama 3 135+200 - 144+465 HSolís Plantel HSolís Río Frío 

Rama 3 144+465 - 153+500 MECO Plantel MECO La Marina 

Asimismo, se destaca que, de acuerdo con los diseños de la estructura de pavimento, se 

especifican dos tipos de mezcla asfáltica para el proyecto, las cuales presentan requisitos de 

alto desempeño según el CR-2010, por lo tanto, se utiliza una mezcla asfáltica con tamaño 

máximo nominal (TMN) de 19,0 mm modificada con polímero para la capa intermedia y una 

mezcla también modificada con polímero con TMN de 12,5 mm para la capa de rodadura.  

En virtud de lo anterior, para el presente análisis se toman en consideración distintos diseños 

de mezcla según el plantel de producción, además, se destaca que algunos de estos se han 

modificado en el plazo de ejecución del proyecto, no obstante, para el periodo que abarca este 

informe únicamente se toman en consideración los informes de diseño de mezcla asfáltica que 

se detallan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Plantas de producción de mezcla asfáltica que se utilizan en el proyecto según contratista o 

subcontratista 

Sector 
TMN del diseño de 

mezcla 
Informe de diseño 

Plantel CHEC Río Frio  
19 mm OJM 10-05-2020 

12,5 mm OJM 10-29-2020 / OJM 10-26-2021 

Plantel CHEC Barbilla 
19 mm OJM 10-12-2020 

12,5 mm OJM 10-27-2021 

Plantel HSolís Río Frío 
19 mm OJM-10-30-2020 

12,5 mm OJM-10-08-2020 

Plantel MECO La Marina 
19 mm ITP-008-22 

12,5 mm CD-ITP-115-2022-05-C02 

 

HALLAZGO NO. 4. SE IDENTIFICARON INCUMPLIMIENTOS EN ALGUNOS PARÁMETROS 

VOLUMÉTRICOS DE LA MEZCLA ASFÁLTICA CON TMN DE 19,0 MM Y DE 12,5 MM A PARTIR DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL LABORATORIO DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y EL 

LANAMMEUCR. 

Uno de los aspectos fundamentales en el control de calidad de la mezcla asfáltica en caliente 

corresponde a la evaluación de las proporciones volumétricas del ligante asfáltico y el 

agregado, esto se realiza mediante la determinación de diferentes parámetros o indicadores 

volumétricos que se definen de acuerdo con la metodología de diseño empleada para el 

material.  

Para el proyecto auditado, los diseños evaluados en este análisis se realizaron de conformidad 

con los lineamientos de diseño SUPERPAVE, por lo cual, se toman en consideración los 
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parámetros de VMA, VFA, la relación polvo/asfalto, el contenido de vacíos y el contenido de 

asfalto sobre el peso total de la mezcla. 

Sobre la mezcla asfáltica con TMN de 19,0 mm utilizada como capa de intermedia 

1. Vacíos en el agregado mineral (VMA) 

Como parte de los parámetros volumétricos por analizar, se encuentran los vacíos en el 

agregado mineral (VMA), el cual representa precisamente el volumen de los vacíos de aire y el 

contenido de asfalto efectivo que se encuentran dentro de una muestra compactada y que se 

expresa como un porcentaje del volumen total de la mezcla.  

Para el caso de las mezclas con TMN de 19,0 mm, la especificación nacional establece que se 

debe cumplir con un valor mínimo de 13 %. En la Figura 15 se pueden observar gráficamente 

los resultados obtenidos por la Supervisión en el periodo de análisis.  

Figura 15. Resumen de resultados del parámetro VMA para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 

19,0 mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: Informes de 

verificación, CACISA. Periodo: junio 2020-junio 2022. 

 

Según el gráfico anterior, en el caso de las muestras obtenidas del plantel de producción de 

CHEC Rama 1, se evidencia que todos los resultados se encuentran por encima del límite de 

especificación, por lo que para ese plantel de producción no se registraron incumplimientos 

contractuales según ese parámetro.  

No obstante, de acuerdo con el Instituto del Asfalto, se recomienda establecer un límite superior 

para el VMA, en un 2 % por encima del límite inferior establecido según el tipo de mezcla, en 

este caso, el valor máximo recomendado corresponde a 15%, esto debido a que las muestras 

pueden registrar un comportamiento inestable con resultados de VMA por encima de dicho 

valor, no obstante, se debe destacar que este valor superior no corresponde a un requisito 

contractual para el parámetro VMA. Tal y como se aprecia en la Figura 15, para ese plantel se 

registraron 10 muestras por encima del valor superior recomendado entre los años 2021 y 

2022, lo que corresponde a un 6,84% del total de las muestras analizadas.  
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Por su parte, en los muestreos realizados en el sector de Rama 1 y el sector de Rama 3 de la 

mezcla proveniente del plantel de MECO en La Marina, no se registraron valores inferiores al 

13% ni resultados por encima del 15% anteriormente mencionado. Para el plantel de CHEC 

Rama 2 Barbilla, un 11% de los muestreos realizados para ese sector presentaron un resultado 

por encima del 15%.  

En ese mismo orden, las muestras procedentes del plantel del subcontratista HSolís evidencian 

que únicamente 3 resultados de VMA son inferiores a la especificación contractual, lo cual 

corresponde a un 11 % de las muestras obtenidas por la Supervisión.  

En general, se puede observar que los resultados de la Supervisión evidencian una tendencia 

a encontrarse por encima del valor mínimo establecido, asimismo, dicha tendencia se puede 

apreciar también en los resultados de los muestreos realizados por el LanammeUCR, ya que 

únicamente el 13,6 % de las muestras presentan un valor de VMA inferior al 13 %, siendo que 

estos incumplimientos se registraron para muestras obtenidas del plantel de producción de 

CHEC Rama 1, tal y como se aprecia en la Figura 16. 

Figura 16.  Resumen de resultados del parámetro VMA para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 

19,0 mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo junio 2020 – 

junio 2022. 

 

2. Vacíos llenos de asfalto (VFA) 

Por su parte, el segundo parámetro por analizar, corresponde a los vacíos llenos de asfalto 

(VFA), los cuales corresponden a la fracción del VMA que es llenada con el ligante asfáltico 

expresada como porcentaje, por lo tanto, esta relación no contempla el asfalto absorbido por 

los agregados. Para el VFA, el CR-2010 establece distintos rangos de especificación en función 

del nivel de tránsito que se proyecta para la obra, en el caso de la ampliación de la RN No. 32 

el rango aplicable para los diseños se define como 65 % como límite inferior hasta 75 % como 

valor máximo.  
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En la Figura 17 se pueden observar gráficamente los resultados obtenidos por la Supervisión 

en el periodo de análisis. 

Figura 17. Resumen de resultados del parámetro VFA para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 19,0 

mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: Informes de 

verificación, CACISA. Periodo junio 2020 – junio 2022. 

 

Los datos del gráfico anterior indican que para el plantel de CHEC Rama 1, se identificaron 11 

muestras que presentan incumplimientos del parámetro VFA, lo cual representa un 7,5 % de 

los datos que han sido obtenidos para ese sector, se destaca además que los incumplimientos 

se presentan en el límite superior lo cual puede ser indicio de mezclas que presentan 

contenidos de asfalto por encima del valor requerido siendo que el valor más alto evidenciado 

corresponde a un 81,2%, no obstante, los datos no presentan una tendencia a agruparse hacia 

alguno de los extremos, pues tal y como se observa en la Figura 17 estos se encuentran 

dispersos en el rango de la especificación. 

Por su parte, las muestras provenientes del plantel de MECO evidencian que el 13,1 % de los 

datos presentan incumplimientos del parámetro VFA, lo que corresponde a 8 muestras con 

inconsistencias. Se destaca además que para la mezcla de esa planta de producción colocada 

en el sector de Rama 3, se presentaron incumplimientos del valor mínimo de VFA requerido. 

La mezcla asfáltica producida que presentó menos incumplimientos de este indicador, en la 

mezcla de 19,0 mm, corresponde al plantel de producción de CHEC Rama 2, con únicamente 

un 5 % de las muestras (7 de 149 muestras) que se encuentran por fuera del rango 

especificado. Adicionalmente, las muestras del plantel de HSolís evidencian una tendencia de 

los datos hacia el límite superior de la especificación, con un 30 % de los datos con 

incumplimientos del VFA. 

Por otro lado, los resultados del LanammeUCR, se pueden observar en la Figura 18. 
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Figura 18. Resumen de resultados del parámetro VFA para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 19,0 

mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo junio 2020 – junio 

2022. 

 

Si bien a partir de los resultados de la Supervisión se aprecia que la mayoría de los datos se 

encuentran dentro de la especificación, esa tendencia no se identificó claramente para las 

muestras obtenidas por el LanammeUCR, esto ya que el 40 % de los resultados obtenidos se 

encuentra por fuera de los límites establecidos contractualmente. Asimismo, se identificó que, 

las muestras de mezcla asfáltica tomadas en el plantel de CHEC Rama 1 son los que presentan 

una mayor cantidad de incumplimientos con 7 de 13 muestras por encima del límite superior, 

las cuales corresponden a mezclas colocadas durante el año 2021 principalmente.  

Sobre los incumplimientos registrados en muestras de MAC ensayadas por el LanammeUCR 

y de la Supervisión en los parámetros VFA y VMA, se debe comentar que estos parámetros se 

suelen asociar con la estabilidad de la mezcla asfáltica, debido a la susceptibilidad a cambios 

volumétricos ante la aplicación de las cargas del tránsito, donde las alteraciones se desarrollan 

de diferente manera a los fenómenos de deformación permanente (medidos por lo ensayos 

APA y Rueda de Hamburgo). Habitualmente el ahuellamiento o la formación de abultamientos 

están asociados a deformaciones permanentes, en tanto que la exudación de asfalto, a 

cambios de volumen, sin embargo, estos cambios de volumen también se manifiestan como 

deformaciones. Se destaca que en el proyecto, el Equipo Auditor, únicamente ha detectado 

deterioros puntuales en algunos sectores del proyecto asociados a la deformación permanente, 

además, tal y como se desarrolla en el Hallazgo No. 6 los resultados de ensayos de 

deformación permanente han evidenciado un buen comportamiento de la mezcla ante ese 

fenómeno.  

Sin embargo, se debe comprender que esto no elimina el riesgo de que los deterioros se 

presenten en el proyecto en el mediano o largo plazo. Adicionalmente, se debe comprender 

que incumplimientos de estos parámetros suelen ser provocados por modificaciones en las 

propiedades intrínsecas de los materiales que se utilizan para la producción de la mezcla, 
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agregados con mayor o menor absorción, forma de las partículas, procesos de modificación 

del ligante incorrectos o una incorrecta dosificación de los materiales. 

3. Contenido de vacíos 

Otro de los parámetros que se evalúa en la gestión del control de la calidad de la mezcla 

asfáltica corresponde al contenido de vacíos, el cual representa los espacios llenos de aire que 

permanecen en la mezcla asfáltica después de un proceso de compactación, esto expresado 

como un porcentaje del peso total de la mezcla. De acuerdo con la metodología de diseño 

SUPERPAVE, para las muestras que se toman en la góndola de la vagoneta previo a ser 

extendidas y compactadas en sitio, la especificación de vacíos corresponde al rango entre 3% 

y 5%.  

Durante el periodo que abarca este análisis, el laboratorio de verificación ha realizado 382 

muestreos, los resultados de contenido de vacíos obtenidos se muestran en la siguiente figura.  

Figura 19. Resumen de resultados del parámetro de contenido de vacíos para los muestreos de mezcla 

asfáltica TMN 19,0 mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: 

Informes de verificación, CACISA. Periodo junio 2020 – junio 2022. 

 

A partir de la Figura 19, se destaca que únicamente 9 resultados de ensayo distribuidos en el 

periodo de estudio para las 4 plantas de producción presentan incumplimientos de este 

parámetro, se señala además que en su mayoría se deben a muestras con porcentajes de 

vacíos inferiores al 3% establecido, siendo que únicamente para una muestra del plantel del 

Contratista HSolís se registró un contenido de vacíos superior al 5%. Por lo tanto, a partir de 

los datos de la Supervisión, se destaca que el 98% de los resultados (373 de 382 muestras) se 

encuentran en el rango de vacíos establecidos contractualmente.  

Por su parte, los resultados obtenidos por el LanammeUCR evidencian una mayor cantidad de 

muestras con incumplimientos; los muestreos correspondientes al plantel de CHEC Rama 1 

son los que registraron una mayor cantidad de datos con inconsistencias con 6 de 13 muestras 

(46,2% de las muestras) con un porcentaje de vacíos inferior al 3%, lo que implica una 
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tendencia de esas mezclas asfálticas a compactarse con mayor facilidad. Por su parte, en las 

muestras tomadas en la planta de CHEC Barbilla, únicamente se registró que la muestra 

tomada el 16/03/2022 presentaba un contenido de vacíos superior al 5% establecido 

contractualmente, mientras que, para los demás planteles de producción no se identificaron 

incumplimientos del porcentaje de vacíos para las muestras de MAC de 19,0 mm tomadas por 

el LanammeUCR.  

En la Figura 20 se puede observar gráficamente el resumen de los resultados obtenidos por el 

LanammeUCR.  

Figura 20. Resumen de resultados del parámetro de contenido de vacíos para los muestreos de mezcla 

asfáltica TMN 19,0 mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo 

junio 2020 – junio 2022. 

 

Es relevante indicar que, los incumplimientos de este parámetro pueden ser provocados por 

alteraciones en los insumos que componen la mezcla tales como: cambios en la estructura 

granulométrica, cambios en la forma y cubicidad de los agregados, alteraciones en la 

dosificación del ligante o agregados, además, se debe mencionar que este parámetro, se 

puede asociar directamente con el desempeño de la mezcla asfáltica, donde muestras con un 

contenido de vacíos elevado presentan una mayor susceptibilidad a fenómenos de 

desprendimiento de partículas y daño por humedad, al tratarse de mezclas más permeables 

que permiten el paso del agua, por el contrario, muestras con contenidos de vacíos menores 

corresponden a mezclas más inestables y con mayor susceptibilidad a fenómenos como la 

exudación.  

4. Contenido de asfalto 

Por otro lado, un parámetro de importancia en la mezcla asfáltica es el contenido de asfalto, 

este se puede expresar como un porcentaje sobre el peso total de la muestra o como un 
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porcentaje sobre el peso de los agregados, para el presente análisis únicamente se toman de 

referencia los resultados expresados sobre el peso total de la mezcla debido a que la 

especificación nacional establece un rango de tolerancia de ±0,5% respecto al contenido 

óptimo según el diseño para ese indicador.  

Asimismo, se destaca que, el contenido de asfalto tiene una relación directa con el porcentaje 

de vacíos que presenta una mezcla asfáltica y por ende con el desempeño que tiene este 

material ante las cargas del tránsito y las condiciones climáticas, donde se suele relacionar que 

un contenido de asfalto elevado se asocia a una mayor susceptibilidad ante la deformación 

permanente, mientras que contenidos de asfalto muy bajos hacen referencia a mezclas 

asfálticas más rígidas y susceptibles al agrietamiento por fatiga, además, se destaca que la 

causa de incumplimientos en este parámetro generalmente se ve asociada con inconsistencias 

en la dosificación del ligante al producir la mezcla asfáltica.  

Ahora bien, sobre los resultados obtenidos por la Supervisión, se puede apreciar en la Figura 

21 que los datos presentan una tendencia a encontrarse dentro de la tolerancia indicada de 

acuerdo con los diferentes diseños de mezcla asfáltica, donde se destaca que únicamente 16 

de 382 muestras (4,5% de la totalidad de las muestras) presentaron incumplimientos del 

contenido de asfalto, siendo que en su mayoría esos incumplimientos se encontraron sobre el 

límite superior, evidenciando mezclas con un contenido de asfalto superior al requerido 

contractualmente en cada uno de los diseños de MAC, sin embargo, se destaca que para el 

muestreo del 8/3/2022 en el plantel de CHEC Rama 1 así como para algunos los muestreos 

del 24/09/2020, 14/10/2020 y 20/10/2020 en el plantel del subcontratista HSolís se obtuvo un 

contenido de asfalto inferior al recomendado por el diseño de mezcla.  

Figura 21. Resumen de resultados del parámetro de contenido de asfalto para los muestreos de mezcla 

asfáltica TMN 19,0 mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: 

Informes de verificación, CACISA. Periodo junio 2020 – junio 2022. 
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Por su parte, los resultados obtenidos por el LanammeUCR se presentan en la Figura 22. 

Figura 22. Resumen de resultados del parámetro de contenido asfalto para los muestreos de mezcla 

asfáltica TMN 19,0 mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo: 

junio 2020 – junio 2022. 

 

Se puede apreciar en la figura anterior que los resultados del LanammeUCR también 

presentaron una tendencia a ubicarse dentro de los límites de la especificación ya que para los 

sectores de Rama 1 y Rama 2 únicamente se registraron 2 incumplimientos entre 17 muestras 

consideradas, no obstante, para el plantel de HSolís se determinó que la única muestra 

obtenida presentaba un contenido de asfalto por fuera de la tolerancia permitida de acuerdo 

con el diseño de mezcla asfáltica, mientras que para el plantel de MECO se registraron 2 de 

las 4 muestras con contenidos de asfalto superiores al rango establecido por el diseño del 

material.  

5. Relación polvo/asfalto (P/A) 

Finalmente, la relación polvo-asfalto constituye otro indicador de la calidad que se evalúa para 

la mezcla asfáltica, este parámetro representa el cociente entre el porcentaje de agregado más 

fino que el tamiz 200 y el asfalto efectivo en la mezcla asfáltica (el que no es absorbido por la 

porosidad de los agregados), de manera que esta relación es de importancia en el desempeño 

de la mezcla, debido a que estos componentes al interactuar en la producción de mezcla 

asfáltica forman lo que se denomina como “mastic asfáltico”, elemento que tiene un efecto 

significativo sobre el comportamiento reológico del asfalto, sobre la durabilidad de la mezcla y 

sobre la rigidez de la mezcla y su trabajabilidad. A nivel nacional, la especificación establece 

que para las mezclas asfálticas se debe cumplir que la relación P/A se encuentre entre 0,6 y 

1,3. En la Figura 23 se pueden observar los resultados obtenidos por la Supervisión en el 

periodo de análisis.  
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Figura 23. Resumen de resultados de la relación polvo/asfalto para los muestreos de mezcla asfáltica 

TMN 19,0 mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: Informes 

de verificación, CACISA. Periodo: junio 2020 – junio 2022. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, a partir de los resultados de la Supervisión no se evidenciaron 

incumplimientos de la relación polvo/asfalto en el plantel de CHEC Rama 1, además, para el 

plantel del Contratista MECO únicamente se registró una muestra con un resultado de P/A 

superior a 1,3, lo cual evidencia que en esos sectores se ha mantenido un control adecuado 

de este parámetro durante los meses de producción evaluados en este informe. 

Adicionalmente, los muestreos realizados en el plantel de CHEC Rama 2 y en el plantel de 

HSolís se registraron una mayor cantidad de incumplimientos, con 9 muestras que presentaron 

un P/A por encima del límite superior establecido.  

Por su parte, a partir de las muestras obtenidas por el LanammeUCR se determinó que un 27% 

de los datos presenta un valor superior al límite contractual siendo que en su mayoría estos se 

registraron en la mezcla producida en el plantel de CHEC Rama 1 (3 de 13 muestras) y en el 

plantel del Subcontratista MECO (2 de 4 muestras), Asimismo, se resalta que no se registraron 

incumplimientos del límite inferior. En la Figura 24 se pueden observar los resultados obtenidos 

por el LanammeUCR en el periodo de análisis, donde se aprecia una tendencia de los 

resultados hacia el límite superior de la especificación. 
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Figura 24. Resumen de resultados de la relación polvo/asfalto para los muestreos de mezcla asfáltica 

TMN 19,0 mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción.  

 

En relación con las muestras que tienen valores mayores a 1,3 en la relación polvo/asfalto, se 

debe destacar que diferentes investigaciones destacan que las mezclas asfálticas que 

presentan una proporción P/A elevada sufren un proceso de endurecimiento del asfalto que 

provoca una mayor fragilidad en el material y consecuentemente las hace más susceptibles al 

agrietamiento por fatiga.  

Sobre la mezcla asfáltica con TMN de 12,5 mm utilizada como capa de rodadura 

Como parte de esta auditoría, también se han realizado diferentes muestreos de la mezcla 

asfáltica con TMN de 12,5 mm que se utiliza en el proyecto como capa de rodadura, esto con 

el objetivo de comprobar de forma aleatoria la calidad del material con el que se desarrolla el 

proyecto. Durante el lapso que abarca este análisis el LanammeUCR en su rol fiscalizador, 

realizó 13 muestreos de ese material, mientras que la Supervisión como parte de sus labores 

de verificación de la calidad asignadas contractualmente realizó 256 muestreos. A 

continuación, se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos por ambos entes. 

6. Vacíos en el agregado mineral (VMA) 

En relación con el indicador VMA, se destaca que la metodología de diseño establece un valor 

mínimo de 14%, por lo cual, a partir de lo recomendado por el Instituto del Asfalto, se 

recomienda que los valores de VMA no excedan un 16%. Se muestran los resultados obtenidos 

por la Supervisión en la siguiente figura.  
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Figura 25. Resumen de resultados del parámetro VMA para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 

12,5 mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: Informes de 

verificación, CACISA. Periodo: junio 2020 – junio 2022. 

 

Para la mezcla de 12,5 mm se puede apreciar que los resultados de la Supervisión evidencian 

una clara tendencia a encontrarse por encima de la especificación, sin embargo, se observa 

que algunas de las muestras del plantel de producción del Contratista MECO tienden a 

agruparse en su mayoría hacia el límite inferior con incluso 2 muestras tomadas el 20/04/2022 

y el 21/04/2022 que presentan incumplimientos con valores de 13,8 % cada una.  

Por su parte en el plantel de CHEC Barbilla (Rama 2) también se registraron incumplimientos 

en las muestras tomadas el 21/05/2021, 11/06/2021 y el 13/06/2021 con valores de 13,8 %, 

13,9% y 13,6% respectivamente. Por otro lado, únicamente una muestra registró un valor 

superior al límite recomendado por el Instituto del Asfalto, dicha muestra se obtuvo el 

27/02/2021 de la planta del Contratista HSolís.  

En el caso de las muestras tomadas por el LanammeUCR, la tendencia al cumplimiento 

mencionada anteriormente para los datos de la Supervisión no se observa claramente, ya que, 

un 30,8% (4 de 13 muestras) de las muestras de las diferentes plantas registran un VMA inferior 

al 14 % establecido contractualmente. Estos resultados se pueden observar gráficamente en 

la siguiente figura.  
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Figura 26. Resumen de resultados del parámetro VMA para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 

12,5 mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo: junio 2020 – 

junio 2022. 

 
 

7. Vacíos llenos de asfalto (VFA) 

Ahora bien, para el indicador VFA, los resultados obtenidos por la Supervisión se presentan en 

la Figura 27.  

Figura 27. Resumen de resultados del parámetro VFA para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 12,5 

mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: Informes de 

verificación, CACISA. Periodo: junio 2020 – junio 2022. 

 

Para el plantel de CHEC Rama 1 los muestreos evidencian una mayor cantidad de datos con 

incumplimientos, con un 15 % de las muestras que se encuentran por encima del límite 
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superior, se destaca además que la totalidad de los incumplimientos registrados corresponden 

a valores por encima del límite superior de 75%, lo cual evidencia que, para las mezclas de 

12,5 mm, el ligante asfaltico ocupa un mayor espacio intergranular, el cual, si no es controlado 

adecuadamente, puede repercutir en la estabilidad del material y su respuesta volumétrica a 

las cargas vehiculares.  

Por su parte, los resultados del LanammeUCR para el parámetro VFA, reflejan una tendencia 

de las mezclas asfálticas a encontrarse por fuera del rango de tolerancia permitido 

contractualmente, en el caso de Rama 1 ninguna de las muestras obtenidas cumple con el 

rango de variación permitido para el VFA, mientras que para la planta de CHEC Rama 2 un 33 

% de los datos no satisface el rango permitido. En el caso de HSolís y MECO en la mezcla 

producida en ambos planteles se registró una muestra por fuera de la especificación. Estos 

resultados se observan en la Figura 28. Estos incumplimientos del VFA representan un 53 % 

de las muestras evaluadas por el Lanamme de MAC con TMN de 12,5 mm.  

Figura 28. Resumen de resultados del parámetro VFA para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 12,5 

mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo: junio 2020 – junio 

2022. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, el incumplimiento de estos parámetros (VFA y VMA) 

se asocia con la estabilidad de la mezcla y su resistencia a fenómenos de deformación, 

además, se destaca que las muestras fuera del rango permitido, reflejan una mayor 

susceptibilidad a fenómenos como la exudación que puede repercutir en el mediano plazo con 

la seguridad vial de los usuarios al tratarse de la carpeta asfáltica utilizada como capa de 

rodadura, pues este fenómeno puede reducir el agarre superficial durante maniobras de 

frenado por parte de los conductores de la vía. 
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8. Contenido de vacíos 

Ahora bien, en cuanto al contenido de vacíos evaluado a partir de los muestreos de la 

Supervisión, se refleja que la totalidad de los datos obtenidos se encuentran dentro de la 

tolerancia permitida, tal y como se aprecia en la siguiente figura.  

Figura 29. Resumen de resultados del contenido de vacíos para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 

12,5 mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: Informes de 

verificación, CACISA. Periodo: junio 2020 – junio 2022. 

 

Por el contrario, los datos del LanammeUCR no reflejan una tendencia clara a encontrarse en 

el rango de variación permitido, asimismo, se destaca que estos resultados se complementan 

con los mencionados anteriormente, ya que, tomando como ejemplo los muestreos de Rama 

1, los resultados de VFA expuestos en la Figura 28 reflejan que las mezclas presentan poco 

espacio entre partículas lo cual justifica la tendencia del contenido de vacíos a encontrarse 

cercano al límite inferior, tal y como se aprecia en la Figura 30, lo mismo sucede para los 

muestreos de CHEC Rama 2 donde los datos de VFA se agrupan hacia el lado seco de la 

especificación, justificando un mayor contenido de vacíos en esos muestreos.  
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Figura 30. Resumen de resultados del contenido de vacíos para los muestreos de mezcla asfáltica TMN 

12,5 mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo: junio 2020 – 

junio 2022. 

 
 

9. Contenido de asfalto 

Por su parte, el contenido de asfalto en las mezclas de 12,5 mm no presenta incumplimientos 

para los resultados obtenidos tanto por el LanammeUCR como por la Supervisión del proyecto, 

los resultados obtenidos se pueden apreciar en las Figuras 31 y 32.  

Figura 31. Resumen de resultados del parámetro de contenido de asfalto para los muestreos de mezcla 

asfáltica TMN 12,5 mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: 

Informes de verificación, CACISA. Periodo: junio 2020 – junio 2022. 
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Figura 32. Resumen de resultados del parámetro de contenido de asfalto para los muestreos de mezcla 

asfáltica TMN 12,5 mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo: 

junio 2020 – junio 2022. 

 

 

10. Relación polvo/asfalto (P/A) 

Finalmente, para la relación polvo/asfalto se destaca que a partir de los muestreos realizados 

por la Supervisión más del 95% de los datos se encuentra dentro de la especificación 

establecida contractualmente (entre 0,6 y 1,3), lo que corresponde únicamente a 9 de 256 

muestras con inconsistencias en este parámetro. Por su parte, para las muestras del 

LanammeUCR se registraron 3 de 13 muestras por encima del 1,3 de la especificación lo que 

corresponde a un 23% de las muestras. Lo cual evidencia una tendencia, para las mezclas de 

12,5 mm, al cumplimiento de la relación polvo/asfalto tanto a partir de los resultados del 

Lanamme como de la Supervisión. Se muestran los resultados obtenidos por la Supervisión y 

por el LanammeUCR en las siguientes figuras.  
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Figura 33. Resumen de resultados de la relación polvo/asfalto para los muestreos de mezcla asfáltica 

TMN 12,5 mm realizados por la Supervisión en las diferentes plantas de producción. Fuente: Informes 

de verificación, CACISA. Periodo: junio 2020 – junio 2022. 

 

Figura 34. Resumen de resultados de la relación polvo/asfalto para los muestreos de mezcla asfáltica 

TMN 12,5 mm realizados por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. Periodo: junio 

2020 – junio 2022. 
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Sobre los resultados obtenidos 

A manera de resumen, se presenta en la Tabla 15 el porcentaje de las muestras que presentan 

incumplimientos de los diferentes parámetros volumétricos evaluados anteriormente, esto a 

partir de los resultados de la Supervisión y del LanammeUCR, con la finalidad de evaluar cual 

ha sido el parámetro en el que se presentan mayor cantidad de incumplimientos y el tipo de 

mezcla en el que se registraron.  

Tabla 15. Porcentaje de muestras que presentan incumplimientos de diferentes parámetros 
volumétricos. 

Parámetro 
Muestreos de Supervisión Muestreos de LanammeUCR 

TMN 12,5 mm TMN 19,0 mm TMN 12,5 mm TMN 19,0 mm 

VMA 2,3% (256) 1,6% (382) 30,8% (13) 13,6% (22) 

VFA 8,6% (256) 8,9% (382) 53,8% (13) 45,0% (22) 

Vacíos de aire 0,0% (256) 2,4% (382) 3,8% (13) 31,8% (22) 

Contenido de 
asfalto 

0,0% (256) 4,3% (382) 0,0% (13) 22,0% (22) 

Relación 
polvo/asfalto 

3,5% (256) 2,6% (382) 2,3% (13) 27,0% (22) 

() número de muestras que se consideraron en el análisis 

Se destaca que, a partir de los datos obtenidos de los informes de verificación de la calidad de 

la Supervisión del proyecto, la mezcla asfáltica que presenta mayor cantidad de 

incumplimientos corresponde a la de TMN de 19,0 mm. Además, se evidenció que en ninguno 

de los parámetros los incumplimientos superan el 10 % de las muestras.  

Por su parte, se destaca que los vacíos llenos de asfalto (VFA) corresponde al parámetro 

volumétrico en el que se identificaron más incumplimientos de acuerdo con los datos de la 

Supervisión, ya que para las mezclas de 12,5 mm y 19,0 mm se identificaron porcentajes de 

incumplimiento de 8,6 % y 8,9 % respectivamente, se destaca que estos datos se calcularon 

para la totalidad de los muestreos realizados por el gestor del proyecto.  

De manera similar con los resultados de la Supervisión, en los resultados del LanammeUCR, 

también se identificó que la mezcla de 19,0 mm es la que presenta mayor cantidad de 

incumplimientos, y es en el parámetro VFA donde se presentaron mayor cantidad de 

incumplimientos.  

Adicionalmente, se debe señalar que mediante el oficio UE-DRA-RN32-009-2022-2205 (179) 

con fecha del 16 de diciembre del 2022, la UE32 remitió al Equipo Auditor un listado de No 

Conformidades que se han realizado en el proyecto relacionados con la estructura de 

pavimento, donde se destacan aproximadamente 43 No Conformidades relacionadas 

directamente con el incumplimiento de alguno de los parámetros evaluados, no obstante, el 

Equipo Auditor desconoce si se han realizado acciones por parte del Contratista para el cierre 

de las no conformidades asociadas al incumplimiento de los parámetros de calidad de la MAC.   

Finalmente, se debe comprender que los muestreos realizados por el LanammeUCR durante 

el proceso de fiscalización no pretenden cumplir con la función de Autocontrol de la Calidad 

que le corresponde al Contratista ni de Verificación de la Calidad que le corresponde a la 
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Supervisión, sino que los ensayos se realizan como un insumo para la Administración durante 

la ejecución del proyecto, razón por la cual, todos los resultados de calidad relacionados con 

la mezcla asfáltica se han remitido oportunamente mediante distintos oficios a la UE32 para su 

respectiva consideración y análisis. 

HALLAZGO NO. 5. SE IDENTIFICÓ QUE LA ESTRUCTURA GRANULOMÉTRICA DE LAS MUESTRAS 

OBTENIDAS POR EL LANAMMEUCR Y POR LA SUPERVISIÓN PRESENTAN UNA TENDENCIA A 

ENCONTRARSE DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL CR-2010 PARA CADA TIPO 

DE MEZCLA. 

En primera instancia, se destaca que la evaluación de la estructura granulométrica permite 

garantizar que el comportamiento de la mezcla asfáltica corresponde al esperado según el 

diseño de mezcla que aplique. Además, se debe comprender que alteraciones en la 

granulometría constituyen cambios no solo en las propiedades volumétricas del material, sino 

que además pueden representar una afectación en la respuesta mecánica de la mezcla ante 

ciertos fenómenos, se puede incidir en la resistencia al corte del material al afectar el 

entrabamiento de las partículas o incluso en la susceptibilidad ante el daño por humedad.  

El presente análisis comprende los resultados granulométricos obtenidos por el LanammeUCR 

y por la Supervisión, a partir de los muestreos de mezcla asfáltica que se han desarrollado en 

el periodo de análisis entre enero 2020 y junio del 2022, esto tomando en consideración el 

rango de tolerancia permitido según la subsección 703.07 del CR-2010 para la estructura 

granulométrica óptima de acuerdo con los diferentes diseños de mezcla asfáltica que se utilizan 

en el proyecto. Adicionalmente, se debe señalar que estos resultados corresponden con la 

normativa ASTM D5444 “Granulometría del agregado extraído de la mezcla asfáltica”.  

Sobre las mezclas asfálticas con TMN de 12,5 mm 

Se detalla a continuación sobre los resultados obtenidos para la mezcla asfáltica con TMN de 

12,5 mm de las diferentes plantas de producción.  

Figura 35. Resultados del análisis granulométrico realizado por el LanammeUCR para las diferentes 

plantas de producción de las muestras con TMN de 12,5 mm. 

 
a. Plantel CHEC Rama 1 
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b. Plantel CHEC Rama 2 

 
c. Plantel HSolís Río Frío 

 
d. Plantel MECO La Marina 

Para el caso de las muestras obtenidas por el LanammeUCR, en el plantel de CHEC Rama 1 

(Figura 35a), se evidencia que en su mayoría los resultados se encuentran dentro de la 

tolerancia permitida, siendo que únicamente la muestra del 29/3/2022 registró para el tamiz No. 

8 un comportamiento levemente más fino para ese tamiz tamaño de particula. Por otro lado, 

los muestreos realizados en la planta de CHEC Barbilla y del Contratista HSolís (Figura 35b y 

Figura 35c) se encuentran dentro de los límites de tolerancia, donde se destaca que las 

muestras de HSolís tienden hacia el lado grueso de la especificación (límite inferior). Por su 
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parte, las muestras de la planta del Contratista MECO (Figura 35d) también presentan la 

tendencia hacia el lado grueso de la banda granulométrica. 

En la Tabla 16 se muestran únicamente las muestras de la Supervisión con incumplimientos 

detectados. Se destaca que para el plantel de CHEC Rama 1 se identificaron 4 de 115 muestras 

que presentaron incumplimientos en al menos uno de los tamices de control, lo que equivale a 

aproximadamente un 3,5% de las muestras de ese plantel.  

Adicionalmente, el sector de CHEC Rama 2 también presentó 5 muestras con incumplimientos 

en la estructura granulométrica, lo que representa un 5% de las mezclas evaluadas en ese 

sector, se destaca que los incumplimientos identificados en este sector corresponden en su 

mayoría a muestras con una tendencia hacia el lado fino de la estructura granulométrica, 

destacando que se puede apreciar un desfase en la granulometría casi en la totalidad de los 

tamices evaluados, lo cual supone un comportamiento distinto del material para esos días de 

producción, lo que puede representar mezclas más finas y con mayor susceptibilidad a la 

deformación permanente al contar con un esqueleto granulométrico menos robusto y con 

menor resistencia al corte. 

Asimismo, se destaca que, para las muestras tomadas del plantel de producción de MECO, se 

identificaron únicamente 2 muestras con incumplimientos en su estructura granulométrica, se 

destaca que para la muestra tomada el 25/03/2022 se identificó el incumplimiento del tamiz de 

3/8” al obtenerse un porcentaje pasando levemente superior al requerido de acuerdo con el 

diseño de mezcla, mientras que para la muestra del 22/05/2022 se presentaron 

incumplimientos en los tamices ½”, 3/8” y No.4 obteniendo una granulometría más gruesa para 

ese tamaño de partícula. Por último, para el plantel de producción del subcontratista HSolís no 

se identificaron incumplimientos en la estructura granulométrica para las mezclas de 12,5 mm.  

Tabla 16. Listado de muestras de TMN de 12,5 mm que presentan incumplimientos en su estructura 

granulométrica a partir de datos de la Supervisión. 
Plantel CHEC Rama 1 Granulometría 

Informe Muestra 
Fecha de 
muestreo 

 (1'')  (3/4")  (1/2")  (3/8") (N°4) (N°8) (N°16) (N°30) (N°50) (N°100) (N°200) 

Lím. Superior 100 100 97 80 49 34 26 19 14 9 6,5 

Lím. Inferior 100 100 87 70 42 28 19 13 7 5 2,5 

CR-LAB-SI-2021-006 1221-2021 17/6/2021 100 100 94 71 43 27 20 15 11 8 5,2 

CR-LAB-SI-2021-007 1239-2021 21/6/2021 100 100 95 74 44 27 19 14 10 8 5,2 

CR-LAB-SI-2022-003 0835-2022 24/3/2022 100 99 83 68 41 28 20 15 10 7 4,9 

CR-LAB-SI-2022-006 1765-2022 29/6/2022 100 100 98 82 45 31 22 16 12 8 5,5 

Plantel CHEC Rama 2 Granulometría 

Informe Muestra 
Fecha de 
muestreo 

 (1'')  (3/4")  (1/2")  (3/8") (N°4) (N°8) (N°16) (N°30) (N°50) (N°100) (N°200) 

Lím. Superior 100 100 100 85 51 38 26 19 13 9 7,5 

Lím. Inferior 100 100 90 75 43 30 18 11 5 5 3,5 

CR-LAB-SI-2021-010 2193-2021 18/10/2021 100 100 100 100 82 50 34 25 17 11 8 

CR-LAB-SI-2021-010 2194-2021 19/10/2021 100 100 100 100 83 49 33 23 16 11 7 

CR-LAB-SI-2021-010 2148-2021 24/10/2021 100 100 100 100 79 47 33 22 16 10 8 

CR-LAB-SI-2021-010 2274-2021 25/10/2021 100 100 100 100 83 50 35 24 16 11 7 

CR-LAB-SI-2021-010 2326-2021 29/10/2021 100 100 100 98 81 49 34 24 15 11 7 

Plantel CHEC Rama 2 Granulometría 

Informe Muestra 
Fecha de 
muestreo 

 (1'')  (3/4")  (1/2")  (3/8") (N°4) (N°8) (N°16) (N°30) (N°50) (N°100) (N°200) 

Lím. Superior 100 100 95 83 54 36 26 19 14 10 7,3 

Lím. Inferior 100 100 85 73 45 28 19 13 8 6 3,3 

CR-LAB-SI-2022-003 0846-2022 25/3/2022 100 100 93 84 54 35 24 18 13 10 6 

CR-LAB-SI-2022-005 1383-2022 22/5/2022 100 100 79 65 43 28 20 14 10 8 5,5 
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Sobre las mezclas asfálticas con TMN de 19,0 mm 

Se muestran en la Figura 36 los resultados granulométricos obtenidos para las muestras de 

mezcla asfáltica con TMN de 19,0 mm tomadas en los diferentes planteles de producción.  

Figura 36. Resumen de resultados del análisis granulométrico realizado por el LanammeUCR para las 

diferentes plantas de producción de las muestras con TMN de 19,0 mm. 

 
a. Plantel CHEC Rama 1 

 
b. Plantel CHEC Rama 2 

 
c. Plantel HSolís Río Frío 
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d. Plantel MECO La Marina 

En este caso, para las muestras del Lanamme de MAC con TMN de 19,0 mm del plantel de 

Rama 1, se registraron únicamente dos muestras que presentan incumplimientos, esto para el 

tamiz de 9,5 mm (3/8”) en el cual la muestra 29/4/2021 se encontró por debajo del límite inferior 

y la muestra del 13/7/2022 obtuvo un porcentaje pasando de 71 % valor que se encuentra por 

encima del límite superior que corresponde a 69 % para el diseño de mezcla evaluado en ese 

plantel. 

Asimismo, se destaca que al igual que para las mezclas con TMN de 12,5 mm, las mezclas de 

19,0 mm tomadas del plantel de CHEC Barbilla no presentaron inconsistencias en la 

granulometría obtenida, esto es indicativo de que para esa planta de producción se tuvo un 

control más riguroso de los agregados utilizados.  

Finalmente, se destaca que para la mezcla del plantel de MECO y de HSolís los resultados se 

agrupan hacia el límite superior de la especificación (correspondiendo a una combinación más 

fina), donde la muestra tomada en el plantel de HSolís el 03/6/2021 se encuentra por fuera de 

las bandas granulométricas en los tamices No. 4 y No.8.  

Por su parte, en la Tabla 17, se observa el listado de muestras con TMN de 19,0 mm tomadas 

por la Supervisión del proyecto en las que se identificó incumplimientos en al menos uno de los 

tamices de control de la estructura granulométrica.  

Tabla 17. Listado de muestras de TMN de 19,0 mm que presentan incumplimientos en su estructura 

granulométrica a partir de datos de la Supervisión. 
Plantel CHEC Rama 1 Granulometría 

Informe Muestra 
Fecha de 
muestreo 

 (1'')  (3/4")  (1/2")  (3/8") (N°4) (N°8) (N°16) (N°30) (N°50) (N°100) (N°200) 

Lím. Superior 100 100 84 69 45 32 24 17 12 9 6,6 

Lím. Inferior 100 93 74 59 37 25 18 12 7 6 2,6 

CR-LAB-SI-2020-005 1506-2020 6/7/2020 100 99 84 68 48 33 23 17 12 8 5 

CR-LAB-SI-2020-007 2020-2020 8/9/2020 100 99 73 55 38 28 20 15 10 7 4,6 

CR-LAB-SI-2020-007 2059-2020 11/9/2020 100 98 76 58 38 28 20 14 10 7 4,2 

CR-LAB-SI-2020-007 2088-2020 15/9/2020 100 98 82 69 48 34 23 16 11 7 3,8 

CR-LAB-SI-2021-003 0537-2021 25/3/2021 100 98 80 64 46 31 22 16 12 8 5,1 

CR-LAB-SI-2021-004 0610-2021 8/4/2021 100 98 81 65 46 32 22 16 12 8 5,5 

CR-LAB-SI-2021-005 0826-2021 4/5/2021 100 100 94 78 48 31 22 16 12 8 6,1 

CR-LAB-SI-2021-008  1485-2021 26/7/2021 100 95 73 62 44 28 18 12 9 7 4,8 

CR-LAB-SI-2021-008  1514-2021 28/7/2021 100 94 73 62 44 28 18 14 10 7 4,7 

Plantel CHEC Rama 2 Granulometría 

Informe Muestra 
Fecha de 
muestreo 

 (1'')  (3/4")  (1/2")  (3/8") (N°4) (N°8) (N°16) (N°30) (N°50) (N°100) (N°200) 

Lím. Superior 100 100 85 68 42 30 23 17 12 9 7 

Lím. Inferior 100 95 75 58 34 22 15 10 5 5 3 

CR-LAB-SI-2021-002 0215-2021 11/2/2021 100 100 83 67 44 30 20 15 12 10 7,6 
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CR-LAB-SI-2021-002 0242-2021 18/2/2021 100 100 87 68 42 27 18 12 9 7 5,5 

CR-LAB-SI-2021-003 0385-2021 6/3/2021 100 100 86 67 42 28 19 12 9 7 4,7 

CR-LAB-SI-2021-003 0550-2021 27/3/2021 100 100 84 65 43 31 21 15 11 8 5,6 

CR-LAB-SI-2021-004 0582-2021 3/4/2021 100 100 82 64 46 32 21 15 11 7 4,8 

CR-LAB-SI-2021-004 0583-2021 4/4/2021 100 100 83 64 43 31 21 15 11 7 4,8 

CR-LAB-SI-2021-004 0709-2021 17/4/2021 100 100 83 64 43 31 21 14 10 7 5,1 

CR-LAB-SI-2021-004 0710-2021 17/4/2021 100 100 82 64 42 31 20 14 10 7 5,3 

CR-LAB-SI-2021-004 0728-2021 21/4/2021 100 100 82 63 43 31 21 15 11 8 5,3 

CR-LAB-SI-2021-004 0739-2021 24/4/2021 100 100 84 64 43 30 20 14 9 6 4,1 

CR-LAB-SI-2021-005 0896-2021 12/5/2021 100 100 71 63 38 27 17 12 10 7 4,3 

CR-LAB-SI-2021-007 1305-2021 26/6/2021 100 100 100 79 48 35 24 15 11 7 5 

CR-LAB-SI-2021-008  1540-2021 28/7/2021 100 100 100 79 46 34 23 15 10 7 4,9 

CR-LAB-SI-2021-008  1541-2021 29/7/2021 100 100 100 83 48 35 24 16 11 8 5,2 

CR-LAB-SI-2021-008  1702-2021 16/8/2021 100 100 99 77 46 33 24 15 11 8 5,1 

CR-LAB-SI-2021-008  1704-2021 18/8/2021 100 100 98 81 48 32 22 14 11 8 5,4 

CR-LAB-SI-2021-008  1747-2021 27/8/2021 100 100 73 60 39 26 19 13 9 6 5 

CR-LAB-SI-2021-009 2033-2021 27/9/2021 100 100 99 81 47 34 24 17 11 8 5,3 

Plantel HSolís Río Frío Granulometría 

Informe Muestra 
Fecha de 
muestreo 

 (1'')  (3/4")  (1/2")  (3/8") (N°4) (N°8) (N°16) (N°30) (N°50) (N°100) (N°200) 

Lím. Superior 100 100 85 70 47 33 24 17 12 9 6,5 

Lím. Inferior 100 91 75 60 39 25 17 10 6 5 2,5 

CR-LAB-SI-2020-007 1949-2020 29/8/2020 100 96 72 60 38 28 20 15 11 8 5,2 

CR-LAB-SI-2020-007 1965-2020 31/8/2020 100 97 80 66 45 32 23 18 13 10 6,6 

CR-LAB-SI-2020-010 2728-2020 11/12/2020 100 98 86 71 55 38 26 19 12 7 5,4 

Plantel MECO La Marina Granulometría 

Informe Muestra 
Fecha de 
muestreo 

 (1'')  (3/4")  (1/2")  (3/8") (N°4) (N°8) (N°16) (N°30) (N°50) (N°100) (N°200) 

Lím. Superior 100 100 85 70 45 32 24 17 12 9 6,8 

Lím. Inferior 100 95 76 60 37 24 16 11 7 5 2,8 

CR-LAB-SI-2021-007 1280-2021 (PP) 25/6/2021 100 100 92 76 48 32 22 16 11 8 5,4 

CR-LAB-SI-2021-009 1974-2021 (PP) 25/9/2021 100 100 86 70 44 29 20 15 10 7 4,7 

CR-LAB-SI-2021-010 2239-2021 (PP) 23/10/2021 100 100 87 71 47 31 21 14 10 8 5,4 

CR-LAB-SI-2022-001 0075-2022 10/1/2022 100 100 85 71 43 28 19 15 11 7 5 

CR-LAB-SI-2022-001 0126-2022 13/1/2022 100 100 87 71 43 28 20 15 10 7 5,2 

CR-LAB-SI-2022-001 0196-2022 21/1/2022 100 100 76 59 36 25 18 13 9 6 4,6 

CR-LAB-SI-2022-001 0327-2022 1/2/2022 100 100 87 69 42 27 18 13 10 7 4,7 

CR-LAB-SI-2022-001 0328-2022 2/2/2022 100 100 90 71 42 28 19 14 10 7 4,7 

CR-LAB-SI-2022-001 0337-2022 4/2/2022 100 100 86 66 39 26 18 13 9 6 4,5 

CR-LAB-SI-2022-001 0365-2022 8/2/2022 100 100 88 73 46 30 21 15 11 7 5 

CR-LAB-SI-2022-001 0371-2022 9/2/2022 100 100 84 71 45 30 21 15 11 7 5 

CR-LAB-SI-2022-001 0372-2022 9/2/2022 100 100 84 71 45 30 21 15 11 7 5,2 

CR-LAB-SI-2022-001 0463-2022 18/2/2022 100 100 79 60 35 22 16 12 9 6 4,3 

CR-LAB-SI-2022-006 1552-2022 5/6/2022 100 100 83 67 34 29 20 15 10 7 5,5 

Con base en estos resultados, se identificó que las mezclas de TMN 19,0 mm tomadas por la 

Supervisión en el plantel de CHEC Rama 2 fueron las que presentaron una mayor cantidad de 

incumplimientos con 18 de 143 muestras, lo que equivale a aproximadamente un 12,5% de las 

mezclas evaluadas. 

Por su parte, para el centro de producción de CHEC Rama 1 se detectaron 9 muestras con 

incumplimientos (6,6% del total de muestras), para el sector de MECO La Marina, se 

identificaron 14 muestras con inconsistencias, principalmente en los tamices de 12,5 mm, 9,5 

mm y No.4. Adicionalmente, se destaca que para el plantel de producción de HSolís, se 

identificaron 3 muestras con incumplimientos del límite fino de la estructura granulométrica, no 

obstante, se debe resaltar que de acuerdo con los informes las muestras 1965-2020 y 1949-

2020 corresponden a baches de prueba del diseño evaluado por lo que estas mezclas no 

necesariamente se colocaron en algún sector del proyecto.  

A nivel general los resultados obtenidos presentan una tendencia a encontrarse dentro de las 

bandas granulométricas especificadas de acuerdo con cada diseño de mezcla, destacando que 

únicamente se encontraron incumplimientos en algunos tamices de la parte intermedia de la 

estructura granulométrica (bandas No. 16 a 1/2”), además, se destaca que el plantel donde se 

presentaron más incumplimientos corresponde al de CHEC Rama 2.  
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Estas alteraciones en la granulometría suelen ser provocadas por cambios en la fuente del 

material o modificaciones en el proceso de quebrado del material pétreo e incluso una 

homogenización incorrecta de los apilamientos que puede favorecer la segregación de las 

partículas, no obstante, es criterio del Equipo Auditor que es estos cambios deben ser 

monitoreados ya que pueden representar una modificación en el comportamiento de la mezcla 

asfáltica producida.  

HALLAZGO NO. 6. SE EVIDENCIÓ QUE LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL LANAMMEUCR 

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE DESEMPEÑO PARA LAS PRUEBAS DE DEFORMACIÓN 

PERMANENTE DE RUEDA DE HAMBURGO Y APA. 

En relación con la deformación permanente, se debe comprender que esta hace referencia a 

la acumulación de pequeñas deformaciones no recuperables en la mezcla asfáltica como 

consecuencia de la aplicación de las cargas vehiculares, estas deformaciones pueden 

ocasionar surcos o desplazamientos que provocan condiciones de irregularidad en la superficie 

que propicia la acumulación de agua que puede provocar el deslizamiento de los vehículos, 

por lo cual, el fenómeno de deformación permanente en la mezcla asfáltica no solo constituye 

una afectación del pavimento a nivel estructural, sino que además presenta un efecto en la 

seguridad de los usuarios de la vía. 

Por lo cual, evaluar el comportamiento del material que se está utilizando para el proyecto ante 

este fenómeno constituye un aspecto de importancia en aras de garantizar el adecuado 

desempeño del proyecto durante su vida útil. Para la evaluación del desempeño de la mezcla 

asfáltica ante los deterioros por deformación permanente, se han especificado para el proyecto 

el uso de las pruebas AASHTO T340 Susceptibilidad a la deformación permanente de mezcla 

asfáltica utilizando el Analizador de Pavimentos Asfálticos (APA) y AASHTO T324 Ensayo en 

el equipo de Rueda de Hamburgo para mezclas asfálticas compactadas.  

Es por esto, que, a solicitud del Equipo Auditor, el LanammeUCR realizó el muestreo y 

ejecución de estos ensayos, por lo que se realizaron 32 muestreos durante el periodo que 

comprende este análisis. Asimismo, se analizan los resultados de las muestras tomadas por la 

Supervisión para la evaluación de este fenómeno, los cuales se obtuvieron de los informes de 

verificación de la calidad que han sido remitidos al Equipo Auditor. Se detalla sobre los 

resultados a continuación.  

Resultados obtenidos para el Analizador de Pavimentos Asfálticos (APA) 

Una de las pruebas más utilizadas para medir el desempeño ante el fenómeno de deformación 

consiste en el ensayo de APA, en esta prueba se aplica una carga sobre un grupo de 

especímenes mediante una llanta metálica que se desplaza indirectamente sobre estos, se 

debe señalar que a partir del inicio del ensayo se registra la deformación sobre dos puntos de 

cada espécimen, por lo que se debe reportar el promedio de cada agrupación de ensayo, 

además, se destaca que la duración del ensayo consta de 8000 ciclos de carga. 

En la Figura 37, se pueden apreciar los resultados obtenidos para las muestras mezcla asfáltica 

con TMN de 19,0 mm obtenidas por el LanammeUCR, se debe hacer hincapié en que la 
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especificación nacional hace una diferenciación del requisito de desempeño que se debe 

cumplir en función del tipo y uso que se le da a la mezcla asfáltica, donde se establece que 

mezclas utilizadas para capa intermedia deben satisfacer una deformación promedio menor a 

3,5 mm para esta prueba.  

Figura 37. Resumen de resultados del ensayo APA para las muestras MAC con TMN de 19,0 mm para 

las muestras tomadas por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. 

 

Se puede apreciar que, para las pruebas desarrolladas, ninguna de las muestras excede el 

nivel de deformación establecido contractualmente, asimismo, se aprecia que los resultados 

evidencian que en promedio la mezcla que presenta los valores de deformación más altos 

corresponde a la tomada en CHEC Rama 1 con una deformación máxima de 2,5 mm, sin 

embargo, este valor promedio satisface la especificación contractual.  

Asimismo, se pueden observar los resultados obtenidos por la Supervisión para el ensayo de 

APA en mezclas con TMN de 19,0 mm en la Tabla 18, se destaca que, ninguna de las muestras 

evaluadas presentó un valor de deformación superior a la especificación establecida 

contractualmente, siendo que el valor de deformación más alto fue de 1,53 mm. Además, se 

destaca que, para la muestra 20/7105 no fue posible identificar en los informes de calidad el 

plantel de producción donde se tomó la muestra, ni la fecha del muestreo. 
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Tabla 18. Resultados de deformación permanente según el ensayo APA de las muestras obtenidas por 

la Supervisión en diferentes centros de producción 

Número 
de 

Muestra 
Informe  TMN 

Plantel de 
producción 

Deformación 
permanente en 

ensayo APA 
(mm) 

Requisito de 
deformación 

según proyecto 

20/7105 
CR-LAB-SI-
2020-004 

19,0 mm NI 0,957 

Def. < 3,5 mm 

MA-001/21 
CR-LAB-SI-
2021-001 

19,0 mm CHEC Rama 1 1,221 

0470-21 
CR-LAB-SI-
2021-004 

19,0 mm CHEC Rama 2 0,587 

1103-21 
CR-LAB-SI-
2022-005 

19,0 mm MECO La Marina 1,098 

1141-22 
CR-LAB-SI-
2022-005 

19,0 mm CHEC Rama 1 1,530 

Por otro lado, en la Figura 38 se presentan los resultados obtenidos para las muestras con 

TMN de 12,5 mm, en este caso al tratarse de mezclas asfálticas utilizadas como capa de 

rodadura, la especificación establece en el CR-2010 una deformación máxima de 2,5 mm, 

además, se debe mencionar que la especificación de proyecto únicamente establece la 

ejecución de la prueba de rueda de Hamburgo para este tipo de mezcla, sin embargo, con el 

objetivo de identificar alguna susceptibilidad de ese material al fenómeno de deformación y con 

fundamento normativo al estar especificado en el CR-2010, también se aplicaron las pruebas 

con el ensayo de APA a muestras de TMN de 12,5 mm. 

Se puede apreciar que todos los resultados obtenidos evidencian un cumplimiento de este 

parámetro, siendo la muestra obtenida del plantel de HSolís el día 04/03/2021 la que presenta 

una deformación mayor con un valor de 2,5 mm. 
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Figura 38. Resumen de resultados del ensayo APA para las muestras MAC con TMN de 12,5 mm 

tomadas por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. 

 

Se destaca que las muestras del plantel de CHEC Rama 2 son las que presentan una 

deformación promedio menor, esto se puede explicar al analizar lo indicado en el análisis sobre 

la tendencia al cumplimiento de la estructura granulométrica de estas muestras lo cual puede 

provocar una resistencia al corte adecuada en la mezcla de este plantel (factor que influye en 

la resistencia a este fenómeno).  

Finalmente, se destaca que en promedio las muestras de TMN 19,0 mm presentaron una mayor 

tendencia al ahuellamiento, con una deformación promedio de 1,6 mm para todas las muestras 

evaluadas, mientras que, para las mezclas con TMN 12,5 mm se obtuvo una deformación 

promedio de 1,3 mm para los diferentes muestreos realizados. 

Resultados obtenidos para la prueba de Rueda de Hamburgo 

Al igual que la prueba anterior, este ensayo permite evaluar la susceptibilidad de la mezcla al 

fenómeno de deformación permanente, en este caso, la carga se aplica directamente sobre los 

especímenes ensayados y se tiene una duración del ensayo de 20000 ciclos de carga, cabe 

destacar que, los especímenes son sumergidos en agua durante la aplicación de la carga, 

razón por la cual también se puede evaluar la resistencia al daño por humedad mediante esta 

prueba. Para este proyecto, la especificación establece un nivel de deformación máximo de 5,0 

mm únicamente para las mezclas con TMN de 12,5 mm que se utilizan como capa de rodadura, 

no obstante, con el objetivo cuantificar el comportamiento de las mezclas de 19,0 mm en el 

presente análisis también se evalúa este requisito de deformación para este tipo de mezclas 

asfálticas, aunque no se establezca contractualmente para ese material.  
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En relación con los resultados obtenidos, se puede apreciar en la Figura 39 los datos de las 

pruebas para las mezclas con TMN de 19,0 mm. 

Figura 39. Resumen de resultados del ensayo Rueda de Hamburgo para las muestras MAC con TMN 

de 19,0 mm tomadas por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. 

 

De acuerdo con lo observado, se obtiene que para ninguna muestra se alcanza un nivel de 

deformación por encima de la especificación, se resalta que la deformación más alta 

corresponde a la muestra tomada el 04/03/2021 del plantel de CHEC Rama 1 misma que 

presentó el nivel de deformación más alto en la prueba de APA. Adicionalmente, se destaca 

que, de acuerdo con esta prueba, la mezcla que presenta mejores resultados corresponde a la 

tomada del plantel de CHEC Rama 2 con una deformación promedio de 1,9 mm. Asimismo, 

ninguna de las muestras evaluadas presentó una tendencia al daño por humedad, al no 

presentar punto de desnudamiento durante la ejecución de las pruebas. 

Por su parte, se muestran los resultados de las mezclas de 12,5 mm en la Figura 40. Al 

respecto, se debe señalar que ninguna de las muestras excede el valor de deformación máximo 

permitido, además, al igual que para la prueba de APA la muestra tomada en el plantel de 

HSolís el día 04/03/2021, es la que presenta un nivel de deformación mayor con un resultado 

de 4,1 mm, si bien este resultado se encuentra por debajo del límite establecido, esto evidencia 

una mayor susceptibilidad a la deformación para esa muestra, en comparación con los otros 

resultados. 
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Figura 40. Resumen de resultados del ensayo Rueda de Hamburgo para las muestras MAC con TMN 

de 12,5 mm tomadas por el LanammeUCR en las diferentes plantas de producción. 

 

De igual manera, se muestran los resultados obtenidos por la Supervisión en la Tabla 19, se 

destaca que a partir de los resultados que se incluyen en los informes de verificación de calidad, 

únicamente fue posible identificar dos muestras con resultados del ensayo de Rueda de 

Hamburgo, las cuales corresponden a muestreos realizados en los centros de producción de 

Rama 1 y Rama 2, además, se debe destacar que ninguna de las mezclas evaluadas presenta 

incumplimientos en la deformación promedio alcanzada. 

Tabla 19. Resultados de deformación permanente según el ensayo de Rueda de Hamburgo de las 

muestras obtenidas por la Supervisión en diferentes centros de producción 

Número 
de 

Muestra 
Informe TMN 

Plantel de 
producción 

Deformación 
permanente en 

ensayo de Rueda 
de Hamburgo 

(mm) 

Requisito de 
deformación según 

proyecto 

1180-21 
CR-LAB-SI-2022-

004 
12,5 mm CHEC Rama 2 3,068 

Def. < 5,0 mm 

1592-21 
CR-LAB-SI-2022-

004 
12,5 mm CHEC Rama 1 1,967 

Finalmente, se destaca que de forma general las muestras de 19,0 mm presentaron una mayor 

tendencia al ahuellamiento de acuerdo con la prueba de Rueda de Hamburgo, con una 

deformación promedio de 2,5 mm para todas las muestras evaluadas, mientras que, para las 

mezclas con TMN 12,5 mm se obtuvo una deformación promedio de 2,3 mm para los muestreos 

realizados. Esto es indicativo de que las mezclas evaluadas de 12,5 mm presentan una 

estructura granulométrica bien graduada que favorece el entrabamiento de los agregados y 

mejora la resistencia al corte que presenta la mezcla asfáltica.  
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HALLAZGO NO. 7. SE EVIDENCIÓ QUE EXISTEN MUESTRAS DE MEZCLA ASFÁLTICA CON TMN DE 

12,5 MM Y 19,0 MM TOMADAS POR EL LANAMMEUCR QUE NO SATISFACEN LOS 

REQUERIMIENTOS DE FATIGA DEL PROYECTO. 

Otro fenómeno de deterioro que se debe contemplar en las evaluaciones de desempeño de la 

mezcla asfáltica es el agrietamiento por fatiga, este constituye un daño o deterioro sobre la 

carpeta asfáltica caracterizado por la aparición progresiva de grietas que se van 

interconectando, como consecuencia de la acción repetitiva de las cargas del tránsito al circular 

sobre el pavimento, las cuales favorecen el desprendimiento de zonas de la mezcla, la intrusión 

de agua a las capas inferiores y la formación de baches abiertos. 

A nivel nacional, el ensayo especificado corresponde al AASHTO T321: Método estándar para 

determinar la vida a fatiga de especímenes sometidos a flexión repetida, el cual se ejecuta bajo 

la modalidad de nivel de deformación controlada a 400 E-6 mm/mm y 600 E-6 mm/mm, se 

destaca además que la especificación incluida en el CR-2010 y contemplada para el proyecto 

de acuerdo con la Orden de Modificación No. 1 del 30 de octubre del 2018 establece lo 

siguiente:  

Tabla 20. Requisitos de desempeño para la prueba de flexo tracción según el tipo de mezcla. Adaptado 
del CR-2010. 

Parámetro 
Mezclas 
tipo A 

Mezclas 
tipo B 

Mezclas 
tipo C* 

Mezclas 
tipo D* 

Método de 
ensayo 

Repeticiones por fatiga 
a 20 °C para un nivel de 

deformación unitaria 
controlada de: 

400 E-6 mm/mm 
600 E-6 mm/mm 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

≥ 450 000 
≥ 50 000 

 
 
 
 

≥ 300 000 
≥ 25 000 

AASHTO 
T321 

* Mezclas de alto desempeño, Tipo C: para capas intermedias, Tipo D: para capas de rodadura 

Durante el lapso comprendido, a solicitud del Equipo Auditor el LanammeUCR realizó la toma 

y ejecución de esta prueba para 32 muestras. Se presentan a continuación los resultados 

obtenidos para las muestras con TMN de 12,5 mm para ambos niveles de deformación. 

Además, se debe resaltar que estos resultados han sido remitidos a la UE32 de manera 

oportuna mediante diferentes oficios durante el plazo de fiscalización entre los meses de enero 

2020 y junio 2022. 
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Figura 41. Resumen de resultados del ensayo de flexo tracción a un nivel de deformación de 400 E-6 

mm/mm para las muestras MAC con TMN de 12,5 mm tomadas por el LanammeUCR de las diferentes 

plantas de producción. 

 

Figura 42. Resumen de resultados del ensayo de flexo tracción a un nivel de deformación de 600 E-6 

mm/mm para las muestras MAC con TMN de 12,5 mm tomadas por el LanammeUCR de las diferentes 

plantas de producción. 

 

Sobre estos resultados, se evidencia que para el nivel de 400 E-6 mm/mm se registraron dos 

muestras que presentan una cantidad de ciclos a la falla inferior al mínimo establecido, 

correspondientes a los muestreos realizados el 22/6/2022 en Rama 2 y el 29/5/2021 en el 

plantel del Contratista MECO. Se destaca, además, que para la muestra del plantel de CHEC 

Rama 2 no se había evidenciado el incumplimiento de los parámetros volumétricos evaluados 

anteriormente, sin embargo, para el parámetro VFA se obtuvo un resultado cercano al límite 

inferior, lo cual evidencia que la muestra presentó una cantidad de asfalto inferior a la requerida 

por la granulometría, lo cual pudo incidir en este resultado.  
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Por su parte, se destaca que para el nivel de deformación de 600 E-6 mm/mm se presentaron 

incumplimientos en los muestreos realizados el 22/6/2022 en Rama 2 y 29/5/2021 en la planta 

de MECO (muestras que también registraron incumplimientos para la prueba a 400 E-6 

mm/mm), asimismo, en la muestra tomada el 29/3/2022 en la planta de CHEC Rama 1 se 

registró una cantidad de ciclos a la falla inferior al mínimo establecido contractualmente, 

además, se debe señalar que para esta última se identificaron inconsistencias en los 

parámetros de VFA y VMA.  

De acuerdo con la metodología de evaluación de esta prueba, para registrar el cumplimiento 

de una muestra de MAC, se debe satisfacer la especificación en ambos niveles de deformación, 

de manera que, para las mezclas de 12,5 mm se obtuvieron 3 de 13 muestras que no cumplen 

con los requisitos de desempeño a fatiga, lo que representa un 23% de incumplimiento.  

Por su parte, para las mezclas con TMN de 12,5 mm, se muestran en las figuras a continuación 

los resultados obtenidos por la Supervisión para ambos niveles de deformación de la prueba. 

Figura 43. Resumen de resultados del ensayo de flexo tracción a un nivel de deformación de 400 E-6 

mm/mm para las muestras MAC con TMN de 12,5 mm tomadas por la Supervisión de las diferentes 

plantas de producción. 
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Figura 44. Resumen de resultados del ensayo de flexo tracción a un nivel de deformación de 600 E-6 

mm/mm para las muestras MAC con TMN de 12,5 mm tomadas por la Supervisión de las diferentes 

plantas de producción. 

 

A partir de los resultados de la Supervisión, no se identificó ninguna muestra que presentara 

una cantidad de repeticiones a la falla, inferior a los mínimos establecidos contractualmente 

para ambas deformaciones. Además, se determinó que el promedio de ciclos para el nivel de 

deformación de 600 E-6 mm/mm corresponde a aproximadamente 86000 repeticiones, valor 

que supera el requisito mínimo de 25000 repeticiones en más de 60000 ciclos. Lo cual plantea 

un comportamiento distinto al evidenciado en los resultados del LanammeUCR, donde las 

muestras presentaron un promedio de ciclos a la falla de 39630 de forma general.  

Asimismo, se destaca que, a partir de los informes de resultados de fatiga remitidos al Equipo 

Auditor por parte del Gestor del Proyecto mediante el oficio CSRN32-1229-2022 del 4 de 

octubre del 2022, únicamente se identificaron cuatro muestras que presentan resultados del 

ensayo de fatiga, lo cual genera incertidumbre sobre la evaluación que ha realizado la 

Supervisión de la susceptibilidad de la mezcla al fenómeno de fatiga durante la ejecución del 

proyecto.  

Por otro lado, en la Figura 45 y Figura 46 se presentan los resultados obtenidos por el 

LanammeUCR para las muestras con TMN de 19,0 en el periodo de fiscalización que abarca 

este informe. Se destaca que para este tipo de mezclas asfálticas el Equipo Auditor realizó 19 

muestreos distribuidos entre los diferentes centros de producción. Además, se destaca que 

estos resultados se han remitido oportunamente como un insumo para que la Administración 

analice los resultados obtenidos. 
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Figura 45. Resumen de resultados del ensayo de flexo tracción a un nivel de deformación de 400 E-6 

mm/mm para las muestras MAC con TMN de 19,0 mm tomadas por el LanammeUCR de las diferentes 

plantas de producción. 

 

Figura 46. Resumen de resultados del ensayo de flexo tracción a un nivel de deformación de 600 E-6 

mm/mm para las muestras MAC con TMN de 19,0 mm tomadas por el LanammeUCR de las diferentes 

plantas de producción. 

 

En este caso, para el nivel de deformación de 400 E-6 mm/mm se registró un 68% de las 

muestras que no cumplen con el requisito establecido, mientras que para el nivel de 

deformación de 600 E-6 mm/mm el porcentaje de incumplimiento corresponde al 94% de las 

muestras ensayadas, lo cual corresponde a únicamente una muestra que satisface la 

especificación de fatiga para las mezclas utilizadas como capa intermedia.  

Por su parte, se muestran en las Figuras 47 y 48 los resultados de fatiga para ambos niveles 

de deformación de las muestras de 19,0 mm obtenidas por la Supervisión. Sobre estos 

resultados se debe mencionar que únicamente se identificó una muestra que presenta 
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incumplimientos en la prueba, la muestra tomada por la Supervisión en el plantel del 

subcontratista HSolís el día 03 de junio del 2021 no satisface el requisito establecido para 

ninguno de los niveles de deformación con los que se ejecuta el ensayo. Lo cual evidencia que 

existe un comportamiento distinto entre lo evaluado por la Supervisión y lo evaluado por el 

LanammeUCR para las mezclas de 19 mm, donde se identifican una mayor cantidad de 

incumplimientos en los muestreos realizados por el LanammeUCR. 

Figura 47. Resumen de resultados del ensayo de flexo tracción a un nivel de deformación de 400 E-6 

mm/mm para las muestras MAC con TMN de 19,0 mm tomadas por la Supervisión de las diferentes 

plantas de producción. 

 
*No existe claridad en la fecha de obtención de la muestra 2617-20  

 

Figura 48. Resumen de resultados del ensayo de flexo tracción a un nivel de deformación de 600 E-6 

mm/mm para las muestras MAC con TMN de 19,0 mm tomadas por la Supervisión de las diferentes 

plantas de producción. 
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Asimismo, se destaca que, con base en la información suministrada por la UE32 mediante el 

oficio UE-DRA-RN32-009-2022-2205 (179) con fecha del 16 de diciembre del 2022, se 

identificó que existe una No Conformidad relacionada con el ensayo de fatiga precisamente por 

el incumplimiento para la muestra 1099-2021 del plantel de HSolís. Adicionalmente, se destaca 

que en la información suministrada por el Gestor del Proyecto en el documento CSRN32-1229-

2022 se establece que la muestra 2617-20 fue tomada el 16 de diciembre del 2021 al igual que 

la muestra 0369-2021, no obstante, al revisar los informes de resultados no hay claridad sobre 

la fecha de muestreo de estos materiales. 

A nivel general, los resultados reflejan una mayor susceptibilidad de las mezclas asfálticas con 

TMN de 19,0 mm al fenómeno de agrietamiento por fatiga respecto a las mezclas con TMN de 

12,5 mm, sobre lo cual, se debe mencionar que tal y como se aprecia en la Tabla 20, el límite 

de especificación que aplica en este proyecto para las mezclas de TMN de 19,0 mm es más 

exigente, esto debido a que esa mezcla se coloca como capa intermedia en la estructura de la 

carpeta asfáltica, por lo cual está sometida a esfuerzos de tensión que podrían provocar  la 

formación de agrietamientos por este fenómeno.  

Adicionalmente, se debe comprender que, en términos de contenido de asfalto, las mezclas de 

12,5 mm requieren un contenido de asfalto mayor, lo cual puede explicar la tendencia 

observada, en especial al considerar que la ley general de fatiga en mezclas asfálticas 

establece que entre mayor sea el contenido de asfalto en la mezcla se espera un 

comportamiento más flexible y consecuentemente una mayor resistencia a este fenómeno.  

No obstante, se debe comprender que la mezcla asfáltica corresponde a un material 

heterogéneo en el cual existen interacciones fisicoquímicas entre los elementos que la 

componen, por lo cual, es necesario analizar este fenómeno desde los diferentes aspectos que 

pueden incidir en el resultado, como la rigidez del ligante modificado, las propiedades 

volumétricas de la mezcla, la estructura granulométrica de la muestra o las características del 

agregado (gbs, forma y absorción). Debido a esto, el Equipo Auditor considera que la 

evaluación de este fenómeno es un aspecto fundamental en la ejecución del proyecto que se 

encuentra contemplado dentro de las especificaciones contractuales y que permite esbozar 

una idea del comportamiento de material ante fenómenos de deterioro como el agrietamiento 

por fatiga y determinar la calidad del material que se está suministrando al proyecto. 

Sobre este particular se debe destacar que actualmente existen dos criterios de falla definidos 

para este ensayo, el primero en el que se registra la falla cuando se alcanza un 50% de la 

rigidez inicial y el segundo que comprende el punto máximo de las curvas de rigidez 

normalizada. Por lo cual, se debe señalar que el criterio de falla utilizado por el LanammeUCR 

para la evaluación del parámetro de fatiga es el del 50% de la rigidez inicial el cual está 

establecido en la norma AASHTO T-321-07(2011). Por su parte, mediante oficio UE-DRA-

RN32-002-2022-0312 remitido el 21 de febrero del 2022, la Unidad Ejecutora indicó que los 

ensayos realizados en el proyecto utilizan el criterio de rigidez normalizada (el cual corresponde 

al criterio actualizado ya que se encuentra en la versión AASHTO T-321-17).  
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Sin embargo, tal y como se señala en el apartado 4.23 Códigos y normas del contrato con la 

empresa CHEC que indica: 

“Cuando en el contrato se haga referencia a códigos y normas técnicas conforme a los 

cuales deba ejecutar el contrato se aplicará, a menos que se especifique otra cosa, la 

edición o versión revisada de esos códigos y normas que esté vigente en la fecha de 

firma del Contrato” 

Así las cosas, tal y como se aprecia en la Figura 49, la versión vigente para la fecha de firma 

del contrato que rige el proyecto corresponde a la que considera el criterio del 50% de la rigidez 

inicial, lo cual puede explicar las diferencias de resultados entre el LanammeUCR y la 

Supervisión.  

Figura 49. Línea de tiempo para las versiones de la norma AASHTO T321. 

 

En virtud de lo anterior, el Equipo Auditor considera que el criterio de falla asociado al 50% de 

la rigidez inicial es el que debe utilizarse para la ejecución de los ensayos de fatiga en el 

proyecto de rehabilitación y ampliación de la ruta nacional 32.  

 

SOBRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO 

HALLAZGO NO. 8. SE DETERMINÓ QUE EXISTEN INCUMPLIMIENTOS EN LA FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN DE ENSAYOS REALIZADOS POR EL LABORATORIO DE VERIFICACIÓN RELACIONADOS 

CON EL LIGANTE ASFÁLTICO Y EL DESEMPEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA SEGÚN EL PLAN DE 

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD APROBADO. 

Este análisis se fundamenta en la revisión documental que ha realizado el Equipo Auditor en 

relación con la ejecución de los ensayos de punto de ablandamiento, recuperación elástica, y 

clasificación por grado de desempeño para el ligante asfáltico, así como las pruebas de 

desempeño ante la deformación permanente como APA y rueda de Hamburgo y los ensayos 

de fatiga mediante la prueba de flexotracción AASHTO T321 durante la ejecución del proyecto.  

A partir de los informes de verificación de la calidad que han sido remitidos al Equipo Auditor 

durante el lapso que comprende este informe, fue posible identificar los meses de producción 

de mezcla asfáltica para los diferentes sectores del proyecto. Además, mediante el oficio UE-

DRA-RN32-009-2022-2205(179) del 16 de diciembre del 2022, la Unidad Ejecutora remitió el 
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plan de muestreos y ensayos de la Supervisión del proyecto, a partir del cual se establecen las 

frecuencias de ensayo que debe cumplir el Gestor del proyecto. Se puede observar en la Tabla 

21 un resumen de la frecuencia establecida para los ensayos considerados en este informe  

Tabla 21. Frecuencia de muestreo para la Supervisión para ensayos de desempeño en la mezcla 

asfáltica y de punto de ablandamiento, recuperación elástica y PG para el ligante asfáltico. Adaptado del 

“Plan de muestreos y ensayos de la Supervisión” 

Material Ensayo 
Norma o 

procedimiento 
Frecuencia 

Mezcla asfáltica en caliente para capa 
intermedia TMN 19,0 mm Ensayo de 

fatiga en vigas 
AASHTO T-321 

1 cada dos meses 
de producción Mezcla asfáltica en caliente para capa de 

rodadura TMN 12,5 mm 

Mezcla asfáltica en caliente para capa 
intermedia TMN 19,0 mm 

APA AASHTO T-340 1 por diseño 

Mezcla asfáltica en caliente para capa de 
rodadura TMN 12,5 mm 

Rueda de 
Hamburgo 

AASHTO T-324 
1 cada dos meses 

de producción 

Ligante asfáltico modificado 

Punto de 
ablandamiento 

ASTM D36 
1 cada dos meses 

de producción 

Recuperación 
elástica 

ASTMD6084 
1 cada dos meses 

de producción 

Clasificación 
por grado de 
desempeño 

AASHTO M-320 
1 cada dos meses 

de producción 

Sobre los ensayos de fatiga AASHTO-T321 

Sobre la ejecución de este ensayo, se debe mencionar que, se establece la ejecución de esta 

prueba mediante el documento de alcance del proyecto, en el cual se destaca el uso de una 

mezcla diseñada para resistir el agrietamiento por fatiga como capa intermedia de mezcla 

asfáltica en la estructura de pavimento, además, se establecen en ese documento los valores 

de desempeño que se deben cumplir, sin embargo, mediante la Orden de Modificación No. 1 

del 30 de octubre del 2018, estos valores de especificación se modificaron posteriormente en 

concordancia con la actualización del CR-2010 del año 2017, además, en dicha orden se 

destacó la importancia de que la mezcla asfáltica cumpla con un requisito mínimo de ciclos a 

la fatiga dadas las condiciones del proyecto.  

Es por esto que, mediante el oficio EIC-Lanamme-782-2022 del 21 de setiembre del 2022, el 

Equipo Auditor solicitó los informes de resultados de los ensayos AASHTO T321 realizados por 

la Supervisión en el lapso de enero del 2020 a junio del 2022 como parte de las labores de 

verificación de la calidad de la mezcla que se utiliza en el proyecto. Ante lo cual, la Supervisión 

remite la información solicitada mediante el oficio CSRN32-1229-2022 del 4 de octubre del 

2022, donde se adjuntan resultados de diferentes pruebas solicitadas por el Gestor del proyecto 

mediante laboratorios externos, en el Anexo A.1 se muestra el listado de informes de la 

Supervisión.  

Con base en esta información se presentan a modo de resumen las Tabla 22 y Tabla 23 donde 

se marca con un símbolo de chequeo los meses que cuentan con producción de mezcla para 
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cada sector, resaltado en color verde la casilla del mes y centro de producción que poseen 

resultados de fatiga por parte de la verificación. 

Tabla 22. Meses que cuentan con muestreos de MAC con TMN de 19,0 mm según centro de producción 

en el periodo enero 2020 – junio 2022 y meses que cuentan con datos del ensayo de fatiga 

Año 2020 Mes de producción 

Sector - Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Rama 1 -        

Rama 2 -     
   

Rama 3 (HSolís) -   
    

 

Rama 3 (MECO) -        

Año 2021 Mes de producción 

Sector Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov.* Dic.* 

Rama 1          
  

 

Rama 2             

Rama 3 (HSolís)      
       

Rama 3 (MECO)      
  

     

Año 2022 Mes de producción 

Sector Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. - 

Rama 1       - 

Rama 2       - 

Rama 3 (HSolís)       - 

Rama 3 (MECO)       - 

*No se cuenta con los informes de verificación de la calidad 
() Se cuenta con resultados del ensayo de fatiga según datos de Supervisión 

 

Tabla 23. Meses que cuentan con muestreos de MAC de TMN 12,5 mm según centro de producción en 

el periodo enero 2020 – junio 2022 y meses que cuentan con datos del ensayo de fatiga 

Año 2021 Mes de producción 

Sector Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov.* Dic.* 

Rama 1          
   

Rama 2             

Rama 3 (HSolís)      
       

Rama 3 (MECO)             

Año 2022 Mes de producción 

Sector Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. - 

Rama 1   
   

 - 

Rama 2     
  - 

Rama 3 (HSolís)       - 

Rama 3 (MECO)   
    - 

*No se cuenta con los informes de verificación de la calidad 

() Se cuenta con resultados del ensayo de fatiga según datos de Supervisión 

Se identifica que la Supervisión únicamente cuenta con resultados de ensayos de fatiga para 

15 muestras, obtenidas de los diferentes centros de producción que se utilizan en el proyecto 

para el periodo que comprende este informe. No obstante, a partir de periodos de producción 

de mezcla de 19 mm y de mezcla de 12,5 mm, que se detallan en la Tabla 22 y Tabla 23, la 

Supervisión del proyecto debió contar con aproximadamente 29 muestras de MAC de 19,0 mm 

y 16 muestras de MAC de 12,5 mm para el ensayo AASHTO T321 tal y como se aprecia en la 

Tabla 24, considerando que para la fabricación de ese material se utilizan 4 diferentes centros 

de producción, por lo que existen distintos diseños de mezcla que deben ser evaluados durante 

la etapa constructiva como parte del aseguramiento de la calidad de los materiales.  
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Tabla 24. Número de pruebas de fatiga requeridas según el plan de muestreo versus el número de 

pruebas realizado por la Supervisión.  

MAC TMN de 19,0 mm 

Sector 
Número de pruebas requerido 

según plan de muestreos 

Número de pruebas realizado 
por la Supervisión según 
oficio CSRN32-1229-2022 

Rama 1 12 6 

Rama 2 9 1 

Rama 3 (Subcontratista HSolís) 4 1 

Rama 3 (Subcontratista MECO) 4 2 

MAC TMN de 12,5 mm 

Sector 
Número de pruebas requerido 

según plan de muestreos 

Número de pruebas realizado 
por la Supervisión según 
oficio CSRN32-1229-2022 

Rama 1 6 1 

Rama 2 6 2 

Rama 3 (Subcontratista HSolís) 2 1 

Rama 3 (Subcontratista MECO) 2 1 

Sobre la ejecución del ensayo de fatiga AASHTO T321, se destaca que la UE32 del proyecto 

indicó mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0312 del 18 de febrero del 2022 el uso de 

esta prueba como un dato de control del proyecto y no como una prueba de aceptación de la 

mezcla (pese a estar contemplado en los documentos contractuales del proyecto), no obstante, 

esto no implica que la frecuencia de ejecución del ensayo se deba modificar ya que se deben 

cumplir con los muestreos establecidos en el plan de calidad. 

Sobre los ensayos de deformación permanente  

En relación con estos ensayos, se puede observar en la Tabla 21 que se establecen dos 

pruebas distintas para el control de este fenómeno en función del tipo de mezcla evaluada. 

Respecto a la prueba con el Analizador de Pavimentos Asfálticos (APA) se debe cumplir con 

un ensayo por diseño de mezcla con TMN de 19,0 mm, como se aprecia en la Tabla 18 se 

tienen resultados para 5 muestreos distintos de material, no obstante, para la muestra 20/7105 

obtenida del informe CR-LAB-SI-2020-004 correspondiente al mes de junio del 2020, no fue 

posible identificar la información de muestreo por lo que no es posible establecer a que plantel 

de producción pertenece. En la Tabla 25 se puede apreciar a modo de resumen la cantidad de 

pruebas de APA requeridas según el plan de muestreo versus el número de pruebas realizado 

por la Supervisión.  

Tabla 25. Número de pruebas de APA requeridas según el plan de muestreo versus el número de 

pruebas realizado por la Supervisión para las muestras de MAC de 19,0 mm.  

MAC TMN de 19,0 mm 

Sector 
Número de pruebas requerido 

según plan de muestreos 

Número de pruebas realizado 
por la Supervisión según 
informes de verificación 

Rama 1 1 2 

Rama 2 1 1 

Rama 3 (Subcontratista HSolís) 1 0 

Rama 3 (Subcontratista MECO) 1 1 
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Por otro lado, para la prueba de Rueda de Hamburgo se establece una frecuencia de ensayo 

de 1 muestreo cada dos meses para los diseños de mezcla con TMN de 12,5 mm, no obstante, 

en los informes de verificación únicamente fue posible identificar resultados de esta prueba 

para dos mezclas correspondientes a los sectores de CHEC Rama 1 y Rama 2 en el informe 

CR-LAB-SI-2022-004 (del mes de abril del 2022) tal y como se muestra en la Tabla 19.  

Por lo cual, con base en los periodos de producción para la mezcla de 12,5 mm, se puede 

observar en la Tabla 26  cantidad de pruebas de Rueda de Hamburgo requeridas según el plan 

de muestreo versus el número de pruebas realizado por la Supervisión. 

Tabla 26. Número de pruebas de Rueda de Hamburgo requeridas según el plan de muestreo versus el 

número de pruebas realizado por la Supervisión para las muestras de MAC de 12,5 mm. 

MAC TMN de 12,5 mm 

Sector 
Número de pruebas requerido 

según plan de muestreos 

Número de pruebas realizado 
por la Supervisión según 
informes de verificación 

Rama 1 6 1 

Rama 2 6 1 

Rama 3 (Subcontratista HSolís) 2 0 

Rama 3 (Subcontratista MECO) 2 0 

Se destaca que para el plantel del subcontratista MECO y de HSolís no fue posible identificar 

resultados de Rueda de Hamburgo en los informes de verificación de calidad remitidos a esta 

Auditoría. 

Sobre los ensayos al ligante asfáltico modificado  

Respecto a las pruebas de calidad que se deben realizar al ligante asfáltico, se puede observar 

en la Tabla 21 que para la verificación de calidad se debe ejecutar un ensayo de cada tipo a 

una frecuencia de 2 meses. Con base en la revisión documental, en los resultados que se 

muestran en las Figura 12 Figura 14 así como en los meses de producción mostrados en las 

Tablas 22 y 23, se presenta en la Tabla 27 la cantidad requerida de pruebas para cada ensayo 

de control y el número de pruebas realizado por la Supervisión. 

Tabla 27. Número de pruebas de punto de ablandamiento y ligante asfáltico requeridas según el plan de 

muestreo versus el número de pruebas realizado por la Supervisión.  

Sector 
Número de pruebas 

requerido según 
plan de muestreos* 

Número de pruebas realizado por la 
Supervisión según informes de 

verificación 

Punto de 
ablandamiento 

Recuperación 
elástica 

Rama 1 12 

3** 4** 
Rama 2 9 

Rama 3 (Subcontratista HSolís) 4 

Rama 3 (Subcontratista MECO) 4 
*Se toma en consideración el tipo de mezcla con más meses de producción al utilizarse el mismo asfalto para la 

producción de ambos tipos de mezcla en la mayoría de casos 

**Datos no pueden asociarse a un plantel de producción especifico 
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Se debe destacar que para el ensayo de recuperación elástica se identificaron resultados en 

los informes de calidad correspondientes a junio 2020 (1 resultado), abril (1 resultado) y mayo 

(2 resultados) del 2022, mientras que, para la prueba de punto de ablandamiento únicamente 

fue posible identificar datos en el informe correspondiente al mes de mayo del 2022. No 

obstante, se destaca que la información incluida no permite establecer claramente las fechas 

de muestreo del material ni el plantel de producción donde fueron tomadas las muestras por lo 

que no es posible asociar los resultados a un tipo de mezcla o lote de producción en específico, 

de manera que esa condición limita la trazabilidad de los resultados.  

Por otro lado, al tratarse de mezclas asfálticas modificadas para obtener un mejor desempeño, 

se realizan ensayos de clasificación por grado de desempeño para el ligante asfáltico 

modificado, siendo que los diferentes diseños de mezcla establecen un requisito contractual 

para la temperatura superior del PG. En relación con esta prueba, fue posible identificar 

resultados para 6 muestras de ligante asfáltico modificado en los informes de junio del 2020; 

enero y abril del 2021; así como abril y mayo del 2022. No obstante, con base en los meses de 

producción mostrados en las Tabla 22 yTabla 23 se presenta en la Tabla 28 la cantidad 

requerida de pruebas para cada ensayo de control y el número de pruebas realizado por la 

Supervisión. 

Tabla 28. Número de pruebas de clasificación por PG requeridas según el plan de muestreo versus el 

número de pruebas realizado por la Supervisión.  

Sector 
Número de pruebas 

requerido según 
plan de muestreos* 

Número de pruebas realizado por la 
Supervisión según informes de 

verificación 

Rama 1 12 

6** 

Rama 2 19,0 mm 9 

Rama 2 12,5 mm 6 

Rama 3 (Subcontratista HSolís) 4 

Rama 3 (Subcontratista MECO) 4 
*Se separan los muestreos requeridos para ambos tipos de mezcla utilizada en el sector de Rama 2 al requerirse 

dos grados de desempeño distintos 

**Datos no pueden asociarse a un plantel de producción especifico 

Nuevamente, la información indicada en los informes de calidad no permite establecer 

claramente los datos del muestreo, omitiendo para la mayoría de resultados la fecha en que se 

realizó el muestreo (a excepción de la muestra 2251-21 tomada el 25/10/2021), el plantel de 

producción (para las muestras 371-21 plantel HSolís, 1104-22 y 1143-22 plantel Rama 2 se 

indican los planteles de producción donde se tomó la muestra) y el tipo de mezcla, incluso se 

destaca que existe un dato para el cual no se presenta el número de muestra. Se reitera que 

esta condición limita la trazabilidad y validación de los resultados, en especial al considerar que 

los diseños de mezcla establecen diferentes requisitos de clasificación por grado de 

desempeño en los diferentes planteles de producción.  

Sobre los muestreos realizados  

A partir de los datos observados en las Tabla 24,Tabla 25,Tabla 26,Tabla 27 y Tabla 28 se 

evidencia un incumplimiento del plan de verificación aprobado para el proyecto para los 
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ensayos mencionados. Esta condición no permite identificar con claridad las actividades 

realizadas por el laboratorio encargado de la verificación de la calidad en relación con la mezcla 

asfáltica y el ligante asfáltico modificado.  

Respecto al cumplimiento del plan de verificación establecido por la Supervisión, se debe 

comprender que debido a que los proyectos de construcción de obras viales incorporan el uso 

de diferentes materiales para el desarrollo de las actividades constructivas, resulta 

indispensable evaluar, determinar y asegurar la calidad de los materiales que se incorporan en 

la obra, en apego con el plan formulado, con el objetivo principal de establecer el nivel de 

calidad con el que se ejecuta el proyecto y garantizar la durabilidad y desempeño de las obras. 

Adicionalmente se destaca que, la evaluación del ligante asfáltico permite cuantificar el efecto 

que tienen los agentes modificantes en el comportamiento mecánico del material, además la 

evaluación del desempeño de la mezcla asfáltica permite proyectar el comportamiento ante la 

formación de grietas de ese material o la susceptibilidad a daños por la deformación 

permanente durante su puesta en servicio en la estructura de pavimento.  

En especial al considerar que, durante la producción de la mezcla asfáltica existen variaciones 

del proceso, especialmente en algunos aspectos asociados a los insumos que componen la 

mezcla (contenido de asfalto, tipo de asfalto, proceso modificación del asfalto, propiedades del 

agregado pétreo, granulometría), lo cual puede producir un comportamiento distinto de ese 

material, en especial al compararse con el establecido en el diseño de mezcla, razón por la 

cual deben establecerse procesos de comprobación que aseguren que el material producido 

cumple con el correcto desempeño.  

De manera que la Supervisión del proyecto debió realizar un monitoreo continuo de las 

propiedades de los materiales en apego a las frecuencias establecidas en el plan de verificación 

de la calidad, de manera que le fuere posible identificar cualquier problema en la producción 

de la mezcla, notificarlo al Contratista y que fuese corregido en el proyecto.  
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CONCLUSIONES  

SOBRE LA BASE ESTABILIZADA 

• Mediante la Orden de Modificación No. 6, se modificó el límite de resistencia superior 

de la base estabilizada pasando de 3,9 MPa a 5,5 MPa, y como límite inferior se utiliza 

el contemplado en la sección 302 del CR-2010 con un valor de 2,1 MPa. 

• A partir de los informes de verificación de la Supervisión, el 25 % de las muestras 

presentan incumplimientos de resistencia, donde se obtuvieron resistencias de hasta 

110 kg/cm2. 

• En cuatro muestreos realizados por la Supervisión se registró una resistencia a la 

compresión simple inferior al valor mínimo requerido contractualmente.  

• A partir de los datos de la Supervisión se determinó que la mayoría de muestras se 

agrupan en la categoría de riesgo de agrietamiento de moderado a alto, con resistencias 

que varían entre 40 y 55 kg/cm2. 

• Por su parte, los resultados del LanammeUCR reflejan un 38 % de las muestras que 

sobrepasan el límite superior, con resistencias de hasta 76 kg/cm2, además, se destaca 

que no se obtuvo ninguna muestra por debajo del límite inferior. 

• Se identificó una menor variabilidad en los resultados de las muestras obtenidas en las 

zonas donde se realiza la producción de la BE mediante planta de mezclado, esto a 

partir de los resultados de la Supervisión y del LanammeUCR. 

• Se identificó que para el proyecto no se realiza una evaluación estadística de los datos 

de resistencia en la BE según la sección 107.05 sino que se establece la aceptación o 

el rechazo de los paños según el apartado 7.5 del Contrato. 

• Se evidenció que cuando se obtienen resistencias por encima del valor establecido 

contractualmente se realiza el prefisurado del paño de base estabilizada, mientras que, 

para resistencias bajas el Contratista realiza la remoción del paño afectado por la 

muestra. 

• El Contratista realizó la inclusión de un aditivo retardante de fragua en la fórmula de 

trabajo para la base estabilizada que se produce en los sectores de Rama 1 y Rama 2, 

no obstante, no se identificó el respaldo técnico mediante una actualización del diseño 

de mezcla, en el cual se cuantifique el efecto del aditivo en los parámetros de resistencia 

a la compresión, en la densidad y trabajabilidad de la base estabilizada.  

• Se identificó que, a partir de las recomendaciones de la ficha técnica del aditivo 

utilizado, el Contratista debió determinar el porcentaje óptimo de aditivo y el efecto en 

los parámetros contractuales mediante las pruebas requeridas. 

SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO 

• De forma general las muestras de ligante asfáltico obtenidas del plantel de producción 

del sector de Rama 1 evidencia el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

subsección 702.02 para el asfalto modificado.  

• Se identificaron dos incumplimientos en los resultados de las pruebas de punto de 

ablandamiento del grupo de muestras tomadas de los sectores de Rama 2 y Rama 3, 
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esto es indicativo de una alteración en el procedimiento de modificación del asfalto 

realizado por el Contratista.  

• Los posibles cambios en el proceso de modificación del asfalto para las muestras con 

incumplimientos representan una alteración de las características del ligante 

consideradas en el diseño de mezcla asfáltica lo que puede provocar una mayor 

susceptibilidad a fenómenos de deterioro de la mezcla asfáltica. 

• Se identificaron incumplimientos de la temperatura superior de la clasificación por grado 

de desempeño superior de 7 muestras aleatorias de ligante asfáltico muestreado en los 

4 centros de producción de mezcla asfáltica.  

• Los incumplimientos detectados en el grado de desempeño de algunas muestras de 

asfalto modificado pueden representar una mayor susceptibilidad de la mezcla asfáltica 

a deterioros por deformación permanente como ahuellamientos y corrugaciones. 

SOBRE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

• Se evidenciaron incumplimientos en los parámetros volumétricos de VMA, VFA y 

relación polvo/asfalto para algunas de las muestras de las mezclas de 12,5 mm y 19,0 

mm, tanto para los resultados de la Supervisión como para los muestreos realizados 

por el LanammeUCR.  

• Para las mezclas de 12,5 mm, se identificaron incumplimientos del porcentaje de vacíos 

para los muestreos realizados por el LanammeUCR, mientras que los resultados de la 

Supervisión presentaron una tendencia a encontrarse dentro del rango especificado.  

• En el caso de las mezclas de 19,0 mm, se evidenciaron incumplimientos en el contenido 

de asfalto y en el porcentaje de vacíos, tanto para los muestreos realizados por la 

Supervisión y por el LanammeUCR. 

• Se identificó que la mezcla asfáltica utilizada como capa intermedia con TMN de 19,0 

mm fue la que presentó una mayor cantidad de muestreos con incumplimientos de los 

parámetros volumétricos evaluados tanto para los muestreos del LanammeUCR como 

para las muestras tomadas por la Supervisión.  

• A partir de los resultados evaluados por la Supervisión y por el LanammeUCR para 

ambos tipos de mezcla se evidenció que el parámetro VFA es el que presenta un 

porcentaje mayor de muestras con incumplimientos.  

• Los incumplimientos registrados en los parámetros volumétricos se pueden asociar con 

el desempeño final de la mezcla asfáltica a fenómenos de deformación permanente, 

agrietamiento por fatiga o incluso daño por humedad, así como deterioros superficiales 

como la exudación que pueden presentarse en el mediano y largo plazo. 

• En general las muestras obtenidas por el LanammeUCR y por la Supervisión evidencian 

una tendencia al cumplimiento de las tolerancias granulométricas permitidas por el 

diseño de mezcla, no obstante, se identificaron incumplimientos en algunos tamices.  

• Se identificaron una mayor cantidad de incumplimientos en la estructura granulométrica 

para las mezclas de TMN de 19,0 mm respecto a las muestras con TMN de 12,5 mm, 

esto para los resultados obtenidos tanto por el LanammeUCR como por la Supervisión 

del proyecto.  
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• Se identificó que las muestras evaluadas por el LanammeUCR para las mezclas de 

12,5 mm y 19,0 mm cumplen los requisitos de deformación permanente de acuerdo con 

las pruebas de APA y Rueda de Hamburgo.  

• Las muestras que presentaron un mejor comportamiento ante la deformación 

permanente corresponden a las tomadas del plantel de CHEC Rama 2 de acuerdo con 

los resultados de las pruebas de APA y Rueda de Hamburgo. 

• Las mezclas con TMN de 19,0 mm evidenciaron una mayor tendencia al ahuellamiento 

respecto a las muestras tomadas con TMN de 12,5 mm, esto de acuerdo con los 

muestreos realizados por el LanammeUCR. 

• A partir de los resultados de fatiga obtenidos por el LanammeUCR se evidenció que las 

mezclas de 19,0 mm presentan una mayor susceptibilidad al fenómeno de 

agrietamiento por fatiga. Únicamente se registró una muestra que cumple con los 

requisitos establecidos contractualmente. 

• Los resultados de la Supervisión reflejan que únicamente una muestra con TMN de 19,0 

mm presenta incumplimientos. 

• Se identificaron discrepancias entre el criterio de falla utilizado para los ensayos de 

fatiga ejecutados por el LanammeUCR y el criterio de falla usado para los ensayos 

realizados para el laboratorio de verificación de la calidad del Gestor del Proyecto. 

• Se identificó que la frecuencia de aplicación del ensayo AASHTO T321 establecida en 

el plan de muestreos de la Supervisión del proyecto al inicio del mismo, para las mezclas 

de 12,5 mm y 19,0 mm, era de 1 prueba cada 2 meses de producción. 

• Se evidenció que la Supervisión únicamente realizó 15 ensayos para el ensayo de fatiga 

en la mezcla asfáltica, sin embargo, considerando la frecuencia de muestreo 

establecida contractualmente y los meses de producción, se debían ejecutar al menos 

45 ensayos de fatiga al considerar los diferentes diseños de mezcla asfáltica y los 4 

centros de producción que se utilizaron en el proyecto. 

 

RECOMENDACIONES 

SOBRE LA BASE ESTABILIZADA 

• Se recomienda a la Unidad Ejecutora del Proyecto valorar la oportunidad de mejora en 

relación con el proceso de prefisurado que se realiza en la base estabilizada tal y como se 

indicó en el informe EIC-Lanamme-INF-0509-2022. 

• Se recomienda a la Supervisión monitorear las secciones de pavimento donde se han 

obtenido las resistencias elevadas con el objetivo de identificar de manera oportuna algún 

defecto sobre la carpeta asfáltica debido al reflejo de los cortes o al agrietamiento de la 

base estabilizada a fin de ejecutar oportunamente actividades correctivas en el proyecto. 

• Se recomienda la Unidad Ejecutora del Proyecto, solicitar una revisión de los diseños de 

mezcla de la base estabilizada, con el fin de optimizar los materiales que componen la 

mezcla y reducir la cantidad de muestras que presentan incumplimientos del límite superior 

de resistencia.  
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• Se recomienda a la Supervisión solicitar al Contratista la actualización de los diseños de 

base estabilizada contemplando el efecto del aditivo en la resistencia de la base 

estabilizada tanto a edades tempranas como a los 7 días establecidos contractualmente.  

SOBRE EL LIGANTE ASFÁLTICO 

• Se recomienda a la Unidad Ejecutora del Proyecto solicitar al Contratista la revisión y 

actualización constante de los procesos de adición de los agentes modificantes del ligante 

asfáltico en función de los resultados de control de calidad que se obtengan del asfalto 

modificado, en especial para los centros de producción de CHEC Rama 2 y HSolís donde 

se identificaron incumplimientos a partir de las muestras del LanammeUCR. 

• Se recomienda a la Supervisión valorar un incremento en la frecuencia de ejecución de los 

ensayos de punto de ablandamiento, recuperación elástica y clasificación PG del asfalto 

modificado para los diferentes centros de producción que se utilizan en el proyecto, de 

manera que sea posible identificar cambios en el material y realizar las modificaciones 

requeridas. 

• Se recomienda la ejecución de ensayos de control de calidad regularmente para el ligante 

asfáltico convencional, que permitan identificar cambios en el material base por modificar 

con la finalidad de ajustar la tasa de dosificación de los agentes modificantes utilizados en 

función de parámetros establecidos como la viscosidad o la clasificación por grado de 

desempeño.  

SOBRE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

• Se recomienda a la Unidad Ejecutora del Proyecto solicitar al Contratista la implementación 

de medidas de tratamiento para aquellos paños donde se tienen abiertas No 

Conformidades por parte del Gestor del proyecto, debido a los incumplimientos de 

parámetros volumétricos evidenciados en este análisis. 

• Se recomienda a la Administración establecer para este y futuros proyectos una frecuencia 

de revisión de los diseños de mezcla asfáltica utilizados, de forma que sea posible 

contemplar variaciones en los insumos que componen la mezcla como el asfalto o los 

agregados utilizados.  

• Se recomienda a la Administración, para futuros proyectos elaborados mediante el 

mecanismo de suma alzada, valorar el uso de la sección 107.05 del CR 2020 como una 

herramienta de la Administración para aprobar el pago reducido de trabajos ante 

incumplimientos en los parámetros de calidad establecidos en las especificaciones del 

proyecto para la mezcla asfáltica, esto en caso que se considere conveniente para el 

proyecto. 

• Se recomienda al Gestor del proyecto aumentar la frecuencia de revisión de las 

propiedades físicas y mecánicas del agregado utilizado como insumo para la producción 

de la mezcla asfáltica. 

• Se recomienda a la Administración solicitar que se garanticen las buenas prácticas de 

homogenización de los apilamientos en el patio de producción con el objetivo de evitar o 

disminuir la segregación de los agregados.   
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• Se recomienda a la Supervisión ejecutar continuamente ensayos de deformación 

permanente como APA y Rueda de Hamburgo con el objetivo de cuantificar 

adecuadamente el comportamiento del material ante este fenómeno, en especial al tratarse 

de una ruta con un tránsito predominante de vehículos pesados. 

• Se recomienda al Gestor del proyecto dar monitoreo a los tramos donde se colocó la mezcla 

asfáltica en la que se identificaron incumplimientos del ensayo de fatiga a partir de los 

resultados del LanammeUCR de forma que se puedan identificar deterioros por fatiga 

prematuros. 

• Se recomienda a la Supervisión implementar la ejecución del ensayo de fatiga AASHTO 

T321 en conformidad con la frecuencia establecida en el plan de muestreo y ensayo, de 

manera que sea posible identificar muestras que presentan una mayor susceptibilidad ante 

el fenómeno de agrietamiento por fatiga. 
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ANEXOS 

ANEXO A.1. RESULTADOS DEL ENSAYO AASHTO T321 REALIZADOS POR LA SUPERVISIÓN 

Tabla A.1.1. Informes de resultados del ensayo AASHTO T321 realizados por la Supervisión. Adaptado 

del oficio CSRN32-1229-2022 

Descripción Muestra No. Informe 

MAC19 Rama 1 CHEC, Producción 30 de 
julio 2022 

Muestra #2087-22 MAT-TECH RR-406-22 

MAC19 Rama 1 CHEC, Producción 30 de 
julio 2022 

Muestra #2115-22 MAT-TECH -RR-407-22 

MAC13 Rama 1 MECO, Producción 18 de 
mayo 2022 

Muestra #1350-22 MAT-TECH RR-348-22 

MAC19 Rama 2-CHEC, Producción 03 de 
mayo 2022 

Muestra #1212-22 MAT-TECH E-02-RR-353-22 

MAC19 Rama 1 MECO, Producción 22 de 
abril 2022 

Muestra #1103-21 MAT-TECH RR-268-22 

MAC19 Rama 1-CHEC, Producción 26 de 
abril 2022 

Muestra #1141-21 MAT-TECH E-02-RR-269-22 

MAC13 Rama 2 CHEC, Producción 11 de 
junio 2021 

Muestra #1180-21 MAT-TECH RR-144-22 

MAC13 Rama 1-CHEC, Producción 8 de 
agosto 2021 

Muestra #1592-21 MAT-TECH RR-146-22 

MAC19 Rama 1-CHEC, Producción 16 
diciembre 2021 

Muestra #2617-21 MAT-TECH RR-165-22 

MAC19 Rama 1-MECO, Producción 14 enero 
2022 

Muestra #127-22 MAT-TECH RR-166-22 

MAC19 Rama 3-HSolis, Producción 03 junio 
2021 

Muestra #1099-21 ITP-496-21 

MAC19 Rama 1-CHEC, Producción 16 
diciembre 2021 

Muestra #0369-21 RIN-INF-2917 

MAC13 Rama 3-HSolis, Producción 27 
febrero 2021 

Muestra #0356-21 RIN-INF-2916 

MAC19, Rama 2, Producción 17 marzo 2021 Muestra # 0470-2021 ITP-273-21 

MAC19, Rama 1, Producción 29 septiembre 
2020 

Muestra #2197-20 RIN-INF-2744 

MAC19 CHEC Rama 1, Producción 07 julio 
2020 

Muestra #1511-20 RIN-INF-2362 

MAC19 CHEC Rama 1, Producción 04 julio 
2020 

Muestra #1492-20 RIN-INF-2361 
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ANEXO A.2. PROCESO DE VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA REALIZADA 

El Equipo Auditor considera todos los resultados de la auditoría incluidos en este informe como 

relevantes y considera que existe el riesgo potencial de que se materialice lo alertado en cada uno de 

ellos. No obstante, con el objetivo de brindar una herramienta para que las instituciones a las cuales el 

LanammeUCR debe informar sus resultados, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 8114, 

puedan priorizar la atención de las recomendaciones que surgen de los análisis desarrollados en el 

presente informe, se presenta la siguiente valoración de los resultados de la auditoría según su impacto, 

urgencia y carácter contractual. 

El Equipo Auditor categorizó el impacto, la urgencia de atención de las recomendaciones y el carácter 

contractual según lo establecido en la Tabla A.2.1 para cada resultado de la auditoría de forma 

independiente. 

El impacto corresponde a la afectación, según el criterio del Equipo Auditor, de acuerdo al resultado que 

la auditoría generó en la calidad de la obra. Por su parte, la urgencia corresponde al tiempo de atención 

sugerido según las recomendaciones emitidas por el LanammeUCR. La línea titulada “Carácter 

contractual” denota si el incumplimiento es parcial o total, y el resultado de la auditoría se basa en una 

cláusula de carácter contractual o si su respaldo técnico no necesariamente tiene un carácter contractual 

para el proyecto.   

Tabla A.2.1. Rangos de valoración de los resultados de la auditoría según su impacto, urgencia y 

cumplimiento contractual 

Categoría Valoración 

Impacto 

Bajo 1 

Medio 3 

Alto 5 

Urgencia1 

Largo plazo 1 

Mediano plazo 3 

Corto plazo 5 

Carácter contractual 

No contractual 1 

Incumplimiento contractual parcial 3 

Incumplimiento contractual total 5 
1El corto plazo se considera un plazo menor a un año desde la emisión del informe. El mediano plazo se entiende por un plazo 
comprendido entre 1 y 5 años. El largo plazo se entiende por un plazo mayor a 5 años. 

Posteriormente, se obtuvo el promedio de las valorizaciones obtenidas según cada categoría y se 

determinó la prioridad de atención sugerida, a las partes interesadas, según lo establecido en la Tabla 

A.2.2  

Tabla A.2.2. Prioridad de atención sugerida según la valoración de los resultados de la auditoría realizada 

por el Equipo Auditor  

Prioridad de atención sugerida Rango de valoración 

Baja 1 – 2 

Media 2 – 3 

Alta 3 - 4 

Muy alta 4 - 5 
 

En la Tabla A.2.3, se muestra la valoración de los resultados de la auditoría de este informe. También 

se muestra la prioridad de atención sugerida, según la escala de colores mostrada en la Tabla A.2.2. 
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Tabla A.2.3. Valoración de los resultados de la auditoría según su impacto, urgencia y cumplimiento 

contractual para este informe 

Hallazgo/observación Detalle Valoración 

Hallazgo 1 

A partir de resultados de la Supervisión y del LanammeUCR, se 
identificaron algunos incumplimientos de resistencia en la base 

estabilizada, con un 25 % de las muestras que presentan resistencias 
por fuera del rango de tolerancia establecido contractualmente según 

datos de la supervisión. 

2,9 

Observación 1 
Se evidenció que el contratista incluyó el uso de un aditivo retardante de 
fragua en la producción de la base estabilizada sin actualizar el diseño 

de mezcla del material. 
1,5 

Hallazgo 2 

Se evidenció el cumplimiento en los parámetros de control de calidad de 
punto de ablandamiento y el porcentaje de recuperación elástica en la 

mayoría de las muestras del asfalto modificado a excepción de las 
muestras tomadas el 19 de enero del 2021 y 08 de junio del 2021. 

1,0 

Hallazgo 3 
Se evidenciaron incumplimientos en muestras aleatorias de ligante 

asfáltico modificado respecto al grado de desempeño superior requerido 
para el proyecto. 

3,5 

Hallazgo 4 

Se identificaron incumplimientos en algunos parámetros volumétricos de 
la mezcla asfáltica con TMN de 19,0 mm y de 12,5 mm a partir de los 

resultados obtenidos por el laboratorio de verificación de la calidad y el 
LanammeUCR. 

4,1 

Hallazgo 5 

Se identificó que la estructura granulométrica de las muestras obtenidas 
por el LanammeUCR y por la Supervisión presentan una tendencia a 
encontrarse dentro de las tolerancias permitidas por el CR-2010 para 

cada tipo de mezcla. 

1,0 

Hallazgo 6 
Se evidenció que las muestras tomadas por el LanammeUCR cumplen 

con los requisitos de desempeño para las pruebas de deformación 
permanente de Rueda de Hamburgo y APA. 

1,0 

Hallazgo 7 
Se evidenció que existen muestras de mezcla asfáltica con TMN de 12,5 

mm y 19,0 mm tomadas por el LanammeUCR que no satisfacen los 
requerimientos de fatiga del proyecto. 

3,3 

Hallazgo 8 

Se determinó que existen incumplimientos en la frecuencia de ejecución 
de ensayos realizados por el laboratorio de verificación relacionados con 
el ligante asfáltico y el desempeño de la mezcla asfáltica según el plan 

de verificación de la calidad aprobado. 

4,1 

 
 
Los resultados positivos de la auditoría, presentan una valoración de 1,0, ya que no requieren atención 

inmediata por parte de la Administración, ni de las instituciones establecidas en el Artículo 6 de la Ley 

8114 y sus reformas. No obstante, por su trascendencia se recomienda analizarlos y replicarlos para el 

buen desempeño de éste y de futuros proyectos que se gestionen como parte de las labores que ejecuta 

la Administración. 

 

ANEXO A.3. DESCARGO DEL INFORME PRELIMINAR EIC-LANAMME-INF-0107-2023 

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/cloud/index.php/s/FdspvWoHrhBBTb6 

 
ANEXO A.4. ANÁLISIS DEL DESCARGO DEL INFORME PRELIMINAR EIC-LANAMME-INF-0107-

2023 

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/cloud/index.php/s/qxCYCQEX92qRJvP 
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