
¿Qué auditamos?
Este informe presenta una auditoría técnica realizada a la Municipalidad de Zarcero, en la que se  
evaluaron las labores de ejecución de obras en un tramo de la red vial cantonal, específicamente en  
un segmento de aproximadamente 1 km que incluye parte de la Calle Anateri y Calle Pérez. Durante el 
proceso, se llevaron a cabo 10 visitas al sitio de obra y se emitieron 2 notas informe para alertar sobre  
aspectos detectados durante la ejecución. La administración mostró una disposición favorable para 
implementar las recomendaciones surgidas de esta auditoría.

Ensayos realizados por el LanammeUCR revelaron incumplimientos en el 
espesor de algunos núcleos extraídos en el sitio de la capa de ruedo, así como 
baja compactación de la capa asfáltica en ensayos de densidad realizados a 
esos mismos núcleos. La Unidad Técnica de Gestión Municipal (UTGM) no realizó 
controles de calidad adicionales y dependió únicamente de los ensayos de 
autocontrol proporcionados por el contratista.

De acuerdo con lo indicado por la UTGM para los próximos contratos de obra 
se considerarán las medidas necesarias con el fin de obtener resultados de  
calidad por parte de un laboratorio contratado por la UGTM y se dará un 
seguimiento al desempeño de la obra para determinar si fuese necesario aplicar 
garantías de calidad. 

¿Qué encontramos?

¿Por qué es importante?
La auditoría técnica permitió identificar oportunidades de mejora en la 
gestión técnica de los proyectos desarrollados por la Municipalidad de Zarcero.  
Estas mejoras permitirán acciones correctivas en futuros proyectos, justificar la 
necesidad de recursos y mejorar la calidad de la gestión, lo cual se reflejará en 
una mayor durabilidad y rendimiento de las obras. A largo plazo, esto contribuirá 
a elevar la calidad de la red vial cantonal en la región, facilitando la planificación 
de obras de mantenimiento preventivo y la ejecución de nuevas infraestructuras, 
optimizando los recursos disponibles.
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Ensayos de calidad de la capa asfáltica



Se observó que los espesores del pavimento se definieron a partir de un diseño  
de pavimentos estándar desarrollado para la atención de la red vial cantonal.   

Este diseño no considera las particularidades de cada segmento de carretera por 
intervenir, como el tipo de tránsito, topografía, clima y características del suelo.  

Esto podría implicar riesgos para la estructura construida, que tal vez no sea adecuada  
para el volumen y tipo de tráfico, además de carecer de una estimación clara de su vida útil.

A partir de este informe de auditoría, la UTGM indicó que procederá a realizar diseños específicos para 
cada proyecto que se ejecute y se realizarán los análisis necesarios para corroborar su cumplimiento.

Se observó la colocación de una capa previa de  
mezcla asfáltica llamada “traba” sobre la superficie 
del riego de liga como parte de los 5 cm de espesor 
total de la capa de ruedo. Esta mala práctica podría 
comprometer el grado de compactación requerido, 
contaminar la capa y poner en riesgo el espesor final  
y su desempeño.

De acuerdo con lo externado por la UTGM, a partir de  
las recomendaciones técnicas de este informe  
de auditoría técnica, se aplicarán otras prácticas 
constructivas mejorando los procesos de colocación 
de mezcla asfáltica.

Durante una de las visitas, se detectó una discrepancia en los espesores de base granular de la estructura de 
pavimento colocada en comparación con los espesores especificados en el contrato. El problema fue corregido  
de inmediato por la ingeniería del proyecto. 

También se observó la falta de verificación de las cantidades de mezcla asfáltica colocadas respecto a lo indicado 
en las boletas de despacho del contratista, información relevante para asegurar el cumplimiento del contrato.

De acuerdo con esto, la UTGM indicó que se gestionará la contratación de un inspector de obra, debido a que no 
cuentan con un puesto definido para esta labor. Además, indica que se implementará el uso de bitácoras de obra 
que permitan registrar la inspección.

Estructura de pavimento 

 Proceso constructivo

Inspección del proceso constructivo



Condición de los drenajes

¿Qué recomendamos?

Verificación de calidad
Contar con la contratación de un laboratorio externo 
para la verificación de la calidad de los materiales y 
procesos constructivos, de manera que la UTGM no 
dependa únicamente del autocontrol del contratista.

Eliminación de “traba”
Eliminar la práctica de aplicar la capa de “traba” 
para evitar que afecte la colocación y el grado de 
compactación requerido de la capa de ruedo.

Diseño de proyectos
Asegurarse de que cada proyecto cuente con 
estudios previos y diseños específicos que garanticen 
la durabilidad esperada de cada uno.

Mejora del drenaje
Revisar y completar el sistema de drenaje para evitar 
daños a las obras ejecutadas.

Capacitación e inspección
Capacitar al personal encargado de la inspección para 
minimizar deficiencias en las prácticas constructivas. 
Además, implementar el uso de bitácoras diarias para 
registrar detalles relevantes y realizar verificaciones 
de las cantidades de materiales utilizados.

A pesar de que el proyecto incluyó la construcción de cunetas, algunas  
zonas con pendientes longitudinales significativas quedaron 
sin elementos adecuados de canalización de agua, debido 
a limitaciones presupuestarias, según lo indicado por la 
UTGM. Esto podría afectar la durabilidad de las obras. 
La Administración mencionó que luego continuaría 
la construcción de las cunetas faltantes mediante  
nuevos contratos. 

También se observó la instalación de un paso de tubería 
transversal con un alineamiento inadecuado, sin 
cabezales de entrada y salida, lo que podría afectar su 
desempeño y la estructura del pavimento.
Finalmente, se recomendó a la UTGM asegurar las 
inclinaciones de bombeo necesarias para una evacuación 
eficiente del agua hacia las cunetas. 

A partir de este informe, la UTGM indicó que se procederá a 
definir las zonas de prioridad de cunetas desde antes del inicio 
de los proyectos, además de mejorar las prácticas constructivas de 
colocación de tuberías. Por otra parte, se indica que quedan pendientes 
la construcción de los cabezales faltantes y que, en el caso del control de 
bombeo, ya se adquirió equipo para realizarlo por parte de la UTGM.



Colocación de base granular

Colocación de mezcla  
asfáltica en la capa de ruedo

Colocación de “traba”  
sobre riego de liga

Falta de cunetas en 
pendiente longitudinal 

importante

Falta de cabezales a los 
extremos de la tubería colocada


