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Introducción

Las municipalidades son las responsables de 
construir y conservar las calles, caminos, puentes, 
alcantarillas, aceras y otros elementos que conforman 
la RVC. El cumplimiento de estas responsabilidades 
debe responder a una visión integral, sistémica y de 
largo plazo orientada a contar con una RVC en buena 

condición y funcionamiento por medio de proyectos 
claramente priorizados y definidos. La Figura 1 
muestra la jerarquía de planificación que se debe 
seguir para la gestión de la RVC.

Los proyectos que se ejecutan cada año para cumplir 
con los planes de largo o mediano plazo, representan 
una importante inversión de recursos públicos que 
deben ser utilizados de manera óptima, eficiente y 
garantizando la calidad de las obras. Esto solamente 
se logra por medio de una adecuada gestión de 
proyectos. 

La gestión de proyectos de infraestructura en la RVC 
comprende aspectos de carácter social, ambiental, 
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financiero, económico y técnico, siendo este último el 
enfoque principal de este boletín.

Definición de Proyecto

El término “proyecto” es de uso y aceptación común 
entre las instituciones y  personas involucradas 
en construcción y conservación de infraestructura 
vial, sin embargo ello no significa que exista un 
entendimiento correcto del concepto y sus principales 
características.

Se define como proyecto al “Conjunto de actividades 
coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir 
con un objetivo específico. Este generalmente debe 
ser alcanzado en un periodo de tiempo previamente 
definido y respetando un presupuesto”.

En esta definición se destacan cuatro aspectos 
característicos de un  proyecto:

Objetivo: con la ejecución del proyecto se busca el 
cumplimiento de un objetivo específico dentro del plan 
de mediano o largo plazo y satisfacer necesidades 
específicas de la población o funcionamiento de la 
RVC. Son objetivos específicos construir un puente 
o una carretera. 

Proceso: el proyecto comprende una serie de 
etapas y actividades sucesivas conocidas como ciclo 
de vida del proyecto, que van desde su formulación 
hasta su ejecución y operación. El cumplimiento 
de cada etapa permite iniciar la siguiente, de esta 
manera se garantiza la validez, eficiencia, y calidad 
del proyecto. Si esto no se da, el proyecto puede 
fracasar, independientemente de su tamaño o 
complejidad.

Recursos: a cada proyecto se debe destinar un 
presupuesto específico que sea suficiente y oportuno. 
Los recursos humanos, materiales y financieros 
requeridos para cumplir el ciclo de vida del proyecto 

Figura 1. Jerarquía de planificación para la gestión de la RVC.



deben ser considerados para evitar que los imprevistos 
amenacen la calidad o terminación del proyecto.

En nuestro país son comunes dos prácticas que 
deben ser erradicadas de la gestión de proyectos, 
pues atentan contra su eficiencia y calidad: “estirar 
el presupuesto del proyecto” y “ejecutar el proyecto 
hasta donde alcance el presupuesto”. 

Tiempo: es una de las variables más importantes 
a considerar en la gestión de proyectos, pues la 
prolongación del plazo generalmente representa un 
incremento del presupuesto, no se logra cumplir de 
forma oportuna el objetivo propuesto o ambos.

Ciclo de vida del  proyecto

Se pueden identificar cinco etapas dentro del ciclo de 
vida de un proyecto de la RVC, las cuales se muestran 
en la la Figura 2.

Perfil: es una descripción simplificada del proyecto 
que permite hacer una valoración inicial sobre su 
pertinencia, elegibilidad o ambos en el marco de un 
programa o plan.

Diseño: es la conceptualización final obtenida a partir 
de los estudios preliminares y su correspondiente 
análisis, lo cual permiten determinar de manera 
detallada las características técnicas del proyecto 

(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, 
programa de trabajo).

Licitación: es una etapa administrativa donde se 
realiza la contratación de la empresa encargada de 
la ejecución de proyecto, ya sea de construcción o 
conservación vial. En esta etapa es fundamental 
contar con un pliego de condiciones legales y técnicas 
que respondan de forma absoluta a lo determinado 
en la etapa de diseño del proyecto.

Ejecución: está compuesta de las actividades de 
construcción o conservación de las obras. Se debe 
cumplir estrictamente las características técnicas 
establecidas en las etapas anteriores (diseño y licitación).

La fase de construcción suele ser una de las más 
extensas y complicadas del proyecto, por lo que 
generalmente determina en gran medida su éxito o 
fracaso. Durante esta etapa se debe controlar el avance 
y calidad del proyecto, tanto de los materiales como de 
los procesos constructivos empleados. Esto se hace por 
medio de la inspección estricta y constante durante el 
desarrollo de todas las actividades de esta etapa.

Operación y mantenimiento: Definición e implementación 
de las actividades de conservación que aseguren una 
óptima operación de las obras ejecutadas.

La Tabla 1 muestra detalladamente los aspectos que 
se deben considerar en cada una de las etapas de un 
proyecto en la RVC.

Figura 2. Ciclo de vida de una proyecto de la RVC.



Tabla 1. Elementos que constituyen cada etapa de un proyecto en la RVC.

Etapa Aspectos a considerar

Perfil

-Justificación y objetivo del proyecto

-Actividades a desarrollar

-Presupuesto global estimado

-Cronograma de ejecución

Diseño

Estudios preliminares:

-Estimación de volúmenes y cargas de tránsito

-Evaluación de la condición y funcionamiento actual

-Caracterización de materiales

-Estudios de vulnerabilidad

Diseño :

-Memoria de cálculo

-Diseño de la estructura a construir

-Especificaciones técnicas de los materiales a emplear

-Especificaciones técnicas de los procesos constructivos a utilizar

-Planos constructivos

-Presupuesto detallado

Licitación

-Pliego de especificaciones legales y técnicas

-Criterios de evaluación de oferta técnica y financiera

-Plazo de ejecución

Ejecución

-Definición y seguimiento del plan de trabajo

-Definición e implementación del programa de inspección y verificación de 
calidad

-Estimaciones de cantidades de ejecución de obra

Operación y 
mantenimiento -Definición e implementación del plan de conservación
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