

# LanammeUCR

Laboratorio Nacional de  
Materiales y Modelos Estructurales

## Análisis del Desempeño de la Gestión y Supervisión de los Proyectos Viales Ejecutados con Fondos del BCIE y el Esquema de Participación de UNOPS Informe Final LM-INF-IC-D-0012-21

### ¿Qué auditamos?

La experiencia general de la participación de la UNOPS en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial del CONAVI, pertenecientes al Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial, financiado por el préstamo N°2080 del BCIE.

### ¿Por qué es importante?

Se quiere generar una visión más amplia de lo que la fiscalización del LanammeUCR ha evidenciado en los proyectos del POEIV del CONAVI-BCIE.

### ¿Qué encontramos?


Después de una revisión documental de los informes de la CGR, entrevistas a funcionarios de la POEIV del CONAVI-BCIE e informes de Auditoría Técnica emitidos por el LanammeUCR, se evidenciaron los siguientes hallazgos:



Se evidenció una diferencia entre las expectativas sobre la participación de UNOPS en los proyectos viales del POEIV-BCIE del CONAVI y la experiencia que se ha generado en la práctica.



**Se han evidenciado oportunidades de mejora en los proyectos del POEIV-BCIE a través de informes de auditoría técnica del LanammeUCR.**



**Se obtuvo respuesta tardía a las solicitudes de información dirigidas a la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial del CONAVI (POEIV-BCIE) durante la realización de esta auditoría técnica.**

## ¿Qué recomendamos?



### A la Dirección Ejecutiva

Se recomienda implementar acciones que aseguren las respuestas a las solicitudes de información dentro del plazo que establece la normativa nacional.

Valorar el cumplimiento contractual de los Memorandos de Acuerdo y la satisfacción general con los resultados, de cara a la elección de futuras alternativas para ejecutar programas de inversión.

Analizar y extender las prácticas en gestión social y ambiental que han tenido resultados positivos en el POEIV-BCIE, hacia los demás proyectos de ejecuta el CONAVI.



## A la Unidad Ejecutora

Asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Memorandos de Acuerdo que aún se encuentran en ejecución en materia de transferencia de conocimientos y capacidades.

Aplicar acciones preventivas y correctivas sobre las situaciones evidenciadas mediante los informes de Auditoría Técnica del LanammeUCR.

Se recomienda también comunicar esas acciones dentro de la institución para aprovechar las lecciones aprendidas en la gestión de otros proyectos, en gerencias y unidades ejecutoras del CONAVI, para obtener mayor estandarización en los procesos.



Lo remitido en el presente informe corresponde a observaciones, por lo que no son de orden contractual.

Lo que se busca con estas observaciones es generar oportunidades de mejora para los procesos con el fin de implementarlas en futuros proyectos.