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1. INFORMACION GENERAL 
 

PROYECTO: 

PROYECTO DE CONTRATACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
TRES INTERCAMBIOS SECCION: CAÑAS - LIBERIA RUTA NACIONAL 
No.1 - INSPECCION DE LOS INTERCAMBIOS DE CAÑAS, BAGACES Y 
LIBERIA 

UBICACIÓN  
PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

Guanacaste 
Cañas, Bagaces y 

Liberia 
Cañas, Bagaces y 

Liberia 

FECHA DE LA INSPECCION:  11 y 12 de marzo 2015  

INSPECTORES : 

Ing. Francisco Fonseca - Unidad de Auditoria Técnica 

Ing. Rolando Castillo Barahona - Programa de Ingeniería Estructural  
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2. AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE LOS INTERCAMBIOS 

Tabla No.1 -  Avance en la construcción del Intercambio Cañas  

INTERCAMBIO CAÑAS 

Elemento Avance observado 

Superestructura  Instalación de la estructura metálica para soportar el encofrado 
para la construcción de la superestructura. (Ver figura 1) 

Subestructura   Colocación del sello de concreto, armadura de los cimientos y 
columnas de varias pilas. (Ver figura 2 y 3) 

 Encofrado de columnas de una pila. (Ver figura 4) 

 Construcción del bastión- norte del puente. (Ver figura 5) 

 

 
 

Figura 1: Intercambio Cañas. Instalación de estructura metálica para soporte del encofrado de la 

superestructura  
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Figura 2: Intercambio Cañas. Sello de concreto y colocación de la armadura de cimiento 

 
 

Figura 3: Intercambio Cañas. Colocación de armadura de cimiento y columnas   
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Figura 4: Intercambio Cañas. Encofrado de columnas listas para ser coladas. 

 
 

Figura 5: Intercambio Cañas. Construcción del bastión norte donde se observa la armadura de la pared de la 

viga cabezal  
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Tabla No.2. Avance en la construcción del Intercambio Bagaces 

INTERCAMBIO BAGACES 

Elemento Avance observado 

Superestructura  No han iniciado la construcción de la superestructura  (Ver figura 
6) 

Subestructura   El trabajo avanzaba de Sur a Norte 

 Construcción de las columnas del bastión-sur. Faltaba construir la 
viga cabezal (Ver figura 6) 

 Excavación para las construcción de los cimientos de pilas (ver 
figura 7)   

 Colocación de sello de concreto, colocación de la armadura de los 
cimientos y de las columnas de varias pilas. (Ver figura 8,9) 

 Colocación de encofrado de columnas para su colado. (Ver figura 
10) 

 

 
 

Figura 6: Intercambio Bagaces - No ha iniciado la construcción de la superestructura.  
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Figura 7: Intercambio Bagaces.  Excavación y sello de concreto previo a la colocación de la armadura. 

 
 

Figura 8: Intercambio Bagaces. Colocación de armadura de cimientos, armadura de columnas y encofrado.  
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Figura 9: Intercambio Bagaces. Colocación de refuerzo transversal en columnas (espiral ). 

 
 

Figura 10: Intercambio Bagaces - Encofrado de columnas.  
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Tabla 3. Avance en la construcción del intercambio Liberia 

Elemento Avance observado 

Accesos  Se observó un avance importante en la construcción del acceso 
Sur.  Se estaba trabajando en la compactación del relleno.  (Ver 
figura 11)  Hay poco avance en la construcción del acceso Norte. 
(Ver figura 12) 

Superestructura  Se observó un avance importante en la construcción de la 
superestructura.  Se estaba colocando la estructura de soporte del 
encofrado. Faltaban dos tramos de la superestructura para 
completar la colada completa de la viga cajón (Ver figura 13) 

Subestructura  Ya se completó la colada de todas las columnas de pilas y 
bastiones.  

 Falta construir la pared de la viga cabezal del bastión sur. (Ver 
figura 13) 

 

 

Figura 11: Intercambio Liberia. Trabajos de compactación en el acceso Sur  
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Figura 12: Intercambio Liberia. Poco avance en la construcción del acceso norte  

 

Figura 13: Preparación del encofrado para la colada de la superestructura. 
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3. OBSERVACIONES DURANTE LA INSPECCION 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de aspectos observados durante la inspección.   

Tabla No.4. Observaciones - Intercambio Cañas 

ASUNTO No.1: Fisuras en placas de cimentación de varias pilas - Intercambios Cañas y 
Bagaces 

Observaciones:  

a) Intercambio Cañas 

 Se observaron fisuras en los cimientos de varias pilas recientemente construidas.  
Estas  tenían una abertura de aproximadamente 0,50mm. (Ver figura 14) 

 Se observó evidencia de reparación de fisuras en los cimientos de varias pilas del 
sector norte del puente.   

b) Intercambio Bagaces 

 Se observaron fisuras con una abertura mucho mayor a las detectadas en el 
Intercambio Cañas.  Las abertura de la fisuras eran, en algunos casos, mayores a 
1,50mm. (Ver figura 15) 

 Se observó un trabajador realizando la reparación de las fisuras.  El operario estaba 
aplicando un producto cementicio de aparente poca fluidez. (Ver figura 16)      

Recomendaciones: 

 Solicitar una explicación de porque se está presentado el fisuramiento observado y 
cuáles son las acciones que se están tomando para evitar que este problema siga 
ocurriendo. 

 Solicitar información sobre las pruebas realizadas para determinar cuál es la 
profundidad de las fisuras. 

 Solicitar información sobre el producto y el procedimiento de aplicación del mismo 
para rellenar y cubrir fisuras.  

 Solicitar documentación que demuestre que la inspección del CONAVI está 
conforme con el producto y el trabajo de reparación que viene realizando el 
contratista.   
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Figura No.14. Intercambio Cañas - Fisuras detectadas en cimientos 
 

 
 

Figura No.15.  Intercambio Bagaces - Fisuras de más de 1.5mm detectadas en un cimiento  
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Figura No.16.  Intercambio Bagaces - Operario realizando el sellado de fisuras de uno de los cimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASUNTO No.2: Ensayos de tensión axial para el acero de refuerzo y los torones de 
preesfuerzo - Intercambios Cañas, Bagaces y Liberia 

Recomendación:   

 Solicitar a la inspección de CONAVI el resultado de los ensayos que han realizado 
a la fecha vienen realizando al acero de refuerzo y a los torones de preesfuerzo 
para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Solicitar al laboratorio del Lanamme la realización de pruebas de verificación. 
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ASUNTO No.3: Recubrimiento del acero de refuerzo de las columnas - Intercambio 
Bagaces 

Observaciones: 

 Se observó una mala colocación de espaciadores de concreto en las columnas de 
concreto de las pilas.  El espaciador de 50mm estaba colocado contra el refuerzo 
longitudinal de la columna y no contra el refuerzo transversal. (Ver figura 17)   

Estos espaciadores tienen la función de garantizar el recubrimiento que debe tener 
el acero de refuerzo más cercano a la superficie. 

 

Recomendación: 

 Solicitar al la inspección de CONAVI su posición con respecto a la colocación de los 
espaciadores en columnas.  

 

 
 
 
Figura No.17.  Intercambio Bagaces - Colocación de espaciadores contra el refuerzo longitudinal en vez del 
refuerzo transversal. 
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ASUNTO No.5: Agrietamiento de la losa del puente sobre el Rio Bagaces ubicado aguas 
arriba - Intercambio Bagaces   

Observación: Se observó fisuramiento de la losa del puente aguas abajo sobre el Rio 
Bagaces.(Ver figura 18)    

Recomendación:  Solicitar información a la inspección de CONAVI sobre las acciones a 
tomar para su reparación.   

 

 
 

 

Figura No18.  Puente sobre el Rio Bagaces ubicado aguas abajo 

 


