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•CONTROL DE AVANCE FISICO. 
•VERIFICACION DE LA COMPACTACION EN SITIO. 
•VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA MEZCLA . 

lANAMME CONAVI 
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Proyecto Cuatro Cuadrantes 
Informe de Control de Avance 

Avance al 30 de noviembre,1999 

Contenido 

Capítulo 1: Control de avance físico 

l .1 Gráficos de seguimiento histórico 

l .2 A vanee en el periodo: Primer Cuadrante 

• Cruce Ruta 100- La Nación (Colima)- Llorente - Ent. Ruta 102 
• Iglesia de Sabanilla - El Cristo de Sabanilla (Ent. Ruta 203) 
• Barrio Dent 

1.3 Avance en el período: Segundo Cuadrante 

• No presenta avance 

1.4 A vanee en el período: Tercer Cuadrante 

• Sabana Sur (Ent. Ruta 167)- Perpetuo Socorro - Calle Moreno -
Calle Costa Rica (Ent. Ruta 39) 

• Ent. Calle Costa Rica- Ent. Ruta 11 O- A venida Central (Hatillos)
Ent. Ruta 39 

• Ruta 214- Rotonda de San Sebastián - Hasta intersección Ruta 105 

1.5 A vanee en el período: Cuarto Cuadrante 

• No presenta avance 

Capítulo 11: Verificación de la compactación en sitio 

Capitulo 111: Verificación de la calidad de la mezcla 
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Porcentaje de avance 
Primer Cuadrante 

37.4ºk 

7.9o/o 11.8% 

•Segundo Informe 
• Quinto Informe 

O Tercer informe 
Sexto Informe 

Longitud de recarpeteo vrs 
fecha de entrega del avance visual r 

PRIMER CUADRANTE 

9/7/99 28/8/99 17/10/99 6/12199 

Fecha de avance 

25/1/00 

• Avance puntual • Avance acumulado 

Longitud total del proyecto=33.11 km 
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Porcentaje de avance 
Segundo Cuadrante 

42.9% 

a Primer Informe 

O Cuarto informe 

12.6% 

• Segundo Informe 

•Quinto Cuadrante 

25.4o/o 

O Tercer informe 

• Longitud por evaluar 

Longitud de recarpeteo vrs 
fecha de entrega del avance visual 

SEGUNDO CUADRANTE 

30.0 ------------------. .-. 
E 25.0 -+------ - -----

~ 20.0 -t-------~--=-=----------t ,., .a 15.0 -l----1-1-~--=---_a..v;~-------------i 

ºg> 10.0 
.9 5. o -f----~----.-!!!!1"9e,..Q..;::::----;~----=--=-=-----i 

O.O -+------.....--------.----------1 
20/5/99 917/99 28/8/99 17/10/99 

Fecha de avance 
• Avance puntual • Avance acumulado 

Longitud total del proyecto=45.88 km 
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Porcentaje de avance 
Tercer Cuadrante 

11.7% 4.0o/o 5.5% 

a Primer Informe •Segundo Informe 
O Cuarto informe •Quinto Cuadrante 
• Lonaitud oor evaluar 

6.8% 

8.3% 

O Tercer informe 
• Sexto 1 nforme 

Longitud de recarpeteo vrs 
fecha de entrega del avance visual 

TERCER CUADRANTE 

30.0 ~-----------------------. 
~ 

E 25.o 4----------------------=-~l-l;-----i 
~ 
._. 20.0 -r---- --- ----... ;fiillr--=---------¡ 
'g 15.o L -------0::: ........ ~~~~~-------l 
~ ·-C> 10.0 ----

co 5o t--~~~:----t-~4.~5~45~¡;;¡:a:::;;¡~-;¡;;;----.-!!!!~~6~.~4-¡ ..J . 

20/5/99 917/99 28/8/99 17/10/99 6/12/99 2511/00 

Fecha 

• Avance puntual • Avance acumulado 

Longitud total del proyecto=54. 7 km 
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C Primer Informe 
O Cuarto informe 

- 15.0 
E 
~ - 10.0 ,, 
:J .., ·- 5.0 a> e o 
..J O.O 

20/5/99 

Porcentaje de avance 
Cuarto Cuadrante 

17.5o/o 

8.9% 0.0°/o 

• Segundo Informe 
•Quinto Cuadrante 

O Tercer informe 

• Longitud por evaluar 

Longitud de recarpeteo vrs 
fecha de entrega del avance visual 

CUARTO CUADRANTE 

9n199 28/8/99 

Fecha de avance 

17/10/99 

• Avance puntual • Avance acumulado 

Longitud total del proyecto=30.3 km 
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30.1o/o 

Porcentaje de avance 
Total 
26.0% 

6.3% 5.2% 9.5% 

14.8% 

C Primer Informe •Segundo Informe O Tercer informe 
m Sexto Cuadrante D Cuarto informe •Quinto Informe 

• Longitud por evaluar 

Longitud de recarpeteo vrs 
fecha de entrega del avance visual 

140.0 ----------=T-=O;;...;T;;.;.A..;.;L~-----------. 
120.0 +------------------_,,.,,.m-4~t-----l 

e 100.0 
~ 

:; 80.0 ~--------------"---------------! 

i 
Q 60.0 t------¡¡¡¡¡:::;;¡¡¡¡¡11.-llF6't:1--------:-----1 
e 
.9 40.0 -1------~-::---------------:::~::;__------i 

2ai>¡-~---.;;;;:;~~~]:::~~:;..._ ____ 1 
O.O +---____:14-"____:--__,..----r-----r-----1 

20/5/99 9f7/99 28/8199 17110/99 6/12199 25/1/00 

Fecha 

• Avance puntual • Avance acumulado 

Longitud total del proyecto=164 km 
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Figura No.1: MAPA DE AVANCE GENERAL ~ 
Ruta: A: Cruce Ruta 100 - La Nación (Colima) - Llorente - ~ntJRuta 102. 

B: Iglesia de Sabanilla - El Cristo de Sabanilla (Ent. R. 203). 
C: Barrio Dent. 
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Tramo: Cruce Ruta 100 - La Nación (Colima) - Llorente - Ent. R. 102 . 

s 

Figura No. 2 Avance Gráfico 

Longitud de avance: 3100 metros aproximadamente • 

Control gráfico de avance al 30 de noviembre de 1999 . 

PllOYl:Cl'O 

AVAM:% 'IOTAL 
AL JI Dt: OCT. 

l'OIOGRAPIA 

Descripción del tramo: Los trabajos de recarpeteo inician en el cruce Tibás-Moravia, continuando luego por la ruta 101 hasta 

Colima de Tibás. Se colocó una sobre capa de 6.0 cm en promedio a lo largo de 3100 m de longitud del tramo. 

~ 
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La 'ruta Cr~e Ruta-100 - La ~acióú(C~ima)--Oorente - En1:-R. 1~2-presen1a las 
siguientes fotografías . 

f l 
'l 

Fotografia\f} Tapas de alcantarilla a un 
nivel inadecuado, deficiencia en el 
acabado de la boca-calle . 

f} 
Fotografia} Vista general de recarpeteo 
en la zona de Llorente . 
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LANAMME 

\(~ 
Fotografia (~ ~le de acabado del 
cordón de la sobt/l'a . 

P 1 T R A 

¡ 3 
Fotografia) Acabado característico de 
sob a a . 
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Tr:L Iglesia de Sabanilla - El Cristo de Sabanilla (Ent. R. 203) . 

/ 

...... ... 

El CristQ_ 

eedros 

Figura No. 3 Avance Gráfico 

Longitud de avance: 1400 metros aproximadamente . 

Control gráftco de avance al 30 de noviembre de 1999 . 

• 
noncro 

AVANCX 10TAL 
AL•KOCT • 

JOl'OGILVL\ 

Descripción del tramo: Los trabajos de recarpeteo de esta ruta se iniciaron en el entronque con la ruta 39, en la rotonda del 

Monumento a la Bandera, incluyendo luego todo el entorno de la rotonda de la Betania, para continuar luego por la Ruta 202 

hacia Sabanilla. Para este periodo los trabajos de recarpeteo inician aproximadamente 600 m después de la iglesia de Sabanilla 

y concluyen en el Cristo, cubriendo una longitud aproximada de 1400 m que completan la totalidad de esta ruta de acuerdo al 

proyecto . 

El espesor promedio del recarpeteo es de 7.0 e , sin reali7.arse perfilado de la superficie existente. Sólo se corrigieron áreas 

agrietadas y con huecos para luego colocar una capa delgada de prenivelación . 
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LANAMME P 1 T R A 

_ __,_,a.ruta-Iglesia-de-Sabanilla --El-€-rist& de Saba-nilla presentalaTsiguientes1otogF.aiaas-

Fotografia 2: Nivel de tapa de alcantarilla 
inadecuado . 

Fotografia 1: Vista general de recarpeteo 
en las cercanías al Cristo de Sabanilla . 
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LANAMME 

Fotogr~.rfl) Detalle de textura en zona 
de juntas 

I~~ 
·.<rt~ 

P 1 T R A 

' Fotograf4': ) Problema de unüormidad 
de mezcla.edÍas juntas . 
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Barrio Dent 

F-3 F-2 

• 

F-1 

Mall 
San Pedro 

Figura No. 4 Avance Gráfico 

Longitud de avance: 690 metros aproximadamente . 

Control gráfico de avance al 30 de noviembre de 1999 . 

.......&, 

s 

Descripción del tramo: Los trabajos de recarpeteo de esta ruta se iniciaron en el entronque con la ruta 39 (Circunvalación), 

continuando hacia el este por Barrio Dent. 

Se perfiló y se colocó una capa de 7.0 cm de espesor • 
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LANAMME P 1 T R A 

(._La-fii'ta Barrio-Dent preseOfa las-siguientes-fotografía~---

Fotografia 2: Detalle de acabado 
superficial en sobrecapa . 

Fotografia 1: Vista general de recarpeteo 
en cercanías de la U.C.R . 

Fotografia 3: Problema de uniformidad 
en la mezcla . 
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SEGUNDO CUADRANTE 

TIRRASES 

Figura No. 5: MAPA DE A V ANCE GENERAL 

NOTA: Este cuadrante no presenta avance en este período. 
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Figura No. 6: MAPA DE AVANCE GENERAL 

Ruta: A: Sabana Sur (Ent. R. 167) - Perpetuo Socorro - Calle Morenos - Calle Costa Rica (Ent R. 39) 
B: Ent. Calle Costa Rica - Ent. R. 110 - Avenida Central (Hatillos) - Ent. R. 39. 
C: Ruta 214 - Rotonda de San Sebastián -Hasta Intersección R 105. 

......... 
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Tramo: Sabana Sur (Ent. R. 167)- Perpetuo Socorro - Calle Morenos - Calle Costa Rica 
(Ent. R. 39) 

s 

¡ 

Calle Morenos 
/ 

Figura No. 7 Avance Gráfico 

Longitud de avance: 2200 metros aproximadamente . 

Control gráfico de avance al 30 de noviembre de 1999 . 

• 
PROYl:CJ'O 

AVANCI: TOTAL 
AL:MHOCf • 

JOTOGRAFIA 

I 

Descripción del tramo: Este recarpeteo inicia en la intersección con la Ruta 167, en Sabana Sur, continuando hacia el sur por 

Calle Morenos, hacia los Hatillos , entroncándose luego con el recarpeteo en Calle Costa Rica . 
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LANAMME P 1 T R A 

La ruta Sabana Sur (Ent. R. 167) - Perpetuo Socorro - Calle Morenos - Calle Costa Rica 
(Ent. R. 39) presenta las siguientes fotografías . 

Fotografia 2: Vista general de recarpeteo 
en Calle Morenos . 

Fotografia 1: Vista general de recarpeteo 
en la zona de los Hatillos . 
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Tramo: Ent. Calle Costa Rica - Ent. R. 110 - Avenida Central (Hatillos) - Ent. R. 39 . 

• 
PllOYECJ'O 

A VANCS TOTAL 
ALJIDl:OCT • 

J'OJ'OGlt.U'IA 

Calle M©renos 

Figura No. 8 Avance Gráfico 

Longitud de avance: 1600 metros aproximadamente . 

Control 2ráfico de avance al 30 de noviembre de 1999 . 

Descripción del tramo: Este tramo comprende la continuación del recarpeteo de Sabana Sur a Calle Morenos pasando por la 

• Avenida Central de Hatillo No. 1 hasta entroncar con la ruta 39 (Circunvalación). 

• Se colocó una sobre capa de 7.0 a 8.0 cm a lo largo del tramo. No se realizaron trabajos de perfilado . 

• 
• • 
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LANAMME P 1 T R A 

La ruta Ent. Calle Costa Rica - Ent. R. 110 -Avenida Central (Hatillo No. 1) - Ent. R. 39 
presenta la siguiente fotografía . 

Fotografia 1: Vista general de recarpeteo 
en las cercanías del Liceo Nuevo de 
Hatillo . 
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Tramo: Ruta 214 - Rotonda de San Sebastián - Hasta Intersección R. 105 . 

-
PllOYECl'O 

AVANCE 10TAL 
ALJIDEOCT • 

San Rafael Abajo 

Figura No. 9 Avance Gráfico 

Longitud de avance: 1700 metros aproximadamente . 

Control gráfico de avance al 30 de noviembre de 1999 . 

Descripción del tramo: El recarpeteo de este tramo inicia en la Rotonda de San Sebastián continuando hacia el sur por la ruta 

No. 105 hacia San Rafael Abajo de Desamparados . 

Se colocó una sobre capa de 8 cm de espesor, en una longitud aproximada de 1700 metros • 
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LANAMME P 1 T R A 

La ruta 214 - Rotonda de San Sebastián - Hasta Intersección R. 105 presenta la siguiente 
fotografía . 

Fotografia 1: Vista general de recarpeteo 
en la ruta de ingreso a San Rafael Abajo 
de Desamparados 
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Figura No. 10: MAPA DE A V ANCE GENERAL 

NOTA: Este cuadrante no presenta avance en este período. 
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VERIFICACION DE YACIOS DE LA MEZCLA EN SITIO 

Este informe parcial incluye los datos de verificación de los recarpeteos de los cuadrantes 
de San José de noviembre de 1999. Cada tramo verificado tiene una breve descripción 
gráfica de ubicación y otra página de resultados de densidad de núcleos . 

Los datos de este periodo corresponden a verificación de extracciones realizadas por el 
contratista (conforme a la orden de modificación). Los datos de gravedad máxima teórica 
de referencia para determinar la compactación son los de las muestras tomadas por el 
Lananune y se presentan en el anexo No. l 

Observaciones de este periodo 

En este periodo los datos de compactación obtenidos se mantienen casi todos en el rango 
aceptable de vacíos para la mezcla. Solamente uno de los núcleos extraídos en Hatillo 
(Calle Costa Rica) presentó un nivel alto de vacíos de 9.5%. Sin embargo, dada la poca 
cantidad de muestras que se solicitaron, este punto malo debe ser corroborado por los datos 
del mismo contratista . 

Lo más preocupante en este momento es que la canti.dad de muestras o perforaciones que se 
toman es muy baja y no representa realmente todo el trabajo que hace el contratista. Cada 
núcleo extraído tiene un valor enorme de representación y debe ser tomado muy en cuenta 
para el pago del trabajo. En otros países, el control de compactación en carpetas se realiza 
cada 1 O o 20 metros de distancia en dos o tres puntos variables en el ancho (con 
densímetro) . 

También existe duda sobre la aleatoriedad de los sitios de muestreo. En casi todos los 
casos, ni el ingeniero de proyecto ni el inspector fueron informados de la forma en que se 
seleccionan los puntos de muestreo. Es necesario recordar que si el muestreo no es 
aleatorio, todo el sistema de- verificación se convierte- en un auto-engaño para la 
Administración Contratante de las obras. En el campo se puede notar cómo ninguna zona 
que presenta segregación superficial fue muestreada en estas pocas extracciones . 

Las empresas constructoras todavía no asumen seriamente la tarea de la compactación de 
sus mezclas y esto se demuestra porque no se informó ni se reportó la ejecución de tramos 
de prueba en este periodo. Ante esta actitud de bajo compromiso hacia la compactación 
correcta, puede haber problemas de vacíos altos en cualquier momento . 
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Lanamme, UCR 

Proyecto de Recarpeteo de Los Cuatro Cuadrantes de San José 

Noreste 24-Nov-99 

Suroeste 1 Rotonda - San Rafael 23-Nov-99 o 
Suroeste !Calle Morenos- Sabana Sur 23-Nov-99 o 
Suroeste 1 Hatillo Calle Costa Rica 23-Nov-99 o 

(*)Todos estos datos corresponden a verific;¡ición de núcleos extraidos por el contratista. 
NO se informó de ningún tramo o bache de prueba de la compactación 
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2194 27 7.0% 8.4%-5.7% 

2274 26 5.0% 1 6.5%-3.9% 
1 

2189 7.2% 

2359 47 0.081 1 9.5%- 6.7% 



• 
• • • • • 
• • • 
• • • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • • • • 
• 
• 
• 
• • 
• • • • 

.... 

Universidad de Costa Rica 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

Programa de Mantenimiento Rutinario de Carreteras 

Resultado de Verificación de Compactación en Sitio 

Ruta# 202 Fecha: 24-11-99 -----
Nombre de la ruta: Betania - El Cristo Hora: 10:00 AM ----------------------------Sección de control: 19043 Cuadrante Noreste 

Contratista: Meco 

Planta: Meco -----
Tramo de verificación 

Estación inicial: El Cristo (Sabanilla) _____ ....;... ____ _;.... __________________________ ~ 
Estación final: Supermercado La Cosecha 

Sentido: El Cristo - Betania 

Espesor reportado por el lnsp. o Ingeniero (cm): 

Densidad Máxima Teórica (kg/m3
): 2359 ------------

Estación #bache o Identificación del Densidad del • Espesor del %de 

#punto Contratista núcleo (kg/m3) núcleo (cm) 

0+300 1 y 10 2225 6.5 
0+700 2 Y1 2162 7.5 
1+000 3 Y8 2217 7.5 
1+500 4 Y5 2172 5.0 
2+000 5 X4 2196 7.0 

Promedio 2194 
Desv. Std . 27.39 
Máximo 2225 
Mínimo 2162 

El porcentaje de vacíos se obtuvo así; % Vacíos = 1 - (densidad I densidad máxima teórica) 

El porcentaje de vacíos en sitio debe estar en el rango entre 3% mínimo y 9% máximo 

vacíos 

5.7 
8.4 
6.0 
7.9 
6.9 
7.0 
1.2 
8.4 
5.7 



n· 

Universidad de Costa Rica 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

Programa de Mantenimiento Rutinario de Carreteras 
Resultado de Verificación de Compactación en Sitio 

omentarios generales : 

e observa segregación de la mezcla en algunos puntos. 

los núcleos extraídos se encuentran en los siguientes puntos: 

1 - De el Cristo de Sabanilla 300 m al este 
2- 75 m este del Abastecedor El Ciprés 
3- 50 m este del Bar La Bamba 
4- 15 m este del Super La Españolita 
5- Enfrente Restaurante La Costa de Oro. 

bicación del tramo muestreado: 

• • 

A---------------1(-
1=. . Hacia San Ramon de 3 Ríos . ' 

El Cristo (Sabanilla) 

r • Abastecedor El Ciprés 

• Bar La Bamba· 

~acia San Jos.% 

1 d-+ - Supermecado La Cosecha 

~-- ----- ----------------
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• Universidad de Costa Rica 
e Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

Programa de Mantenimiento Rutinario de Cuatro Cuadrantes 
e Resultado de Verificación de Compactación en Sitio 

____________________________________________ .... ______________________________ __. 

• Ruta# Fecha: · 23-Nov-99 

e Nombre de la ruta: Calle Costa Rica Hora: 11 :00 AM ~,;,;,,;,,,;;,_....;;....;.~..;,,..;.;.;;,,;;;,_ ____________________ ___ 
Sección de control: 

e Contratista: 

Cuadrante: Suroeste 

Pedregal 

Pedregal • Planta: 
Tramo de verificación 

• Estación inicial: Cruce en circunvalación 

Estación final: 

• • • • • 
• 
• • 

Densidad Máxima Teórica (kg/m3
): 

Estación #bache o 
#punto 

Taller Ender. y Pintura COOPEBU~ 1 
200m N de Circunvalación 2 

Promedio 
Desv. Std. 
Máximo 
Mínimo 

2359 

Densidad del Espesor del 
núcleo (ka/m3) núcleo (cm) 

2200 9.0 
2134 10.0 
2167 
46.67 
2200 
2134 

e El porcentaje de vacíos se obtuvo así¡ % Vacíos = 1 - (densidad I densidad máxima teórica) 

• • • 
• '• 
• • • • • • • 
• • 

El porcentaje de vacíos en sitio debe estar en el rango entre 3% mínimo y 9% máximo 

%de 
vacíos 

6.7 
9.5 
8 

1.98 

10 
7 



~ Universidad de Costa Rica o Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
::_} Programa de Mantenimiento Rutinario de Cuatro Cuadrantes 

- Resultado de Verificación de Compactación en Sitio 

!~mentarlos generales : 
1-

1-~s extracciones hechas por el contratista estaban tapadas y bien marcadas. 
~abían seis extracciones marcadas. 

1-

I"""\ , ...... 

-
I~ 
-

I<") 

") 

. .J 

icación del tramo muestreado: 
Circunvalación 

Hacia Plaza ... 
~ 

.... 
Ame rica Hacia Sabana Sur 

;) 
2 i) 

. 

Hacia Ir Mas x Menos 

1i) 
- -

¡J 

:~ 
:6 ~ Hacia Calle Morenos 

}, 
... 

-



• Universidad de Costa Rica 
e Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

Programa de Mantenimiento Rutinario de Cuatro Cuadrantes 

• Resultado de Verificación de Compactación en Sitio 
.._ ____________________________________________________________ __. 

• Ruta# Fecha: 

• Nombre de la ruta: Calle Morenos - Sabana Sur Hora: 
~~~----~~~--~-~-~ 

Sección de control: 
e Contratista: Pedregal 

• 
Planta: _P_ed_r_e_ga_I ____ _ 

Tramo de verificación 

• Sabana Estación inicial: 
Estación final: Hatillo 

• • 
Densidad Máxima Teórica (kg/m3

): 

• • • 
Estación 

Grupo Faro del Socorro 

#bache o 
#punto 

1 

2359 

Densidad del 
núcleo (kg/m3) 

2189 

Cuadrante: 

Espesor del 
núcleo (cm) 

11 .5 

e El porcentaje de vacíos se obtuvo así¡ % Vacíos = 1 - (densidad I densidad máxima teórica) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

El porcentaje de vacíos en sitio debe estar en el rango entre 3% mínimo y 9% máximo 

23-Nov-99 
12:00 PM 
Suroeste 

%de 
vacíos 

7.2 



- -
e 
e 
4• 
e 

" 
~ 

e 
e 
r -
c. -
r:. -
r:. 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

• 
• • • • • • • 

. - . Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
Programa de Mantenimiento Rutinario de Cuatro Cuadrantes 

Resultado de Verificación de Comoactación en Sitio 

-
Comentarios generales : 

Las extracciones hechas por el contratista estaban tapadas y bien marcadas. 
Solo se encontraron dos extracciones. 

Ubicación del tramo muestreado: 

Hatillo 

r 
Quebrada 

~1 

. 

[!] __. 
Hacia Colegio Cotepecos 

Hacia Contralorla + ~ Hacia Escazú 

Sabana 

' 



Universidad de Costa Rica • • 
• 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
Programa de Mantenimiento Rutinario de Cuatro Cuadrantes 

Resultado de Verificación de Compactación en Sitio 

• Ruta# Fecha: 

e Nombre de la ruta: _H~ip_e_rm_ás_-S_a_n_R_a_f_a_el ________ ~Hora: 

Sección de control: 
• Contratista: _P_ed_r_e_ga_I ____ _ 

• Planta: _P_ed_r_eg .... a_I ____ _ 

Tramo de verificación 

e Estación inicial: Hipermás 

Estación final: 

• Sentido: 

200m de la Shell 

-----------------~ • • 
Densidad Máxima Teórica (kg/m3

): 

Cuadrante: 

2393 

23-Nov-99 

10:00 AM 
Suroeste 

· ----------------------------------------------------------------~ 

• 
• • • 
• • 

Estación 

25 S dela Soda La Chocita 
Farmacia Lara 
Bar y Rest. Tuto's 
"Un lugar algo diferente" 

#bache o 
#punto 

1 
2 
3 
4 

Promedio 
Desv. Std . 
Máximo 
Minimo 

Densidad del Espesor del 
núcleo (ka/m3) núcleo (cm) 

2238 15.0 

2300 14.5 
2278 12.0 
2278 14.0 
2274 
25.84 
2300 
2238 

e El porcentaje de vacíos se obtuvo así¡ % Vacíos = 1 - (densidad I densidad máxima teórica} 

e El porcentaje de vacíos en sitio debe estar en el rango entre 3% mínimo y 9% máximo 

• 

% de 
vacíos 

6.5 
3.9 
4.8 
4.8 
5 

1.08 
6 
4 

----------------------------------------------------------------------------~ . --------------------------------------------------------------~ 
• • • • • • • • • • 



• • • • • 

Comentarios generales : 

Las extracciones hechas 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
Programa de Mantenimiento Rutinario de Cuatro Cuadrantes 

Resultado de Verificación de Com actación en Sitio 

bien marcadas. 
Se encontraron once extracciones. 

Ubicación del tramo muestreado: 
SHELL 

1 

Hipermás 

· "----------------------------------------------------------------
• • 
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ANEXO 1 

DATOS DE GRAVEDAD MAXIMA TEORICA 
POR PLANTA ASFALTICA 



• • • • • • • • • • • 
SEGUIMIENTO DE DENSIDAD 

1 

MAXIMA TEORICA - CONANSA 
2550 --------------------, 

2540 

2530 

2520 

2510 

2500 

2490 

2480 

2470 

2460 

-- -
- ~ 25039::>497. 2495 . .... 2489 

r "\. Z.4 ~ ¿ .\ 2484 ' 24~9 - V2486 /.' 
--~- V 2486 ._241.e78~474 

2475 
- --------·--·----

2450 L.----------.r------,--------i 

20-May 09-Jul 28-Ago 17-0ct 

DENSIDAD MAX. TEORICA 
1 

PEDREGAL NICOYA 
2540 

-- ·------ -~- --r---~-----·-----· t 2521 

2530 
2520 
2510 
2500 
2490 
2480 
2470 

._ 2s~502 1\2 2 ¡:ms 
- -.42~6 .... 2493 ~~:!j5 -- --. 2488 

- - +..2487~ 2482 

2460 
2450 
2440 ....-----..--~----.----~-----! 

06-Dic 

08-Ago 28-Ago 17-Sep 07 -Oct 27-0ct 16-Nov 

1 

1 
1 
1 

• • • • • • • 0 • 

DENSIDAD MAXIMA TEORICA -
COMESA 

2450 .--------- ---------....... 

2440 

2430 

2420 

2410 

2400 

2390 

2380 

2370 

.. ~· · -- ... _ ... 

+...2428 . -- -- - / _ 

~ t 2416 
--·-------- ~141J53 -·r24·º'4,o;~-04-_--1 

'-12396 

2360 1-----

2350 1----..-----,..----,..--...----..---++--...----r- ---4 

28- 07- 17- 27- 07-0ct- 17-0ct- 27-0ct- 06- 16-
Ago-99 Sep-99 Sep-99 Sep-99 99 99 99 Nov-99 Nov-99 

2323 

! . , 

DENSIDAD MAX. TEORICA· SANCHEZ 
CARVAJAL 

2540 
2530 
2520 1 t-25_18 
2510 ---- - 1 

2500 
2490 
2480 

¿25042504 

21~ - ·-
2479-----

2470 2470 

2460 
2450 
2440 

20-May 09-Jul 28-Ago 17-0ct 06-Dic 



~ • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • q~o • • • • • • 1 DENSIDAD MAXIM~ TEORICA ! ; DENSIDAD MAXIMA TE~RICA - PEDREGAL 
PLANTA TARCOLES BELEN J 1 BELEN 

2480 
2470 
2460 
2450 
2440 -- ·-.-·---·-·-·- · - - ···-·243T 

•)1145 

2420 
2410 

11 2400 
1 ! 2390 

393 --.........__-· - -· -

~-2381 
2430 1 ~243 1~~ 
2420 
2410 
2400 
2390 
2380 

2~~6'~ 1 '¡ 2380 
28 1 

• 2370 
... 2~89377 

'V2373 

-~::,--12359 - -·- -·-------- ----··--· ·--~·----.. ------ --···---··..------·---··---

18- 28- 07- 17- 27- 07- 17- 27- 06-
Ago Ago Sep Sep Sep Oct Oct Oct Nov 

DENSIDAD MAXIMA TEORICA PLANTA SANTA FE 
2380 ~---------------~ 
2370 

2360 

2350 

2340 

2330 

2320 

2310 

2300 

2290 

. ' -- -- ! 

.. ' -

.... -~-~ -· 23::27 - E32! 2;;2 -

2318~ 2312 -----··--·__ 3ili1/lJ 231 o ·-- -- -· - "._2303. . 
- ·--- ~2294 

2280 1------.----.-----.------.----..------1 

2360 

2350 
2340 

2330 

---- --------- --------------1 

2320 
07-Sep 17-Sep 27-Sep 07-0ct 17-0ct 27-0ct 

DENSIDAD MAXIMA TEORICA PLANTA MECO 

2500 .--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

2490 

2480 

2470 

2460 

2450 

2440 

2430 

2420 

2410 

-----· ..... -. -~ ~4:-- ----_- ---r;f 4~~ . . --
JJ, . / . ~2461 t:~; · f}:~B -· ---~-· _-·--·_--··_ .. --~ 24~~ 

_ 2~~.2c: -

~~48s 

06-Nov 

08-Ago 28-Ago 17-Sep 07-0ct 27-0ct 16-Nov 06-Dic ¡ 1 2400 1----...-----...------.----..-----.------1 

19-Jul-99 08-Ago-99 28-Ago-99 17-Sep-99 07-0ct-99 27-0ct-99 16-Nov-99 
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EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE VERIFICACION DE LA 
CALIDAD A LA MEZCLA ASFALTICA PRODUCIDA POR LA PLANTA 
DE PEDREGAL EN SAN ANTONIO DE BELEN 

1 • ALCANCES DE LA EVALUACION 

Los resultados disponibles permiten evaluar la producción de la planta de Pedregal en San 
Antonio de Belén, para su aplicación en el Programa de Rehabilitación de los Cuatro 
Cuadrantes de San José, con corte a noviembre de 1999. 

2 • CANTIDAD DE DATOS 

La Tabla 1 presenta el detalle de la cantidad de ensayos de verificación de la calidad 
procesados. 

Tabla 1: Cantidad de ensayos(*) 

Ensayo Setiembre Octubre Noviembre 

Parámetros Marshall 8 5 4 

Resistencia retenida 1 o o 

Contenido de asfalto 3 3 4 

Granulometría de la 3 3 4 
extracción 
Granulometría del 1 o o 
apilamiento 

(*) Se incluyen sólo las cantidades de ensayos correspondientes a los meses de setiembre, 
octubre y noviembre de 1999. 

3 - RESULTADOS 

La base de datos con la información de los resultados de verificación de la calidad y los 
gráficos de tendencia histórica se presenta en el Inserto No. 1 adjunto. 



ii 

4 • COMENTARIO 

4 - 1 - Respecto al control de dosificación. 

• Se presen~ constantemente, contenidos de asfalto por debajo del límite inferior de 
tolerancia Adicionalmente se presenta un elevado nivel de dispersión en este 
parámetro. 

• Hay un incumplimiento generalizado del rango de tolerancia para el porcentaje de 
agregado pasando la malla No. 4, así como una elevada variabilidad para este 
parámetro. En general, la tendencia de la producción es presentar porcentajes de 
agregado pasando la malla No. 4 por debajo del límite de tolerancia inferior. 

• Hay un incumplimiento localizado (agosto a setiembre de 1999) del rango de tolerancia 
para el porcentaje de agregado pasando la malla No. 50. 

• Hay cumplimiento del rango de tolerancia para el porcentaje de agregado pasando la 
malla No. 200. 

• Para el cálculo de la razón polvo / asfalto efectivo, el contratista debe reportar la 
absorción del agregado. En este caso no se ha reportado el porcentaje de absorción. 

4 - 2 - Parámetros Marshall. 

• Los valores de estabilidad cumplen con el criterio de especificación mínima (800 kg). 
• Los valores de flujo superaran, en muchos ~os, el límite superior especificado ( 40 

centésimas de centímetro). Se nota, dados los últimos resultados, una cambio de 
tendencia (valores aún mayores). 

• El porcentaje de vacíos incumple con el rango de especificación. Los valores de 
vacíos más recientes caen por debajo del límite inferior de especificación. 

4 - 3 - Variación de gravedad máxima teórica y densidad Marshall. 

• La gravedad específica máxima teórica presenta una variabilidad de consideración, que 
evidencia variabilidad en las condiciones del agregado de la fuente. 

• La densidad Marshall presenta una variación consistente con los cambios de 
dosificación (contenido de asfalto y granulometría). La variabilidad en la densidad 
Marshall también correlaciona con los cambios de condiciones en la fuente de 
agregado. 
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4 - 4 - Variación en gravedad especifica del agregado . 

La Tabla 2 presenta la variabilidad de condiciones del agregado de diseño, utilizado en la 
producción de mezcla asfáltica de la planta Pedregal de San Antonio de Belén, a partir de la 
determinación de la desviación estándar en el parámetro de gravedad específica bruta. 

Tabla 2: Varlabllldad en los valores de gravedad específica del 
agregado de diseño 

Parámetro Planta Pedregal 

2.450 

Planta de 
comparación(*) 
2.650 

(•) Planta productora de mezcla asfáltica para el Programa de Mantenimiento Rutinario . 



• 

• 
• • • • 
• • • • • • • 
• • • 
• • • • 
• • • • • • • • • 

INSERTO No. 1 

' 
RESULTADOS DE VERIFICACION DE LA CALIDAD PARA 
LA MEZCLA ASFALTICA DE LA PLANTA PEDREGAL DE 

SAN ANTONIO DE BELEN PARA EL PROGRAMA DE 
REHABILITACION DE LOS CUATRO CUADRANTES DE 

SAN .JOSE 

iv 



• 
~ 

- --..,,- - ---- -- ···---- ·····1·----- -- ---- -- . - - - . - ---- -- .. .. - --- - - --- . 

Diseño de mezcla vigente 
20-Mav-99 

Valor diseño Tolerancia I 
t. AHAWM E 

especificación 

Número muestra según Bitacora PM0760 761 763 761 763 
Planta BELEN BELEN BE LEN BE LEN BE LEN 
Material Mezcla Planta Mezcla Planta Mezcla Planta Mezcla Planta Mezcla Planta 

Fecha f 16/09/99 17/09/99 21/09/99 17/09/99 21/09/99 
Licitación - - - - -
-'~'~' Prof>~esP'~~w~ ,., UNIDADES ' \' -p •'· ¡ -: . , ;:~:.;·~;;t ,/' L.v- : · ~,;¡.;, ~:~~..xt· ~ .: ' ;• .. ·~· . ,;¡. ' ;··:: •f ' b{ :~\::~~: ,.,.;;;'¡ :n'•"WJ 'WJ·' _-%~;•":"• ~~-·,. ~- :~ ~ '-~·:~ 

Estabilidad Kg 1185.0 >800 1009 1230 '1498 '~~-{ 1230 1498 
Flujo (1 /100)cm 38.0 20.0- 40.0 40.0 34.0 40.0 34.0 40.0 
Estabilidad/Flujo Kg /mm 312.0 - 252 362 375 362 . 375 
Gravedad especifica máxima teorica 2.325 - 2.373 2.377 2.341 2.377 2.341 
Densidad % 2220 - 2228 2302 2203 2302 2203 
Vacios en la mezcla % 4.5 3.0- 5.0 1 6.1 3.2 5.9 

,, 
3.2 'J#9""~5':.~~ 

V.A.M. % 19.0 >14 20 18 22 18 22 
V.F.A. % 77.0 65- 78 70 < 82 73 "~~""R··:~· , ·e2 ~~:~~~?~~ 73 
Resistencia Retenida % 83.0 >75 - - - - -
Estabilidad Retenida % N.I. - - - - - -
Resistencia compresión uniaxial Mpa 2.6 >2.1 - - - - -
Relación Polvo I Asfalto % 0.9 0.60 - 1.30 N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. 
Contenido asf. sobre mezcla % 7.3 6.40 - 7.40 6 .65 7.14 7.23 7.14 7.23 
Contenido asf. sobre agregado % 7.8 6.90- 7.90 ¡ 7.12 7.69 7.79 7.69 7.79 
Contenido de ceniza % - - - - - - -
Contenido de agua % - - - - - - -
Temperatura de mezclado % N.I. 150 - 154 150 150 151 150 151 
''> _ · ·, Ágr4M1ados (% pasando) · "l' ·k~ '.~:.~ ·f ~· ..... "t{' )\ 19·~ : ii }~ .~ ~::>:,~\ ._:,,· :S.~\. ( ..,, .. ,,J 'i" ~ ·~ ' . ~ ;: !>' !t~t.' 'i:'"i'%"t:•~ »~~1~ 1h--/-•" -~-:i"'B ,.4 

Malla 25.4 mm ( 1 ") % 100.0 100 100 100 100 100 100 
Malla 19.0 mm ( 3/4") % 100.0 100 100 100 100 100 100 
Malla 9.5 mm ( 3/8 ") % 85.0 80- 90 86 72 70 ' ~'!¿. ,.;;,, .. ·31?<,j,2 ~-',.,..- ji'!'. ~>¿:X:.."'-""'-~··· 

: ··- • ~' • );>. ' 

Malla Nº 4 % 56.0 52-60 55 47 " 47 : ·•r' "'."?"''-;"''41 "• ·::·¿{:"".' 

~ Malla Nº 8 % 36.0 32- 39 _. 31 31 •' • 30 ~«X?;o; "''-'.'~ ~ ;~'$1::J&U.fi.~ 

Malla Nº 50 % 11 .0 7.0-15.0 10.4 10.6 9.4 10.6 9.4 
Malla N° 200 % 6.2 4.2- 8.0 6.1 6 .0 5.3 6.0 5.3 
Muestra No. 1861 1885 1887 1885 1887 

Nota: ( - ) : No se realiza 
( PENO. ) : Prueba en proceso. 



~ 
•• -..::11· -·· · - -- ···-··--·······-··-- • ·--··· • ·- · --- -- ----- - . -· ···-··-- - .. .. . ···---· . . -- . 

Disefto de mezcla vigente 
20-Mav-99 

Valor disefto Tolerancia I 
4..A .. AMME 

especificación 

Nl'.lmero muestra segl'.ln Bltacora 764 766 122 767 769 
Planta 1 BELEN BE LEN BELEN BELEN BE LEN 

Material 1 Mezcla Planta Mezcla Planta Bache de banda Mezcla Planta Mezcla Planta 

Fecha • i 21/09/99 23/09/99 23/09/99 24109/99 28/09/99 
Licitación - - - - -

Propiedades ;.W\,-..... ---, UNIDADES -. : .,.: 1 ._,, .• "!- '~'-~ -~~-"-'}. •rJ" ~ ~ ""·-'{:;~-.. :: ;:..,." - ··~ t~:~--~ •- r·.:··,,.\:'.-'. _,,'•._,""'; ~-'-N ,o;;;' :.. ~ ..... .:-'V ( ""'u 
~ .... -~ .. 

Estabilidad Kg 1185.0 >800 - 1381 - 1262 1127 
Flujo (1/100)cm 38.0 20.0- 40.0 - 37.0 - , ... 

41 .0 ~-, 36.0 .:.: 

Estabilidad/Flujo Kg /mm 312.0 - - 373 - 308 313 
Gravedad específtca máxima teorica 2.325 - - 2.358 - 2.347 2.368 
Densidad % 2220 - - 2234 - 2234 2234 
Vaclos en la mezcla % 4.5 3.0 - 5.0 - 5.2 - 4.8 5.6 'i§J .. ~ 
V.A.M. % 19.0 >14 - - - 20 21 
V.F.A. % 77.0 65- 78 - - - 77 73 
Resistencia Retenida % 83.0 >75 "·· 65 ' ' - - - -
Estabilidad Retenida % N.I. - - - - - -
Resistencia compresión uniaxial Mpa 2.6 >2.1 2.9 - - - -
Relación Polvo I Asfalto % 0.9 0.60 - 1.30 - 0.98 - N.I. N.I. 
Contenido asf. sobre mezcla % 7.3 6.40 - 7.40 - 7.10 - 7.03 7.11 
Contenido asf. sobre agregado % 7.8 6 .90- 7.90 - 7.64 - 7.56 7.65 
Contenido de ceniza % - - - - - - 0.12 
Contenido de agua % - - - - - - -
Temperatura de mezclado % N.I. 150- 154 - 150 151 150 150 

Agregados (% pasando) - ¡ 
- ~· : :- -'> • e -"f -~ ~: < ·- ...... • •• '7"" ....... 

"! ~ .... •.~ ~u'~:r.• ·~¡·-:y~ - --
Malla 25.4 mm ( 1 ") % 100.0 100.0 - 100 100 100 100 
Malla 19.0 mm ( 314") % 100.0 100.0 - 100 100 100 100 
Malla 9.5 mm ( 3/8 ") % 85.0 80 - 90 67 78 '-· 68 - ·- --. '" ~ 67. 

.. -
Malla Nº 4 % 56.0 52-60 - 44 52 42 

.-.-. ¡ 43 -
Malla N" 8 % 36.0 32- 39 - 29 34 27 '· 27 
Malla N" 50 % 11 .0 7.0-15.0 - 9.8 11 .0 10.1 8.6 
Malla N" 200 % 6.2 4.2 - 8.0 - 5.4 6.0 6 .1 4.8 
Muestra No. 1888 1890 1892 1891 1916 

Nota: ( - ) : No se realiza 
( PENO. ) : Prueba en proceso. 



••• C PPo 
~ go_ - .... . .. . . .... .. --

Diseno de mezcla vigente 
20-Mav-99 

Valor diseno Tolerancia I 
l. A N A M M E: 

especificación 

Número muestr• según Bbcor• N.I. 153 BMP0154 BMP0158 
PI.anta BE LEN BE LEN BE LEN BELEN 
Material Mezcl• Planta Mezcla Plant• Mezcla Püinta Mezcl• Planta 

Fecha • 30/09/99 03/10/99 12/10/99 15/10/99 
Licitación ·, - - - -

Propiedades '~~~ ,:. - UNIDADES . . 1 .· -~ .. ~ ~i·-rr l'~f;~_ . ,~, ' .,_·~ ~· - :.; . ~ -·· ··~· . : . ~·: .... ~~·; ~~: 

Eatabllldad Kg 1185.0 >800 1199 1147 916 1107 
Flujo (1/100)cm 38.0 20.0- 40.0 ~t · 1- 43.0 37.0 36.0 38.0 
Eatabilldad/Flujo Kg /mm 312.0 - 279 310 254 291 
Gravedad especmca m4xlma teorica 2.325 - 2.393 2.359 2.404 2.372 
Densidad % 2220 - 2220 2263 2148 2278 
Vacloa en la mezcla % 4.5 3.0- 5.0 7.3 : 4.1 10.6 4.0 
V.A.M. % 19.0 >14 21 - 23 19 
V.F.A. % 77.0 65- 78 65 - 54 79 ": 

Resistencia Retenida % 83.0 >75 - - - -
Estabilidad Retenida % N.I. - - - - -
Resistencia compresión unlaxlal Mpa 2.6 >2.1 - - - -
Relación Polvo I Asfalto % 0.9 0.60 - 1.30 N.I. - N.I. N.I. 
Contenido asf. sobre mezcla % 7.3 6.40 - 7.40 6.87 - 6.25 6.95 
Contenido asf. sobre agregado % 7.8 6 .90 - 7.90 7.38 - 6.66 7.51 
Contenido de ceniza % - - - - 0.04 -
Contenido de agua % - - - - - -
Temperatura de mezclado % N.I. 150 - 154 152 150 150 150 

Agreg.ctoa (% pa1sando) t ':- ;;(. 1 ' ...... '• f~ . .. , ..._ ·1· 
. ' --..,..( .. ,_ .. , ,r "Ev.t' -~: ... .: ;e ~~~?i'E~;~~~~;;;~·, 

Milla 25.4 mm ( 1 ") % 100 100 100 - 100 100 
Malla 19.0 mm ( 314") % 100 100 100 - 100 100 
Malla 9.5 mm ( 3/8 ") % 85.0 80- 90 71 - 68 . 68 ¡. 

Milla N" 4 % 56.0 52 -60 46 34 '. 42 ·.;: -
Malla N" 8 % 36.0 32 - 39 27 - 18 26 
Miiia N" 50 % 11 .0 7.0 - 15.0 9.0 - 3.3 9.0 
Malla N" 200 % 6.2 4.2- 8.0 5.2 - 1.1 .. 5.4 
Muestr• No. 1918 1962 1978 1979 

Nota: ( - ) : No se realiza 
( PENO. ) : Prueba en proceso. 



• 
~ 

- - _;;:¡J ______ -- ---- - -- - ---------- -- --- .. - .. .. - - - - -- ---- -- -- 11:; - -··-- .. - --· - -
Diseño de mezcla vigente 

19-0ct-99 
Valor diseno Tolerancia I 

L AHAWM L 

especificación 

Nl'.Jmero muestra según Bitacora 161 BMP0162 BMP0163 BMP-0174 BMP0175 
Planta BE LEN BELEN BEL EN BELEN BE LEN 
Material Mezcla Planta Mezcla Planta Mezcla Planta Mezcla Planta Mezcla Planta 

Fecha t 19/10/99 01/11/99 02111/99 13/11/99 15/11/99 
Licitación - . . - . 

Propiedades 
"'• " UNIDADES .. ! ~:'"-~~ I '!~' ~ ' 

. - .. ~:ii:·~-
~ ~r>- ¡"..-/ 

Estabilidad Kg 1382.0 >800 1167 1334 1334 1329 1340 
Flujo (1/100)cm 37.5 20.0- 40.0 36.0 48.0 48.0 -· 68.0 ' ~.o 
Estabilidad/Flujo Kg /mm 369 - 324 278 278 195 291 
Gravedad especifica máxima teorlca 2.325 - 2.303 2.380 2.357 2.413 2.397 
Densidad % 2250 - 2393 2318 2320 2329 2345 
Vaclos en la mezcla % 4.2 3.0 - 5.0 3.8 : 2.6 1.6 3.5 2;1 . ~:~f 

V.A.M. % 20 >1 4 - 18 18 16 17 
V.F.A. % 79 65- 78 - 85 91 78 87 
Resistencia Retenida % 77 >75 - - - - -
Estabilidad Retenida % N.I. - - - - - -
Resistencia compresión uniaxlal Mpa N.I. >2.1 - - - - -
Relación Polvo I Asfalto % 0.9 0.60-1 .30 - N.I. N.I. - -
Contenido asf. sobre mezcla % 7.20 6.70- 7.70 - 7.50 7.44 6.10 7.00 
Contenido asf. sobre agregado % 7.76 7.26- 8.26 - 8.10 8.04 6.50 7.50 
Contenido de ceniza % - - - - - - -
Contenido de agua '!E. - - - - - - -
Temperatura de mezclado '!E. N.I. 150- 154 - 150 150 - -

Agregados (% pasando) . - ' - ' . ~ · ",,(;. L .. ., .. ,.( . .: ....... _ . , .... .,,.~,· ~- ... . ~ .. -... 
- ; -~~ 

Malla 25.4 mm ( 1 ") % . 100 100 - 100 100 100 100 
Malla 19.0 mm ( 314") % 100 100 - 100 100 100 100 
Malla 9.5 mm ( 318 ") '!E. 79.0 74- 84 - 81 75 68 79 
Malla N" 4 '!E. 49.0 45- 53 - 50 49 41 53 
Malla N"8 % 34.0 30- 38 - 31 31 

.., 
27 34 

Malla Nº 50 % 11 .0 7.0-15.0 - 10.2 9.9 10.4 11 .9 
Malla N" 200 '!E. 5.7 3.7 - 7.7 - 5.8 5.6 6.5 7.3 
Muestra No. 2017 2031 2032 2090 2091 

Nota: ( - ) : No se realiza 
( PENO. ) : Prueba en proceso. 



•Figura No. PEDREGAL-1 : Seguimiento Histórico de Estabilidad 
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Figura No. PEDREGAL - 3: Seguimiento Histórico de% de Vaclos 
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Figura No. PEDREGAL-2 : Seguimiento Histórico de Flujo 
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Figura No. PEDREGAL -4 : Seguimiento Histórico de Relación Polvo/Asfalto 
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Figura No. PEDREGAL - 5: Seguimiento Histórico de% Asfalto sobre Mezcla 
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Figura No. PEDREGAL-8: Seguimiento Histórico de% pasando #200 
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Figura No. PEDREGAL -6: Seguimiento Histórico de 
% pasando malla #4 
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Figura ~o, PEDREGAL-7: Seguimiento Histórico de 
% pasando malla #50 
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Figura No. PEDREGAL-9: Seguimiento Histórico de 
Densidad 
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Figura No. PEDREC?AL-10: Seguimiento Histórico de 
Gravedad Esoecifica Máxima Teórica 
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1 - - Valor de diseño _ • Máxima Teórica 1 



• • • • • • • • 

• • 

• • • • 

• • • 


